



Příloha č. 1 Výzvy č. 6 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PMO – STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU		Centrum vzdělávání klempířů	
ČÍSLO A NÁZEV SPECIFICKÉHO CÍLE OPERAČNÍHO PROGRAMU	SC_2.4_IROP_Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU	IROP, výzva č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI
ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ STRATEGIE ITI	3.2.1 Rozšíření kapacit a technického vybavení vzdělávacích zařízení (ZŠ,SŠ)	ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY NOSITELE ITI	NOSITEL_výzva č.6_Rozšíření technického vybavení středních škol
IDENTIFIKACE ŽADATELE <i>(název, právní subjektivita, sídlo, statutární zástupce, odpovědné osoby žadatele vč. uvedení pozice a kontaktů (telefon, email); kontaktní údaje na odpovědnou osobu budou sloužit ke komunikaci se žadatelem)</i> IDENTIFIKACE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ <i>(název a RED IZO)</i> <i>(pokud je žadatelem někdo jiný)</i>		Střední škola služeb a řemesel Stochov J. Šípka 187, 273 03 Stochov IČO: 00873306 IZO: 107820102 RED IZO: 600007022 Ing. Jaroslava Pichová , ředitelka školy Tel.: 312 651 269 linka 14, mob.: 601 383 711 pichova@ssars.cz <u>Zpracovatel projektového záměru</u> Regionální dotační kancelář , Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2 Ing. Veronika Růžicková , projektový manažer e-mail: ruzickova@rdksc.cz , mob.: 725 981 777	
PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU <i>(výčet zapojených subjektů - název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby; včetně popisu jejich zapojení)</i>		Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 <u>Zřizovatel</u> : Hlavní město Praha, mariánské Náměstí 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1 <u>Kontaktní osoba</u> : Bc. Zdeněk Šerák, zástupce ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů, statutární zástupce ředitele <u>Forma spolupráce</u> : Sdílení příkladů dobré praxe v reálných podmínkách řemeslných oborů, výměna zkušeností, vzájemné stáže, soutěže Kontakt: http://www.skolajarov.cz/	
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU <i>(výběr SO ORP; vypsát konkrétní město/obec)</i>		Kladno	Stochov
JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ? <i>(max. 2 000 znaků)</i>		Střední škola služeb a řemesel Stochov byla zřízena Středočeským krajem a v rámci hlavní činnosti připravuje žáky pro výkon povolání a odborných činností. Škola vzdělává žáky v maturitních oborech Finanční a logistické služby, Kosmetické služby, Hotelnictví, Gastronomie,	



	<p>Podnikání. Dále nabízí učební obory Klempíř stavební výroby, Instalatér, Zedník, Kuchař-číšník, Kadeřník či Operátor skladování. Zaměřuje se na kvalitní vzdělání propojené s praxí a širokou možností uplatnění na trhu práce v odborných oborech zakončených maturitou či výučním listem. V současnosti má škola cca 380 žáků. Současné technické zázemí k výuce klempířů pro stavební výrobu však plně neodpovídá požadavkům a potřebám na trhu práce. V rámci zkvalitňování nácviku praktických dovedností je proto zapotřebí vybudovat moderní pracoviště s reálnými modely střech, které umožní nácvik a provádění klempířských prací. Z tohoto důvodu se škola rozhodla pro výstavbu Centra vzdělávání klempířů, jejíž součástí bude kromě výše zmiňovaného také vestavba polygonu a slaňovací věže. V nově vybudovaných prostorách plánuje škola, kromě výuky odborných předmětů, pořádat i soutěže odborných dovedností. Zároveň chce nabídnout základním školám v okolí možnost si vyzkoušet jednoduché řemeslné úkony a blíže se seznámit s technickými řemesly. Škola má dlouholetou spolupráci s pražskou školou SOŠ stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1, která by následně mohla klempířské centrum také využívat. Nově vzniklé vzdělávací centrum pro klempíře vytvoří 20 míst s multifunkčním vybavením.</p>
<p>JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU? (max. 2 000 znaků)</p>	<p>Příčinou problému je nedostatečné a nevyhovující vybavení odborných tříd pro řemeslnický obor klempíř. Dalším aspektem je nízký zájem žáků základních škol o technické a řemeslnické obory. Tento zájem chce škola pomocí tohoto projektu zvýšit. Škola má ve svém areálu nevyužitou starou plechovou halu, místo které hodlá vybudovat moderní komplexně vybavené pracoviště, v jehož prostředí bude možné simulovat skutečné pracovní podmínky.</p>
<p>CO JE CÍLEM PROJEKTU? (max. 2 000 znaků)</p>	<p>Cílem projektu je vybudování moderního komplexního pracoviště a pořízení nových strojů a vybavení pro nácvik odborných kompetencí žáků oboru klempíř pro stavební výrobu. Díky výstavbě nového centra pro klempířské vzdělávání si budou moci žáci osvojit klempířské dovednosti při výrobě a opravách stavebních klempířských dílců, výrobků a konstrukcí, jejichž nedílnou součástí je i práce ve výškách při dodržování bezpečnostních předpisů. Protože je škola v okolí jedinou, která nabízí obor stavebního</p>



	<p>klempíře, usiluje o vytvoření spádového centra pro celý Středočeský kraj s možností účasti žáků spolupracujících škol. Projekt také pomůže k získávání úspěchů jejich žáků na celostátních soutěžích, kterých se účastní. Studenti školy pravidelně postupují a slaví úspěchy např. v celostátní soutěži v Brně, která je zařazena do projektu České ručičky. Ocenění na této soutěži získal žák této školy v letech 2010, 2016 a 2017, kdy obhájil získané prvenství a opakovaně se stal nejlepším žákem oboru klempíř v ČR.</p>														
<p>JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y? (max. 2 000 znaků)</p>	<p>Stávající zastaralá hala bude odstraněna a místo ní budou vybudovány nové základy včetně hydroizolací. Na vybudovaných základech bude postavena nová ocelová konstrukce, která bude opláštěná sendvičovými panely. Dojde k vybudování nových rozvodů vody, elektřiny a topení. Hala bude vybavena novými stroji, modely střech, pracovními stoly, vybavením pro slaňování a novým náradím. Je očekáváno zachování a případné navýšení zájmu žáků o řemeslnický obor klempíř, zároveň bude možné, aby vybudované centrum využívaly základní školy či ostatní střední školy z této spádové oblasti.</p>														
<p>JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU REALIZOVÁNY? (max. 2 000 znaků)</p>	<p>Bude realizována výstavba centra pro vzdělávání klempířů, a to odstraněním stávajícího nevyužitého objektu a postavením nového. Následně dojde k pořízení vybavení a zařízení k odbornému využití a simulování reálného pracovního prostředí. Realizovány budou následující aktivity:</p> <table><tr><td>1. Projektová dokumentace</td><td>661 870,00 Kč s DPH</td></tr><tr><td>2. Stavba</td><td>17 534 010,25 Kč s DPH</td></tr><tr><td>3. Pořízení vybavení</td><td>4 097 423,00 Kč s DPH</td></tr><tr><td>4. TDS+BOZP</td><td>605 000,00 Kč s DPH</td></tr><tr><td>5. Autorský dozor</td><td>96 800,00 Kč s DPH</td></tr><tr><td>6. Povinná publicita projektu</td><td>24 200,00 Kč s DPH</td></tr><tr><td>7. Příprava a realizace projektu – nezpůsobilý výdaj</td><td>20 000,00 Kč</td></tr></table> <p>Do komplexu Centra vzdělávání klempířů je zajištěn bezbariérový vstup. Na pracovištích uvnitř centra bezbariérový přístup řešen není, neboť učební obor 23-55-H/01 Klempíř dle nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je zařazen mezi obory se zdravotním omezením podle přílohy 2 tohoto nařízení.</p>	1. Projektová dokumentace	661 870,00 Kč s DPH	2. Stavba	17 534 010,25 Kč s DPH	3. Pořízení vybavení	4 097 423,00 Kč s DPH	4. TDS+BOZP	605 000,00 Kč s DPH	5. Autorský dozor	96 800,00 Kč s DPH	6. Povinná publicita projektu	24 200,00 Kč s DPH	7. Příprava a realizace projektu – nezpůsobilý výdaj	20 000,00 Kč
1. Projektová dokumentace	661 870,00 Kč s DPH														
2. Stavba	17 534 010,25 Kč s DPH														
3. Pořízení vybavení	4 097 423,00 Kč s DPH														
4. TDS+BOZP	605 000,00 Kč s DPH														
5. Autorský dozor	96 800,00 Kč s DPH														
6. Povinná publicita projektu	24 200,00 Kč s DPH														
7. Příprava a realizace projektu – nezpůsobilý výdaj	20 000,00 Kč														



	Bezbariérová toaleta se nachází v budově školy v dosahu do 25 m od centra.
CÍLOVÁ SKUPINA (max. 500 znaků)	<u>Žáci</u> - jedná se převážně o studenty této školy, budoucí uchazeče o studium, žáky zřizující nové centrum, střední škola má v této době cca 380 studentů <u>Pedagogičtí pracovníci</u> - pedagogové předmětné SŠ, potenciální noví uchazeči pedagogického vzdělávání na SŠ <u>Asistenti a odborní pracovníci v oblasti vzdělávání</u> <u>Žáci se speciálními vzdělávacími podmínkami</u>
POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU (max. 2 000 znaků)	Stávající školní prostory, v nichž probíhá výuka klempířského oboru, neodpovídají podmínkám a požadavkům, se kterými se žáci školy budou setkávat na trhu práce. Škola má zastaralé prostory na výuku řemeslnických oborů, do kterých nebylo v oblasti modernizace v posledních letech dostatečně investováno. Kvůli zachování zájmu o tento obor, splnění požadavků trhu a nových bezpečnostních norem EU je potřeba realizovat výstavbu a pořídit moderní vybavení tohoto vzdělávacího centra.
STRUČNÝ POPIS PROJEKTU (max. 2 000 znaků)	Střední škola služeb a řemesel Stochov bude, vzhledem k přípravě žáků pro výkon povolání a odborných činností řemeslnických oborů, realizovat výstavbu projektu „Centrum vzdělávání klempířů“. Stávající učebny pro tento obor jsou v zastaralém a nevyhovujícím stavu, který neodpovídá požadavkům a podmínkám, se kterými se absolventi školy následně setkávají na trhu práce. Záměrem školy je provést výstavbu nového centra vzdělávání na místě nevyužitě haly, která se nachází v jejím areálu. Stávající hala bude odstraněna a místo ní budou vybudovány nové základy včetně hydroizolací. Na vybudovaných základech bude postavena nová ocelová konstrukce, která bude opláštěná sendvičovými panely. Dojde také k vybudování nových rozvodů vody, elektřiny a topení. Hala bude vybavena novými stroji, modely střech, pracovními stoly, vybavením pro slaňování a novým nářadím. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky a technického vybavení pro řemeslnický obor klempíř. Centrum vzdělávání bude v souladu s požadavky současného trhu práce a novými bezpečnostními normami EU. Zároveň je očekáváno navýšení a zachování zájmu uchazečů o studium tohoto oboru.



POPIS ZPŮSOBU REALIZACE <i>(popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a podmínky realizace; max. 2 000 znaků)</i>	V průběhu května 2017 bude podán k odsouhlasení pracovní skupiny ITI projektový záměr. Následně bude vypracována a podána žádost o podporu do Výzvy č. 66 IROP. Poté budou vyhlášena výběrová řízení na veřejné zakázky na stavební práce a pořízení vybavení, na základě kterých budou vybráni nejvhodnější dodavatelé, kteří budou realizovat samotný předmět projektu v termínu do 04/2019. Následovat bude období udržitelnosti projektu dle podmínek dané výzvy IROP.											
SOULAD S MAP/KAP <i>(souhlasné zaškrtněte)</i>	Ano	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne	<input type="checkbox"/>								
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU <i>(max. 2000 znaků)</i>	Udržitelnost bude zajištěna zaměstnanci školy, finanční stránka bude zabezpečena z rozpočtu samotné Střední školy služeb a řemesel Stochov, která je financována z rozpočtu Středočeského kraje. Náklady na udržitelnost budou následující: Spotřeba tepla - 350.000,- Kč/rok; Elektrické energie - 65.000,- Kč/rok; Voda - 45.000,- Kč/rok; Servisní prohlídky, revize - 40.000,- Kč/rok. Celkem 500.000,- Kč * 5 let = 2.500.000,- Kč											
STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU <i>(zpracované podkladové studie, připravená dokumentace apod.)</i>	<p>Prosím rozepište stav připravenosti projektu (max. 2 000 znaků): K projektu byl zpracován projektový záměr, který byl odsouhlasen Radou Středočeského kraje. Před podáním projektového záměru byla zpracována projektová dokumentace a proveden průzkum trhu pro stanovení cen vybavení. Bylo požádáno o územní řízení a stavební povolení, které bude vydáno během června 2017. Následně bude do 30. 09. 2017 zpracována a podána žádost o poskytnutí podpory do výzvy č. 66 IROP. Následně budou na podzim tohoto roku probíhat výběrová řízení na stavební práce, pořízení vybavení a na TDS+BOZP. Během léta 2018, případně nejpozději do 04/2019 dojde k výstavbě nové haly, tedy nového centra pro vzdělávání klempířů a k pořízení jeho vybavení. Po fyzickém ukončení projektu bude podána závěrečná zpráva o realizaci a žádost o podporu.</p> <table><tr><td>A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu (nebo doplňte).</td><td>Ano</td><td>Ne</td><td>Rozpracováno</td></tr><tr><td>Analýza/studie</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>				A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu (nebo doplňte).	Ano	Ne	Rozpracováno	Analýza/studie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu (nebo doplňte).	Ano	Ne	Rozpracováno									
Analýza/studie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									



	Marketingová studie/Průzkum trhu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Projektový záměr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Investiční záměr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Územní rozhodnutí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Studie proveditelnosti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Analýza nákladů a výnosů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Studie dopadů na životní prostředí (EIA)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Stavební povolení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU		Předpokládané datum podání žádosti: 30/9/2017			
		Zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (měsíc/rok): Zahájení: 1.1.2018 Ukončení: 31.12.2019			
STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU (v Kč, vč. haléřů – 2 desetinná místa)					
Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho: Podpora		Z toho: Vlastní zdroje příjemce		Nezpůsobilé výdaje
	Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
23 019 303,25,-	19 566 407,76,-	1 150 965,16,-	2 301 930,33,-	-----	20 000,-
RIZIKA PROJEKTU (konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim předejít; max. 2 000 znaků)		Rizika: 1. Negativní vyjádření ze strany Řídícího výboru ITI. Nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu operačního programu. 2. Nesprávně charakterizované minimální technické parametry v rámci podkladů v zadávacím řízení. 3. Nesprávně provedené výběrové řízení. 4. Závažná pochybení při realizaci projektu ze strany dodavatele nebo zhotovitele projektu. Opatření: 1. V předstihu řešený projektový záměr, flexibilní komunikace s žadatelem i orgánem ITI. 2. Sestavení kvalitního projektového týmu a přesné vymezení kompetencí jednotlivých členů týmu. Příprava Studie proveditelnosti dle Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 3. Činnost zadávání zakázek bude svěřena do gesce člena projektového týmu, který má se zadáváním zakázek dlouholeté zkušenosti.			



	Zadávací řízení provedena zkušenými pracovníky OKI SČK. 4. Kvalitně zpracované zadávací řízení.		
PROJEKT PODÁN DŘÍVE JAKO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT	Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Pokud ano, v jakém je projekt stavu?
DALŠÍ INFORMACE (synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak plánovanými; max. 2 000 znaků)	Nerelevantní.		
INDIKÁTORY PROJEKTU (vybrat všechny relevantní indikátory dle příslušné výzvy)			
Kód, název a měrná jednotka indikátoru	Info zdroj	Počáteční hodnota	Cílová hodnota
IROP_2.4_50000_Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení)	Projektová dokumentace	0	1
IROP_2.4_50001_Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby)	Projektová dokumentace	0	20



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU ITI
PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI**

Jméno žadatele:	Střední škola služeb a řemesel Stochov
Sídlo (Adresa žadatele):	J. Šípka 187, 273 03 Stochov
IČ/IZO:	IČO: 00873306 IZO: 107820102
Statutární zástupce (osoba oprávněná jednat):	Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka školy

Žadatel prohlašuje, že v projektovém záměru ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a úplné údaje.

Datum a místo podpisu	7.6.2014 ve Stochově
-----------------------	----------------------

Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele	Jaroslava Pichová <i>[Signature]</i>	Razítko (pokud je součástí podpisu žadatele)	STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV, J. Šípka 187, PSČ: 273 03 příspěvková organizace IČ: 00873306
--	---	--	--

Projektový záměr vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele doručte v termínu stanoveném ve výzvě:

- a) Na podatelnu Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

Adresa:

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
Vyšehradská 57/2077
128 00 Praha 2 – Nové Město

Nebo

- b) Do datové schránky

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
ID datové schránky: c2zmahu

Projektový záměr zároveň zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v editovatelné podobě, nepodepsaný).