



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Vyjádření Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti k žádosti o změnu projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 29. 11. 2017 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **II/115 Černošice, rekonstrukce silnice** (reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005330) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Původní stav	Navrhovaná změna
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ	39 000 834,67 Kč	37 697 381, 01
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	45 883 334, 91 Kč	44 349 860, 01 Kč
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU^[1]	MM/RRRR – MM/RRRR	MM/RRRR – MM/RRRR

Případné doplňující informace:

- Předkládaná změna viz tabulka. Dochází ke snížení celkových způsobilých výdajů vztažených k žádosti o podporu v MS2014+. K výše uvedené změně dochází v závislosti na doplnění ke kontrole ex-ante. Ve změně je řešen přesun některých aktivit z hlavních do vedlejších, a to na základě posouzení, zda se jedná o vyvolané investice či nikoliv. Zároveň byla část výdajů přesunuta do nezpůsobilých.
- Předkládaná změna se týká harmonogramu jednotlivých etap realizace projektu. Současně nastavený termín podání průběžné žádosti o platbu (28. 11. 2017) není možné dodržet. Důvodem je nevydání právního aktu.

Původní stav:

- etapa 27. 9. 2017 – 28. 11. 2017
- etapa 29. 11. 2017 – 28. 11. 2018

Navrhovaná změna:

- etapa 27. 9. 2017- 28. 2. 2018 (žádost o platbu 28. 3. 2018)
- etapa 1. 3. 2018 – 28. 11. 2018 (žádost o platbu 26. 12. 2018)

V dne

.....
předsedkyně ŘV

Přílohy:

- Žádost o změnu A (ve znění předloženém na ŘV)
- Žádost o změnu B (ve znění předloženém na ŘV)

^[1] Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.