

**PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI - CYKLODOPRAVA**

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU			
ČÍSLO A NÁZEV SPECIFICKÉHO CÍLE OPERAČNÍHO PROGRAMU	SC_1.2_IROP_Z výšení podílu udržitelných forem dopravy	ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU	IROP, výzva č. 50 – Udržitelná doprava - integrované projekty ITI
ČÍSLO A NÁZEV OPATŘENÍ STRATEGIE ITI	1.4.1_Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu	ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY NOSITELE ITI	NOSITEL_výzva č.20_Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II.
IDENTIFIKACE ŽADATELE (IZO) <i>(název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby žadatele vč. kontaktů (telefon, email); kontaktní údaje budou sloužit ke komunikaci se žadatelem)</i>		Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, 250 82 Kralupy nad Vltavou Libor Lesák – místostarosta Telefon: 604286068 E-mail: libor.lesak@mestokralupy.cz	
PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU <i>(výčet zapojených subjektů - název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné osoby; včetně popisu jejich zapojení)</i>		Obec Zákolany, Obec Otovice  Uzavřena smlouva o spolupráci – obce, na jejichž správním území cyklostezka prochází. Smlouva o spolupráci obsahuje dohodu o přípravě a finančním zapojení partnerů. Následně i systém správy a údržby cyklostezky v rámci daného území	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE</b>  <b>HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY</b>    Došlo: <b>19-09-2018</b>    Č.j.: <b>11302/2018</b> Příl. <b>9/11</b> </div> <b>MÍSTO REALIZACE PROJEKTU</b> <i>(výběr SO ORP; konkrétní lokalizace úseku cyklostezky; k projektovému záměru přiložit situační výkres umístění cyklostezky)</i>		Kralupy n. Vltavou	Město Kralupy nad Vltavou Obec Zákolany Obec Otovice  Cyklostezka vede z obce Zákolany, kde se napojuje na cyklostezku 0077 (směr Okoř) a pokračuje podél Zákolanského potoka přes obec Otovice do Kralup nad Vltavou, kde se napojuje na další cyklostezky v intravilánu města.
<b>INFORMACE K MAJETKOPRÁVNÍMU VYPOŘÁDÁNÍ DOTČENÝCH POZEMKŮ</b> <i>(uvést parcelární číslo pozemku, předpokládané nabytí pozemku)</i>  <b>IPR Praha</b> Doručeno: 19.09.2018 IPR 11302/2018 listy: 9 přílohy: 11 druh: 11/sv:		Katastrální území Otovice: 885/20, 885/1, 924 – ČR SŽDC, 957/49, 883/3, 883/4, 967/2, 882/2, 885/28, 969/4, 962/4, 882/10, 962/1, 969/7, 254/2, 900/1, 885/6, 885/24, 885/25, 1032, 885/26, 922/2, 447/4, 921/3, – Obec Otovice, Katastrální území Trněný újezd: 554/4, 498/3, 554/4, 458/2, 458/3, 478, 470/7, 470/6, 470/2, 470/5, 470/13, 470/12, 470/1 – Obec Zákolany,	



	<p>458/1,334/2 – ČR SŽDC, 591/3, 584/14, 584/1 - ČR Povodí</p> <p>Katastrální území Minice u Kralup nad Vltavou: 397/1, 384/36, 393/9 – Město Kralupy nad Vltavou</p> <p>Majetkoprávní vztahy by měly být vyřešeny v prvním čtvrtletí roku 2019.</p>
<p><b>JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ?</b> (max. 2 000 znaků)</p>	<p>Projekt řeší odstranění infrastrukturních nedostatků bránících rozvoji udržitelné formy dopravy v okolí města Kralupy nad Vltavou. Město Kralupy nad Vltavou aktivně pracuje na budování kvalitní sítě cyklostezek umožňující cyklistům bezpečnou dopravu do práce a škol. Hlavní problém stávající sítě cyklostezek okolí Kralup nad Vltavou je propojení cyklostezek z okolí Kladna a Prahy na Vltavskou síť cyklostezek.</p> <p>Realizací projektu dojde k odstranění problému chybějícího propojení cyklostezky 077 z obce Zákolany do města Kralupy nad Vltavou, kdy v současné době cyklisté musí využít komunikaci II třídy, což snižuje bezpečnost cyklodopravy a poptávku po cyklodopravě v dané lokalitě.</p>
<p><b>JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU?</b> (max. 2 000 znaků)</p>	<p>V současné době je podél zákolanského potoka nezpevněná turistická pěšina, kterou nelze využít pro cyklodopravu (např. z důvodu chybějícího přemostění potoka). Cyklisté využívající cyklostezku 0077 z Prahy/ Kladna (Okoř) musí v obci Zákolany najet na komunikaci II třídy a následně ve městě Kralupy nad Vltavou na navazující cyklostezky (Vltavskou, atd.)</p> <p>Projekt cyklostezky se připravuje již několik let, ale vzhledem ke složitosti vlastnických vztahů nebyl doposud realizován.</p>
<p><b>CO JE CÍLEM PROJEKTU?</b> (max. 2 000 znaků)</p>	<p>Pro projekt byly stanoveny tyto cíle:</p> <p>Hlavní cíl projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvýšení podílu udržitelné dopravy v regionu</li> </ul> <p>Podíl cyklistické dopravy na přepravních výkonech v ORP Kralupy nad Vltavou. Nadále převládá individuální automobilová doprava, která přináší řadu negativních vlivů. Realizace projektu přispěje ke zvýšení podílu cyklistické, tedy udržitelné dopravy.</p> <p>Díličí cíle projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu</li> </ul> <p>V řešeném úseku je stezka vedena po nezpevněné cestě a silnici II. třídy, kde dochází ke kolizi cyklistů s motorovými vozidly, které mohou mít fatální následky. Současný stav rovněž brání bezbariérovému přístupu. Cyklostezka je proto navržena jako komfortní bezbariérová a bezpečná samostatná komunikace pro cyklisty a další uživatele stezky.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání</li> </ul> <p>Vybudování stezky zvýší a zkvalitní dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozvoj a optimalizace sítě cyklistických tras v daném území</li> </ul>
<p>JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y?</p> <p>(max. 2 000 znaků)</p>	<p>Realizací projektu bude vybudováno 2 855 m stezky pro cyklisty a chodce, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Cyklostezku budou využívat obyvatelé obcí Zákolany, Otovice a Kralupy nad Vltavou pro každodenní dopravu za prací a školou a dále pak cyklisté z Prahy a Kladna při dostupnosti Vltavských stezek.</p> <p>Realizací projektu dojde k propojení obce Zákolany a Otovice a městem Kralupy nad Vltavou pro cyklistickou dopravu, a tím ke zvýšení udržitelné formy dopravy v daném území a zvýšení bezpečnosti cyklistů v daném území.</p>
<p>JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU REALIZOVÁNY?</p> <p>(max. 2 000 znaků)</p>	<p>Stavební část plánované cyklostezky byla rozdělena do následujících jednotlivých stavebních objektů (blíže viz schéma)</p> <p><u>ÚSEK A</u></p> <p>charakter: stezka pro chodce a cyklisty společná - vyznačená DZ C9a,b</p> <p>délka: 568,95 m</p> <p>povrch: mlatový</p> <p><u>ÚSEK B</u></p> <p><u>část 1</u></p> <p>charakter: komunikace (se společným provozem vybraných automobilů a cyklistů)</p> <p>délka: 304,01 m</p> <p>povrch: mlatový</p> <p><u>část 2</u></p> <p>charakter: stezka pro chodce a cyklisty společná - vyznačená DZ C9a,b</p> <p>délka: 369,17 m</p> <p>povrch: mlatový</p> <p><u>ÚSEK C</u></p> <p>charakter: místní komunikace s pruhem pro cyklisty - vyznačen VDZ V14 (pozn: jedná se o jízdní pruh dle §14</p>



	<p>písm.5 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích)</p> <p>délka: 272,17 m</p> <p>povrch: živičný</p> <p><u>ÚSEK D</u></p> <p><u>část 1</u></p> <p>charakter: místní komunikace s pruhem pro cyklisty - vyznačen VDZ V14</p> <p>délka: 110,22 m</p> <p>povrch: živičný</p> <p><u>část 2</u></p> <p>charakter: stezka pro chodce a cyklisty společná - vyznačená DZ C9a,b</p> <p>délka: 190,91 m</p> <p>povrch: mlatový</p> <p><u>část 3</u></p> <p>charakter: komunikace (se společným provozem automobilů a cyklistů)</p> <p>délka: 148,71 m</p> <p>povrch: živičný</p> <p><u>část 4</u></p> <p>charakter: stezka pro chodce a cyklisty společná - vyznačená DZ C9a,b</p> <p>délka: 381,46 m</p> <p>povrch: mlatový</p> <p><u>ÚSEK E</u></p> <p>charakter: stezka pro chodce a cyklisty společná - vyznačená DZ C9a,b</p> <p>délka: 497,39 m</p> <p>povrch: živičný</p> <p><u>ÚSEK F</u></p> <p>charakter: stezka pro chodce a cyklisty společná - vyznačená DZ C9a,b</p>
--	---

	<p>délka: 464,99 m</p> <p>povrch: živičný</p> <p>Realizací projektu dojde k výstavbě nové cyklostezky k celkové délce 2 855m a dále pak komunikací (NZV) o délce 452m.</p>
<p><b>CÍLOVÁ SKUPINA</b> (max. 500 znaků)</p>	<p>Byly identifikovány čtyři cílové skupiny, na které bude mít realizace projektu pozitivní dopad. Cílové skupiny jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obyvatelé žijící a pracující v místě územního dopadu projektu,</li> <li>• návštěvníci,</li> <li>• osoby dojíždějící za prací a službami,</li> <li>• uživatelé veřejné dopravy.</li> </ul> <p>Toto vymezení cílových skupin je dáno věcným charakterem projektu a jeho stanovenými cíli. Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu a rozvoj kvality dopravního spojení má jednoznačný přímý vliv na místní obyvatele, a to z pohledu dojížděky za prací a službami a z hlediska možných volnočasových aktivit. Významným pozitivním faktorem je možnost kombinace cyklistické a veřejné dopravy pro její uživatele. Nezanedbatelný je zejména pro místní obyvatele pozitivní dopad na životní prostředí a bezpečnost především cyklistické dopravy.</p>
<p><b>POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU</b> (max. 2 000 znaků)</p>	<p>Všechny tři obce aktivně spolupracují na přípravě projektové dokumentace plánované cyklostezky Zákolany – Kralupy nad Vltavou. Cílem projektu je zajištění dostupnosti zaměstnání udržitelnou formou dopravy a propojení cyklostezky 0077 z Okoře do Kralup nad Vltavou.</p> <p>Stežka bude sloužit nejen cykloturistům, ale především pro bezpečnou cestu do práce místním obyvatelům.</p> <p>V předmětném úseku vede v současné době většinou nebezpečná a místy úzká a těžko dostupná pěšina okolo Zákolanského potoka, pro cyklisty nesjízdňatelná trasy, proto cyklisté jezdí v současné době po frekventované silnici II třídy.</p> <p>Plánovaná cyklostezka bude vedena podél Zákolanského potoka, kde vede v současné době nebezpečná a neudržovaná pěšina a realizací projektu dojde k výstavbě nové cyklostezky splňující požadavky</p>

	C9 stezky, cyklistického pruhu a komunikace vedoucí přes území obcí.										
<b>STRUČNÝ POPIS PROJEKTU</b> (max. 2 000 znaků)	<p>Předmětem projektu je výstavba cyklostezky v trase Zákolany – Otovice – Kralupy nad Vltavou. Tento úsek navazuje na již realizovanou část cyklostezky 077 z Kladna a Okoře. Hlavním cílem projektu je další rozvoj udržitelné dopravy na ose Praha – Kladno – Kralupy nad Vltavou, kterému v současné době brání nedostatečná nebo chybějící infrastruktura v podobě bezpečné cyklostezky. V rámci projektu bude vybudováno 2,85 km nové cyklostezky. Dle technicko-organizačního členění jednotlivých úseků stezky na území ORP Kralupy nad Vltavou se jedná o ucelenou část stavby (viz mapa 1).</p> <p><b>Celkové délky</b></p> <table> <tr> <td>stezky pro chodce a cyklisty</td><td>2472,87 m</td></tr> <tr> <td>komunikace s pruhem pro cyklisty</td><td>382,39 m</td></tr> <tr> <td>délka tras pro cyklisty</td><td>2855,26 m</td></tr> </table> <table> <tr> <td>komunikace (s provozem automobilů)</td><td>452,72 m</td></tr> <tr> <td>délka všech tras řešených</td><td>3307,98 m</td></tr> </table> <p>Stávající (neupravované) cesty mezi jednotlivými úseky tvoří dohromady cca. 1355 m. Celkově je tedy délka trasy mezi začátkem trasy A a koncem trasy F cca. 4663 m.</p>	stezky pro chodce a cyklisty	2472,87 m	komunikace s pruhem pro cyklisty	382,39 m	délka tras pro cyklisty	2855,26 m	komunikace (s provozem automobilů)	452,72 m	délka všech tras řešených	3307,98 m
stezky pro chodce a cyklisty	2472,87 m										
komunikace s pruhem pro cyklisty	382,39 m										
délka tras pro cyklisty	2855,26 m										
komunikace (s provozem automobilů)	452,72 m										
délka všech tras řešených	3307,98 m										
<b>POPIS ZPŮSOBU REALIZACE</b> (popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a podmínky realizace; max. 2 000 znaků)	<p>Předpokládá se, že projekt bude rozdělen do 2 etap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Příprava terénu a zhutnění</li> <li>- Vlastní položené povrchu</li> </ul> <p>Vzhledem k typu projektu se nepředpokládají žádné komplikace v průběhu stavby.</p>										
<b>NÁVAZNOST NA KONCEPCI ROZVOJE CYKLISTIKY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2017-2023</b> (popište, zda, jak a jaké naplňuje projekt Cíle Koncepce rozvoje cyklistiky; max. 2000 znaků).	<p>Projekt je v souladu s Konceptí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023. Navrhovaná cyklostezka je zde již vyznačena jako „Nově navržené cyklostezky v roce 2017“</p>										
<b>ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU</b> (max. 2000 znaků)	<p>Vzhledem k typu projektu a typu žadatele, nehrozí, že by výstup projektu nebyl udržen.</p> <p>Provozovatelem projektu bude žadatel/příjemce dotace, pouze údržbu budou provádět jednotlivé obce v rámci svých správních území.</p> <p>V rámci údržby komunikace bude prováděna běžná údržba, tj. sečení přilehlé zeleně a zametení nečistot, hlavně listí. Finančně jsou dané práce v možnostech žadatele.</p>										
<b>STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU</b> (zpracované podkladové studie, připravená dokumentace apod.)	<p>V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V současné době dochází k dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení a</p>										

		předpokládá se v průběhu srpna požádat o stavební povolení. V současné době nejsou známy okolnosti, které by bránily realizaci projektu.			
		A doplňte, jaké podkladové dokumenty již máte zpracované – zatrhněte v následujícím výčtu (nebo doplňte).			
	Prováděcí studie	Ano	Ne	Rozpracováno	Nerelevantní
	Marketingová studie/Průzkum trhu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Projektový záměr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Investiční záměr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Soulad s platným územním plánem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Územní rozhodnutí	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Studie proveditelnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Analýza nákladů a výnosů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Studie dopadů na životní prostředí (EIA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Projektová dokumentace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Žádost o stavební povolení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stavební povolení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU		<p><i>Předpokládané datum podání žádosti:</i> úno-19</p> <p><i>Zahájení a ukončení fyzické realizace projektu (měsíc/rok):</i> říj-19 čvn-20</p>			
STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU (v Kč)					
Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho: Podpora		Z toho: Vlastní zdroje příjemce		Nezpůsobilé výdaje
	Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
18 300 091,-	15 555 077,35	915 000,55	1830009,10		
Název nákladu	Výdaje (v Kč)		Výdaje 1. rok	Výdaje 2. rok	Výdaje 3. rok
Celkové způsobilé investiční	18 300 091		6 000 000	12 300 091	
Celkové způsobilé neinvestiční	0		0	0	
Způsobilé výdaje celkem	18 300 091		6 000 000	12 300 091	



Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0	0	
Celkové výdaje projektu	18 300 091	6 000 000	12 300 091	
<b>RIZIKA PPROJEKTU</b> <i>(konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim předejít; max. 2 000 znaků)</i>		<p>Nedostatky v projektové dokumentaci - Výběr dodavatele s dostatečnými referencemi a zkušenostmi, pravidelné konzultace výstupů v pracovní skupině.</p> <p>Dodatečné změny požadavků investora - Intenzivní zapojení zástupců investora do procesu zpracování projektové dokumentace.</p> <p>Nedostatečná koordinace stavebních prací -Zpracování kvalitní zadávací a prováděcí dokumentace, výběr dodavatele s dostatečnými referencemi a zkušenostmi, důsledný výkon dozoru při realizaci stavby, smluvní zajištění kvality prací a termínů provedení.</p> <p>Výběr nekvalitního dodavatele - Vhodné nastavení kvalifikační kritérií pro účast v soutěži na dodavatele stavebních prací.</p> <p>Nedodržené termínu realizace- Důsledný výkon dozoru při realizaci stavby, smluvní zajištění termínů provedení.</p> <p>Součástí smluvních podmínek s dodavatelem budou penalizace za nedodržení termínů zakázky.</p> <p>A další.</p>		
<b>PROJEKT PODÁN DŘÍVE JAKO INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT</b>		Ano <input checked="" type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>	Pokud ano, v jakém je projekt stavu? Projekt zařazen mezi náhradní projekty
<b>DALŠÍ INFORMACE</b> <i>(synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak plánovanými; max. 2 000 znaků)</i>				
<b>INDIKÁTORY PROJEKTU</b> <i>(min. jeden indikátor dle příslušného OP)</i>				
Kód, název a měrná jednotka indikátoru		Info zdroj	Počáteční hodnota	Cílová hodnota
IROP_1.2_7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras		PD	0	2,855
IROP_1.2_7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola		PD	0	50
IROP_1.2_7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě		PD	0	1
Zvolte položku.				





## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ V PROJEKTOVÉM ZÁMĚRU ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

<b>Jméno žadatele:</b>	
<b>Sídlo (Adresa žadatele):</b>	
<b>IČ:</b>	
<b>Statutární zástupce (osoba oprávněná jednat):</b>	

Žadatel prohlašuje, že v projektovém záměru ITI Pražské metropolitní oblasti jsou uvedeny pravdivé a úplné údaje.

<b>Datum a místo podpisu</b>	
----------------------------------	--

<b>Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele</b>	LIBOR LEŠÁK MÍSTO STAROSTA
---	-------------------------------

<b>Razítko</b> (pokud je součástí podpisu žadatele)	 
---	--

**Projektový záměr vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou za žadatele doručte v termínu stanoveném ve výzvě:**

- a) **Na podatelnu Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy**

**Adresa:**

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy  
Vyšehradská 57/2077  
128 00 Praha 2 – Nové Město

Nebo

- b) **Do datové schránky**

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy  
**ID datové schránky:** c2zmahu

Projektový záměr zároveň zašlete v elektronické podobě na emailovou adresu [iti@ipr.praha.eu](mailto:iti@ipr.praha.eu) (v editovatelné podobě, nepodepsaný).



Níže uvedené smluvní strany uzavírají dle ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto

**dohodu o partnerství k projektu**

**CYKLOSTEZKY „KRALUPY – ZÁKOLANY“**

**Realizátor projektu:**

název: **Město Kralupy nad Vltavou**  
sídlo: U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČ: 00236977  
zastoupen: Petr Holeček, starosta Města Kralupy nad Vltavou  
kontakt - mail: petr.holecek@mestokralupy.cz  
kontakt - telefon: 315 739 853

dále jen „realizátor“

na straně jedné, a

**Partner projektu:**

název: **Obec Zákolany**  
sídlo: Zákolany 50, 273 28 Zákolany  
IČ: 00235156  
zastoupen: Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc., starosta obce Zákolany  
kontakt - mail: ou.zakolany@worldonline.cz  
kontakt - telefon/mobil: 315 783 214

dále jen „partner“

na straně druhé, se dohodli na následujícím znění dohody o partnerství:

I.

**Prohlášení o partnerství a cíl partnerství**

Výše zmíněné smluvní strany uzavírají partnerství za účelem společné spolupráce na přípravě, realizaci, provozu a následném monitorování projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“, který realizátor připravuje pro Žádost o dotaci do ROP Střední Čechy.

1. Uvedený projekt zahrnuje
  - Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
  - Příprava projektové dokumentace projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - Vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci
  - Vypracování projektové žádosti o dotaci směřované k ROP Střední Čechy.
2. Cílem uvedeného partnerství je zejména:
  - Zlepšení tras cyklostezek za účelem lepší dostupnosti občanů do zaměstnání.

## II.

### Vztahy partnera a realizátora projektu

1. Realizátor se zavazuje:
  - a) Dohledem nad projektem „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - b) Vyhlášením příslušných výběrových řízení vztahujících se k projektu.
  - c) Pořízením projektové dokumentace.
  - d) Zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci od Středočeského kraje.
  - e) Zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“ od ROP Střední Čechy.
  - f) Vedením odděleného účetnictví a zřízením speciálního bankovního účtu, pouze pro účely finančních toků prostředků na projekt „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - g) Rozdělením nákladů na projekt, dle území katastru obce, na kterém povede trasa cyklostezky, a vystavením faktur na příslušné částky.
  - h) Realizací a udržitelností projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“ na svém příslušném katastrálním území.
2. Partner se zavazuje:
  - a) Poskytnutím všech potřebných informací vztahujících se k projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - b) Spoluprací na přípravě projektové dokumentace a žádostí o dotaci.
  - c) Spolufinancováním poměrnou částí nákladů, dle území katastru obce, na kterém povede trasa cyklostezky. Příslušnou část nákladů zaplatí na základě faktury, kterou vystaví MěÚ Kralupy nad Vltavou a částka bude složena na speciálně zřízený účet zřízený pouze pro účely projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - d) Vedením odděleného účetnictví pro projekt „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - e) Realizací a udržitelností projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“ na svém příslušném katastrálním území.
3. Partner se zapojí do realizace a provozu projektu dále zejména následujícími aktivitami:
  - a) Informování občanů své obce a na webových stránkách obce o existenci a realizaci projektu a spolupráci při povinné publicitě realizátora projektu.
  - b) Další činnosti dle potřeb projektu daná jednáním mezi realizátorem a partnerem projektu.

## III.

### Obecné zásady dobrého partnerství

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činností, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této dohody.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy a právními předpisy ČR.



#### IV. Odstoupení od smlouvy, řešení sporů

1. Před uplynutím doby realizace projektu a jeho udržitelnosti se účastníci této dohody zavazují, že od této dohody neodstoupí. Doba realizace projektu a jeho udržitelnosti vyplývá z finální podoby projektu a jeho provedení.

#### V. Povinnost účastníků dohody vyplývající z realizace projektu ze strukturálních fondů


1. Účastníci této dohody se zavazují respektovat zejména tyto povinnosti vyplývající z realizace projektu z Integrovaného operačního programu:
  - a) řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, nejméně po dobu udržitelnosti projektu, způsobem daným pravidly ROP Střední Čechy a relevantními právními předpisy ČR a EU,
  - b) po celou dobu realizace projektu dodržovat politiku Evropské unie, zejm. principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí,
  - c) během realizace projektu naplňovat monitorovací ukazatele projektu, ke kterým se partner zavázal,
  - d) předkládat příjemci dotace, podklady a informace potřebné k sestavení monitorovací zprávy a monitorovacího hlášení dle harmonogramu vymezeného finančním plánem projektu, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s pravidly ROP Střední Čechy, včetně uvedení informací o způsobu splnění uložených opatření k nápravě nedostatků,
  - e) umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel ROP Střední Čechy a relevantních právních předpisů ČR a EU, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst (včetně obydlí užívaného pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu), dopravních prostředků, přepravních obalů a na pozemky dotčené realizací projektu nebo jeho výsledky a rovněž umožnit v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou přístup k veškerým dokladům a dokumentům, včetně účetních, souvisejících s předmětem Smlouvy o poskytnutí dotace, bezodkladně informovat příjemce (realizátora) o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na projektu, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění,
  - f) zajistit informační a propagační opatření v době realizace a udržitelnosti projektu v souladu s pravidly ROP Střední Čechy a relevantními právními předpisy ČR a EU,
  - g) neprodleně příjemce (realizátora) informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této dohody.
2. Účastníci této dohody se zavazují dodržovat při realizaci projektu pravidla ROP Střední Čechy a právních předpisů ČR a ES, od nabytí účinnosti této dohody až do uběhnutí doby udržitelnosti projektu.



**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Uzavření této dohody o partnerství bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou ze dne 24. 6. 2009, č. 09/05/6/08 (jako realizátora) a usnesením Zastupitelstva obce Zákolany ze dne 4. 6. 2009, č. 5/2009 (jako partnera).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 5ti stejnopisech, z nichž realizátor obdrží tři vyhotovení dohody a dvě vyhotovení obdrží partner projektu.
3. V případě konkretizace náplně partnerství či změny náplně partnerství bude uzavřen písemný dodatek k této dohodě.
4. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nesmí být vypovězena před dobou realizace a udržitelnosti projektu, tj. období od roku 2009 a minimálně do konce roku 2015. Smluvní vztah vzniklý na základě této dohody lze po době udržitelnosti projektu ukončit písemnou výpovědí jedné strany s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Strana, která dohodu vypoví, je povinna uhradit náklady na převedení (ukončení provozu) vzniklých dat.
5. Dohoda se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma jejími účastníky.
6. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou dne 7. 7. 2009

  
.....  
Město Kralupy nad Vltavou  
realizátor

  
.....  
Obec Zákolany  
partner



## Dodatek č. 1

### k dohodě o partnerství k projektu „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“

#### Realizátor projektu:

Název: Město Kralupy nad Vltavou  
Sídlo: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČO: 00236977  
Zastoupen: Petr Holeček, starosta města  
Dále jen „realizátor“


#### Partner projektu:


Název: Obec Zákolany  
Sídlo: Zákolany 50, 273 28 Zákolany  
IČO: 00235156  
Zastoupen: PhDr. Lucie Wittlichová, starostka obce  
Dále jen „partner“

Výše uvedené strany uzavřely dne 7. 7. 2009 Dohodu o partnerství k projektu „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“ za účelem společné spolupráce na přípravě, realizaci, provozu a následném monitorování projektu „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“. Obě smluvní strany se dohodly na změnách Dohody o partnerství takto:

1. Předmětem dodatku č. 1 Dohody je změna Operačního programu, pro který je projekt připravován. Jedná se o čl. II, bod 1. e) a další související body odkazující se na ROP SC. Vzhledem k tomu, že nedošlo k podání žádosti o dotaci v rámci ROP Střední Čechy, realizátor projektu připraví žádost o dotaci pro IROP, 72. výzva - CYKLODOPRAVA II- SC 1.2.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží realizátor a jeden stejnopis partner projektu.
3. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

V Kralupech nad Vltavou, dne 12.12.2017

  
Petr Holeček  
starosta města  
Kralupy nad Vltavou

  
PhDr. Lucie Wittlichová  
starostka obce Zákolany





Níže uvedené smluvní strany uzavírají dle ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto

**dohodu o partnerství k projektu**

**CYKLOSTEZKY „KRALUPY – ZÁKOLANY“**

**Realizátor projektu:**

název: **Město Kralupy nad Vltavou**  
sídlo: U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČ: 00236977  
zastoupen: Petr Holeček, starosta Města Kralupy nad Vltavou  
kontakt - mail: petr.holecek@mestokralupy.cz  
kontakt - telefon: 315 739 853

*dále jen „realizátor“*

na straně jedné, a

**Partner projektu:**

název: **Obec Otovice**  
sídlo: Otovice 34  
IČ: 00234745  
zastoupen: Ing. Josef Purkr, starosta obce Otovice  
kontakt - mail: obec@otovice.cz  
kontakt - telefon/mobil: 315783185/725021248

*dále jen „partner“*

na straně druhé, se dohodli na následujícím znění dohody o partnerství:

**I.**

**Prohlášení o partnerství a cíl partnerství**

Výše zmíněné smluvní strany uzavírají partnerství za účelem společné spolupráce na přípravě, realizaci, provozu a následném monitorování projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“, který realizátor připravuje pro Žádost o dotaci do ROP Střední Čechy.

1. Uvedený projekt zahrnuje
  - Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
  - Příprava projektové dokumentace projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - Vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci
  - Vypracování projektové žádosti o dotaci směřované k ROP Střední Čechy.
2. Cílem uvedeného partnerství je zejména:
  - Zlepšení tras cyklostezek za účelem lepší dostupnosti občanů do zaměstnání.



## II. Vztahy partnera a realizátora projektu

1. Realizátor se zavazuje:
  - a) Dohledem nad projektem „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - b) Vyhlášením příslušných výběrových řízení vztahujících se k projektu.
  - c) Pořízením projektové dokumentace.
  - d) Zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci od Středočeského kraje.
  - e) Zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“ od ROP Střední Čechy.
  - f) Vedením odděleného účetnictví a zřízením speciálního bankovního účtu, pouze pro účely finančních toků prostředků na projekt „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - g) Rozdělením nákladů na projekt, dle území katastru obce, na kterém povede trasa cyklostezky, a vystavením faktur na příslušné částky.
  - h) Realizací a udržitelností projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“ na svém příslušném katastrálním území.
2. Partner se zavazuje:
  - a) Poskytnutím všech potřebných informací vztahujících se k projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - b) Spoluprací na přípravě projektové dokumentace a žádostí o dotaci.
  - c) Spolufinancováním poměrnou částí nákladů, dle území katastru obce, na kterém povede trasa cyklostezky. Příslušnou část nákladů zaplatí na základě faktury, kterou vystaví MěÚ Kralupy nad Vltavou a částka bude složena na speciálně zřízený účet zřízený pouze pro účely projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - d) Vedením odděleného účetnictví pro projekt „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“.
  - e) Realizací a udržitelností projektu „Cyklostezky Kralupy – Zákolany“ na svém příslušném katastrálním území.
3. Partner se zapojí do realizace a provozu projektu dále zejména následujícími aktivitami:
  - a) Informování občanů své obce a na webových stránkách obce o existenci a realizaci projektu a spolupráci při povinné publicitě realizátora projektu.
  - b) Další činností dle potřeb projektu daná jednáním mezi realizátorem a partnerem projektu.

## III. Obecné zásady dobrého partnerství

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této dohody.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy a právními předpisy ČR.



#### IV. Odstoupení od smlouvy, řešení sporů

1. Před uplynutím doby realizace projektu a jeho udržitelnosti se účastníci této dohody zavazují, že od této dohody neodstoupí. Doba realizace projektu a jeho udržitelnosti vyplývá z finální podoby projektu a jeho provedení.

#### V. Povinnost účastníků dohody vyplývající z realizace projektu ze strukturálních fondů


1. Účastníci této dohody se zavazují respektovat zejména tyto povinnosti vyplývající z realizace projektu z Integrovaného operačního programu:
  - a) řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, nejméně po dobu udržitelnosti projektu, způsobem daným pravidly ROP Střední Čechy a relevantními právními předpisy ČR a EU,
  - b) po celou dobu realizace projektu dodržovat politiku Evropské unie, zejm. principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí,
  - c) během realizace projektu naplňovat monitorovací ukazatele projektu, ke kterým se partner zavázal,
  - d) předkládat příjemci dotace, podklady a informace potřebné k sestavení monitorovací zprávy a monitorovacího hlášení dle harmonogramu vymezeného finančním plánem projektu, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s pravidly ROP Střední Čechy, včetně uvedení informací o způsobu splnění uložených opatření k nápravě nedostatků,
  - e) umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel ROP Střední Čechy a relevantních právních předpisů ČR a EU, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst (včetně obydlí užívaného pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu); dopravních prostředků, přepravních obalů a na pozemky dotčené realizací projektu nebo jeho výsledky a rovněž umožnit v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou přístup k veškerým dokladům a dokumentům, včetně účetních, souvisejících s předmětem Smlouvy o poskytnutí dotace, bezodkladně informovat příjemce (realizátora) o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na projektu, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění,
  - f) zajistit informační a propagační opatření v době realizace a udržitelnosti projektu v souladu s pravidly ROP Střední Čechy a relevantními právními předpisy ČR a EU,
  - g) neprodleně příjemce (realizátora) informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu k projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této dohody.
2. Účastníci této dohody se zavazují dodržovat při realizaci projektu pravidla ROP Střední Čechy a právních předpisů ČR a ES, od nabytí účinnosti této dohody až do uběhnutí doby udržitelnosti projektu.


VI.  
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této dohody o partnerství bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou ze dne 24. 6. 2009, č. 09/05/6/08 (jako realizátora) a usnesením Zastupitelstva obce Otovice ze dne 24. 6. 2009, č. 11/2009 (jako partnera).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 5ti stejnopisech, z nichž realizátor obdrží tři vyhotovení dohody a dvě vyhotovení obdrží partner projektu.
3. V případě konkretizace náplně partnerství či změny náplně partnerství bude uzavřen písemný dodatek k této dohodě.
4. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nesmí být vypovězena před dobou realizace a udržitelnosti projektu, tj. období od roku 2009 a minimálně do konce roku 2015. Smluvní vztah vzniklý na základě této dohody lze po době udržitelnosti projektu ukončit písemnou výpovědí jedné strany s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Strana, která dohodu vypoví, je povinna uhradit náklady na převedení (ukončení provozu) vzniklých dat.
5. Dohoda se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma jejími účastníky.
6. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kralupech nad Vltavou dne 7. 7. 2009



  
Město Kralupy nad Vltavou  
realizátor

  
Obec Otovice  
partner



## Dodatek č. 1

### k dohodě o partnerství k projektu „Cyklostezka Kralupy - Zákolany“

#### Realizátor projektu:

Název: Město Kralupy nad Vltavou  
Sídlo: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČO: 00236977  
Zastoupen: Petr Holeček, starosta města  
*Dále jen „realizátor“*

#### Partner projektu:

Název: Obec Otavice  
Sídlo: Otavice 34, 273 27 Otavice  
IČO: 00234745  
Zastoupen: Ing. Josef Purkr, starosta obce  
*Dále jen „partner“*


Výše uvedené strany uzavřely dne 7. 7. 2009 Dohodu o partnerství k projektu „Cyklostezka Kralupy – Zákolany“ za účelem společné spolupráce na přípravě, realizaci, provozu a následném monitorování projektu „Cyklostezka Kralupy – Zákolany. Obě smluvní strany se dohodly na změnách Dohody o partnerství takto:

1. Předmětem dodatku č. 1 Dohody je změna Operačního programu, pro který je projekt připravován. Jedná se o čl. II. bod 1. e) a další související body odkazující se na ROP SC. Vzhledem k tomu, že nedošlo k podání žádosti o dotaci v rámci ROP Střední Čechy, realizátor projektu připraví žádost o dotaci pro IROP, 72. výzva - CYKLODOPRAVA II- SC 1.2.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží realizátor a jeden stejnopis partner projektu.
3. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

V Kralupech nad Vltavou, dne 12.12.2017



Petr Holeček  
starosta města  
Kralupy nad Vltavou



Ing. Josef Purkr  
starosta obce Otavice

Obec Otavice  
273 27 Otavice b.  
IČ: 204 745