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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005330

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního 
aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Dobrý den, 
žádám o změnu harmonogramu projektu. Současně nastavený termín podání průběžné žádosti o 
platbu (28.11.2017) není možné dodržet. Důvodem je nevydání právního aktu. Současně byl uveden 
do souladu rozpočet a finanční plán. 

S pozdravem
Mgr. Tomáš Smital
724 52 22 53

Etapy projektu 

Pořadí etapy: 1
Název etapy: I. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 27. 9. 2016
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2018
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:
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Popis etapy:

Před zahájením hlavních stavebních prací v rámci začátku první 
etapy budou probíhat práce související s přípravou staveniště:
- vytýčení a ohraničení staveniště
- zřízení zařízení staveniště
- vytýčení průběhu inženýrských sítí
- úprava a vyznačení tranzitních objízdných tras, popř. 
dopravně-inženýrských opatření.
Následně bude v letních měsících probíhat výstavba těchto 
úseků komunikace II/115:
železniční přejezd - most přes Švarcavu
most přes Švarcavu - Dr. Jánského
Dr. Jánské - Karlická.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: II. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 28. 11. 2018
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

Součástí druhé etapy bude výstavba ulic křižovatka Slunečná, 
Slunečná až po ulici v Habřinách a konec úseku v Habřinách, 
souběžně v této etapě bude probíhat rekonstrukce v úseku 
Karlická - V Rybníčkách - Myslbekova. 

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 28. 3. 2018
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 15 294 444,97
Vyúčtování - Investice: 15 276 294,97
Vyúčtování - Neinvestice: 18 150,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 26. 12. 2018
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Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 15 294 444,97
Vyúčtování - Investice: 15 276 294,97
Vyúčtování - Neinvestice: 18 150,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: NE

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 26. 7. 2019
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 15 294 444,97
Vyúčtování - Investice: 15 276 294,97
Vyúčtování - Neinvestice: 18 150,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00
Závěrečná platba: ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 56 547 564,99
Celkové nezpůsobilé výdaje: 10 664 230,08
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 45 883 334,91
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 45 883 334,91
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 39 000 834,67
Národní veřejné zdroje: 6 882 500,24
Podpora celkem: 41 295 001,41
Vlastní zdroj financování: 4 588 333,50
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region: 0,00
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento

 1 Celkové výdaje 56 547 564,99 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 45 883 334,91 81,14 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 45 828 884,91 99,88 
 1.1.1.1 Stavební práce 45 828 884,91 100,00 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Nákup staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 Stavby 43 927 636,11 95,85 
 1.1.1.1.3.1 Hlavní aktivita 39 654 987,78 90,27 
 1.1.1.1.3.2 Vedlejší aktivita 4 272 648,33 9,73 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby 1 901 248,80 4,15 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.1.1.2 Publicita projektu 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 54 450,00 0,12 
 1.1.2.1 Nákupy služeb 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Publicita projektu 54 450,00 100,00 
 1.1.2.2.1 Povinná publicita 54 450,00 100,00 
 1.1.2.3 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 Zabezpečení výstavby 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 10 664 230,08 18,86 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky
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Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 18 849 188,33 37 698 376,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 547 564,99 100,00 
 1.1 0,00 0,00 15 294 444,97 30 588 889,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 883 334,91 81,14 
 1.1.1 0,00 0,00 15 276 294,97 30 552 589,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 828 884,91 99,88 
 1.1.1.1 0,00 0,00 15 276 294,97 30 552 589,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 828 884,91 100,00 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 14 642 545,37 29 285 090,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 927 636,11 95,85 
 1.1.1.1.3.1 0,00 0,00 13 218 329,26 26 436 658,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 654 987,78 90,27 
 1.1.1.1.3.2 0,00 0,00 1 424 216,11 2 848 432,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 272 648,33 9,73 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 633 749,60 1 267 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 901 248,80 4,15 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2 0,00 0,00 18 150,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 450,00 0,12 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 18 150,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 450,00 100,00 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 18 150,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 450,00 100,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 3 554 743,36 7 109 486,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 664 230,08 18,86 
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