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PARTNER/PARTNERI PROJEKTU
{vvlet zapojenych subjekti, véetné popisu jejich
zapojeni)

Nereievantni

MISTO REALIZACE PROJEKTU
{vwbér SO ORP; vypsat konkrétni mésto/obec)

Mésto Cesky Brod,
Pozemek: p.€. 709/4,
k.u. Cesky Brod

Cesky Brod

JAKY PROBLEM PROQJEKT RESI?
{max. 2 000 znaki)

Hlavni problém, ktery projekt fesi je odkladéni a
uschova kol na vilakovém nadraii a nezarucuje
jejich dostateénou bezpecnost a i kapacita je
nevyhovujici. Kola jsou v prostorech viakového
nadrazi Cesky Brod ¢asto nevhodné uvazovana
dokonce i na mistech ne ktomuto uéelu
uréenych. Tento problém by vyreSilo umisténi
zamykatelnych box( na tomto parkovisti. Zvldstni
(zastfeSeny) prostor pro parkovani motorek neni
na dosud wybudovanych parkovistich v okoli
dopravniho uzlu Zadny. Jsou wvyuZivdna béina
parkovaci stani pro auta.

o

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
{max. 2 000 znakd)

wiwe

¢ nedostatetna kapacita parkovacich mist
pro cyklisty a jednostopa vozidia




* nedostatetné moZnosti parkovani pro
cyklisty, které by bylo zabezpefené a
umoziiovalo uzamknout i pfislusenstvi pro
cyklisty.

e stale se zvySujici zadjem o ekologicky a
ekonomicky zplisob dopravy

¢ stoupajici zajem o zdravy Zivotni styl

CO JE CILEM PROJEKTU?
{max. 2 000 znakil)

Cilem projektu je zvySeni bezpecnosti a kvality
parkovani v blizkosti hlavniho dopravniho uzlu ve
mésté Cesky Brod a zmirnéni negativnich vlivi
dopravy na Zivotni prostfedi. Jedna se o zajisténi
bezpeéného parkovani jizdnich kol, jednostopych
vozidel a aut pro invalidy a o vytvofeni podminek
pro umozZnéni vétsimu poftu obéanh vyuZiti
jizdntho kola a tim sniZeni emisi a zlepSeni
zivotniho prostredi.
Konkrétni cile projektu jsou pak:
e Zvyseni bezpecnosti parkovani a uschovy
kol a motocykli
Rychlé a pohodIné cestovani
ZvySeni mobility obyvatel
e Zkvalitnéni dopliikové infrastruktury
vefejné dopravy
* Moinost vhodné kombinace vefejné,
osobni a individudini dopravy
e SniZzeni dopravni zatéZe ve mésté
e Snizeni negativnich vlivii dopravy na
Zivotni prostredi
e Zvyseni fyzické kondice obyvatelstva,
vyuZivajici vystupy projektu
e Ekologicka vychova obyvatelstva
{ozelenéni pristfeskd na kola)
e ZadrZovani destovych vod

JAKA ZMENA/Y JE/ISOU V DUSLEDKU

PROJEKTU OCEKAVANA/Y?
{max. 2 000 znaki)

Kapacita stavajici odstavné plochy pro kola a
jednostopd vozidla vybudovana v rdmci vystavby
dopravniho termindlu v roce 2013 je zcela
nedostacujici. Z tohoto diivodu je nezbytné fesit
bezpecnost pohybu cyklistd a uUschovu kol v
blizkosti dopravniho terminalu. Mésto Cesky Brod
chce timto projektem nabidnou bezpeéné a
dosaZitelné parkovani v  tésné  blizkosti
dopravniho termindlu, uspokojit soucasnou
potfebu uZivateli a dosdhnout i zvy3eni zdjmu o
vefejnou osobni dopravu. Cilem je doprava
bezpeéna, plynula a Setrnéd k Zivotnimu prostiedi
a zdravi lidi.

Predklddany projekt jednoznaéné pfispiva ke
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zvydeni podilu udrzitelnych forem dopravy a ke
zvySeni bezpecnosti a bezbariérovosti v aktivité
Bezpelnost dopravy a fesi vyie zminény aktualni
stav dopravy a pohybu osob v FeSené oblasti.
Projekt podporuje cyklodopravu, protoZe lépe Fesi
prujezd a parkovani cyklisti ve mésté a
zabezpedeni jejich majetku.

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU

REALIZOVANY?
{max. 2 000 znakl)

Aktivity v pfipravné fazi projektu:

1. Zafazeni investi¢niho zaméru mezi priority
ve Strategickém a Akcnim planu rozvoje
mésta

2. Vybérové fizeni na zpracovatele

projektové dokumentace
Zpracovani projektové dokumentace

4. Zpracovani a podani zadosti o stavebni

povoleni
Aktivity v realiza¢ni fazi projektu:

1. Schvdleni pfijeti dotace zastupitelstvem
mésta

2. Podpis smlouvy o poskytnuti dotace

3. Zadani a realizace vybérového Fizeni na
generalniho dodavatele stavby

4. Podpis smlouvy s generalnim dodavatelem
stavby

5. Zadani a realizace vybérového fizeni na

TDI (Technicky dozor investora) a BOZP
(Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci)
Podpis smlouvy na TDI a BOZP

Fyzicka realizace projektu

Rizeni projektu

Kolaudaéni fizeni

10. Zajisténi publicity po celou dobu trvani
projektu

Aktivity v provozni fazi projektu a udrZzeni
vysledkll projektu:

1. Zajisténi publicity projektu

2. Pravidelna ddriba parkovaci plochy

w

Lk~

CiLOVA SKUPINA
{max. 500 znakil)

Nejpocetnéjsi cilovou skupinou jsou dojizdéjici za
praci a sluZzbami. PFijizdéjici za sluZbami budou ve
velké mife vyuZivat vefejnou dopravu, v mensi
mife kombinace individualni a vefejné dopravy s
mozZnosti vyuZiti parkovani na parkovacim uzlu.
Obéané Ceského Brodu za sluzbami & praci &asto
dojizdi predevsim do hlavni metropole &i Kolina.
Parkovani v blizkosti moiného napojeni na
dopravni spojeni do téchto mést budou vyuZivat i
obyvatelé ckolnich obci. Oblané dojizdéjici za




praci budou wyuZivat pohodiného vlakového
spojeni, na které budou moci plynule navazat z
vybudovaného parkovisté B+R (Bike and Ride).
Dalsi vyznamnou skupinou jsou navstévnici. O
vefejné dopravé pro navstévniky se v souvislosti s
Ceskym Brodem mluvi o sezénni turistice {duben-
fijen). Nej¢astéjdim dlvodem wvyufiti vystup(
projektu bude néavitéva pamatek mésta Cesky
Brod a ndvitéva hlavni metropole, kdy vyuiivaji
vlakového spojeni Kolin - Praha. Neposledni Fadé
se nesmi zapomenout na obyvatele Ceského
Brodu. Obyvatelé mésta Cesky Brod i obyvatelé
prilehlych obci, ktefi wvyuiivaji dopravniho
termindlu pfi své cesté do zaméstnani i za jinymi
aktivitami. nejedna se pouze o obyvatele Ceského
Brodu, ale | obyvatelé prilehlych obci, ktefi dojizdi
na vlakové nadraii. jedna se pfevainé o obce, kde
neni vlakové nadrail (Kounice, Chrastany,
Vratkov, Tuchoraz, Nové Ves |, Cerniky a Vykait).

POPIS VYCHOZIHO STAVU A ZDUVODNEN(

POTREBY PROJEKTU
{max. 2 000 znaka)

Stavba fedi navrh parkovaci plochy, plochy pro
stani jednostopych motorovych vozidel a plochy
pro umisténi pfistfeSskd pro jizdni kola a pro
cykloboxy. Souldsti projektu je i doplnéni
chodniku na parkovisté, navazujici na stavajici
chodnik vulici Klu€ovskd a oprava stavajictho
oploceni.

Tyto dpravy jsou navrieny scilem navysit
kapacitu parkovacich mist a zajistit bezpeénost
parkovani jednostopych vozidel vokoli nadrazi
v naiem meésté. Pfedkladany projekt jednoznaéné
pfispivd ke zvySeni podilu udrZitelnych forem
dopravy a ke zwieni bezpelnosti a
bezbariérovosti v aktivité Bezpeénost dopravy a
Fesi vy$e zminény aktualni stav dopravy a pohybu
osob v feSené oblasti.

Projekt podporuje cyklodopravu, protoie lépe Fesi
prijezd a parkovani cyklistG ve méstd a
zabezpedeni jejich majetku.

STRUCNY POPIS PROJEKTU
{max. 2 000 znakil)

Objekt fedi navrh parkovaci plochy, plochy pro
stani motorek a plochy pro umisténi pfistfeska
pro jizdni kola a pro cykloboxy. Souéasti objektu
je i dopinéni chodniku na parkovisté, navazujici na
stavajici chodnik v ulici Klufovskd a oprava
stavajiciho oploceni.

Celkem je navrieno 5 parkovacich stani pro
invalidy, 10 parkovacich mist pro motorky a na
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ploSe pro pfistfesky a cykloboxy je navrieno -
3x10m® pfistieski  (celkem je navrieno 6
pristfeski o rozméru 2,5x4m) a 4x11,5m?
cykloboxil (celkem tedy 4 cykloboxy). Vyskové
feleni sleduje v podstaté pribé&h dnesni terénu s
ohledem na okolni stavajici komunikace a
napojeni. Sklony nivelety jsou navrZeny s ohledem
na odtokové pomeéry (zakladnf 2,5%)}., smérem do
nové navrzené UV v misté pristfeskd a boxd (SO
304), ostatni plocha je odvodnéna do stavajici UV
v komunikaci.

V ramci stavby dojde k instalaci tfi stoZard se
svétly VO (Vefejné osvétleni) a kamerového
systému — SO 424

Dopravni napojeni je pres stavajici sjezd na ulici
Klu¢ovskou, kde je =zdroverh trasa patefové
cykiostezky, kterd vede méstem Cesky Brod. Dle
zpracovanéhc  generelu  cyklostezek, tato
cyklostezka déle pokraéuje k ulici Za drahou.

POPIS ZPUSOBU REALIZACE
{popis jednotlivich etap realizace, pfedpoklady a
podminky realizace; max. 2 000 znakd)

Projekt bude rozdélen na 2 etapy,

1. Etapa je pfiprava projektu, realizace VR,
zahdjeni stavby: lJiz pfed zahdjenim této etapy
bylo vydano uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni. Oba tyto pravomocné doklady byly
vydany jiZ v roce 2009 spolecné s doklady k jinym,
vySe popsanym, jiZ zrealizovanym projektim. V
ramci této etapy probéhla pfiprava projektu, byla
zadana a zpracovana dokumentace pro provedeni
stavby, ktera soucasné feSila zménu stavby pred
dokonceni, protoZe oproti plvodnimu zaméru a
stavebnimu povoleni na parkovisté P+R byla
reSena plocha zménéna na parkovisté B+R. Na
tuto zménu reagovala potfeba kamerového
systému a vefejného osvétleni. Uzemni souhlas
na VO a Kamerovy systém byl vydan 10. 8. 2016,
30. 8. 2016 bylo vydano Rozhodnuti zména stavby
pfed dokonéenim. Odbor rozvoje zpracoval studii
proveditelnosti a Zadost o dotaci. Po rozhodnuti o
poskytnuti dotace dojde v této etapé k pfipravé a
realizaci vybérového fizeni na dodavatele stavby,
Dale budou akceptovany podminky poskytnuti
dotace a bude podepsana smlouva o poskytnuti
dotace, smlouva se zhotovitelem stavby. V této
etapé jesté bude zasmluvnén technicky dozor,
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koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
a autorsky dozor. Pfed zahdajenim zemnich praci
bude proveden archeologicky dozor.
Pfedpokladem je, Ze v této etapé budou stavebni
prace zahajeny a spolu s provedenymi sluZbami
&astecné i fakturovany.

V pfiibéhu etapy budu U¢tovano o projektu, bude
realizovana publicita dle pravidel a veskeré dalsi
souvisejici  &innosti s projektu  z IROPu
(Integrovany regionalni opera¢ni program).
2.etapa: V ramci druhé etapy probé&hne hlavni
realizace stavby, jeji dokonceni a zkolaudovani a
pfedani do uzZivani. Stavebni prace i zaji§tujici
sluzby budou vyfakturoviany a uhrazeny. Tato
etapa zahrnuje pfedloieni 1. a nasledné i 2.
Zadosti o platbu. V pfib&hu etapy budu Gétovéno
o projektu, bude realizovana publicita dle pravidel
a veskeré daldi souvisejici ¢innosti s projektu z
IROPu.

Informace o pfipravé, prub&hu i dokonéeni
projektu budou prezentovdny v mésiéniku mésta,
na webovych strankach i na facebooku.

Slavnostni ukonceni projektu bude prezentovéno
shodnym zplisobem, informace jsou poskytovany
regiondlnim i celostatnim denik(m. Pfedpoklada
se ucast obfand mésta, okolnich obci, zastupch
poskytovatele dotace, pFedstaviteli mésta,
zastupci tisku.

ZAJISTEN| UDRZITELNOSTI PROJEKTU
{max. 2000 znaka)

Odbor rozvoje bude po ukonéeni realizace
zajisfovat prevzeti stavby, zavedeni investice do
majetku, archivaci dokumentace, odpisy majetku,
pfipadné reklamace a kontrolu odstrafiovani
reklamaénich  zavad. Vradmci udriitelnosti
projektu budou na zakladé udajli technickych
sluzeb pravidelné zpracovidvany monitorovaci
zpravy o udriitelnosti projektu, Vybudovany
majetek bude protokolarné preddn do spravy a
adrZby Technickym slufbam maésta Cesky Brod a
slavnostnim ukon&enim projektu pfedan cilovym
skupinam k uZivani. Pro adribu v letnich i zimnich
mésicich vyuZivda mésto zfizenou organizaci —
Technické sluiby mésta Cesky Brod (TSCB). Ty
zajistuji jak adribu vefejného osvétleni, tak i
revize a spotfebu elektrické energie za vefejné
osvétleni. V pripadé dklidu a péfe o povrchy
komunikaci i chodniky zajisfuji TSCB veskeré
{innosti.




Zdrojem financovani provoznich vydaji je
rozpocet Technickych sluzeb mésta Cesky Brod,
ktery ma finanéni prostredky od mésta Cesky
Brod, ale i z vlastni &innosti. Mésto deklaruje na
provozovani, udrzbu i opravy pfispivat ze svého
fondu oprav.

STAV PRIPRAVENOSTI PROJEKTU
{zpracované podkladové studie, pFipravend
dokumentace apod.)

Prosim rozepiste stav pfipravenosti projektu {max.
2000 znakd): Majetek dotéeny projektem je
v majetku Ceskych drah a.s., a Mésto Cesky Brod,
tj. Zadatel ma s majitelem uzavienu najemni
smlouvu 0 najmu pozemku na dobu neuritou.
Vsoucasné dobé byl vypracovan znalecky
posudek na odhad ceny pozemku a probihaji
jedndni s Ceskymi drahami a.s., o odkupu
pozemku dotéeného vystavbou parkovisté
Majetkopravni vztahy jsou vdobé podani
projektu vyjasnéné.

Projektova dokumentace je kdispozici a
zpracovana ve stupni pro provadéni stavby. Je
vyddno rozhodnuti o zméné stavby pred jejim
dokonéenim.

Dokumentace k zaddvacim a vybérovym Fizenim
je totoina s dokumentaci pro provadéni stavby,
vykaz vymér odpovida projektové dokumentace.
Projekt nepodléha procesu EIA.

Stavebni povoleni — Byla zajisténa vSechna
stanoviska dotfenych organt vefejné spravy.
Stanoviska dottenych organli jsou soulasti
priloZené projektové dokumentace.

Uzemni souhlas VO

Zména stavby pfed dokonéenim - bylo vydano
17. 8. 201, nabylo pravni moci 31. 8. 2016 -
vztahuje se ke zméné z plivodniho P+R {Park and
Ride) na B+R.

Rozpocet projektu je zpracovan projektantem
v polozkovém rozdéleni dle URS 2016-01 a je tedy
realny.

Vybérové fizeni na stavbu bude realizovano po
schvaleni projektu k financovani, i po platnosti
nového zakona o vefejnych zakazkach ¢,
340/2016 Sb. pujde o zakazku malého rozsahu.

A dopliite, jaké podkladové dokumenty jiz
mate zpracované — zatrhnéte v nasledujicim
vyCtu (nebo dopliite).

Ano | Ne | Rozpracovdno
Analyza/studie X O O




Marketingova
studie/Priizkum trhu
Projektovy zamér
Investiéni zdmér

Uzemni rozhodnuti
Studie proveditelnosti
Analyza nakladl a
vynos(

Studie dopadi na Zivotni
prostfedi (EIA)
Projektovéa dokumentace
Z4dost o stavebni
povoleni

Stavebni povoleni 5]
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CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE

PROJEKTU

Pledpokiddané datum poddni Zadosti:
29/12/2017

Zahdjeni o ukonéeni fyzické realizace projektu (mésic/rok):
Zaohdjeni: led-16
Ukonéeni: pro-18

STRUKTURA FINANCOVAN{ PROJEKTU

(Kc)
C‘flkol;‘lé, Z toho: Podpora Z toho: Vlastni zdroje pFjemce
zpUsobilé . n PR Nezpusobilé
S Narodnf Ndrodni vefejné e P
vydaje (CZv) Pfispévek Unie | vefejné zdroje | zdroje {kraj, obec, Nam,d ne vydaje
o . soukromé zdroje
jiné)
5115000,- KC | 4 347 750,-K& | 255 750,- K& 511 500,- K¢ 0,- Ké 212 981,- K¢
RIZIKA PROJEKTU TECHNICKA RIZIKA
(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim Nedostatky v projektové dokumentaci —
predejit; max. 2 000 znakd) Projektovda  dokumentace je  zpracovana
odbornym dodavatelem. PFi pFipravé Dbyl
konzultovani odborni pracovnici, ktefi maji

zkudenost s obdobnymi typy aktivit, plnéni a
funkcionalit. Projektovou dokumentaci vidél
nezavisly technik mimo projektanta.

Dodateéné zmény poZadavkl investora —

S ohledem na zkusenost s realizaci projektu ze SF
a také realizaci zakazek vysoutéienych ve
vefejnych zakdzkich ma mésto dostatek
zkudenosti. Zmény budou vidy diskutovany na
projektovém tymu.

Nedostate¢na koordinace stavebnich praci -

Toto riziko by mélo byt minimalizovano diky
vybéru jediného dodavatele, ktery zajisti
kompletni realizaci stavby.

Vybér nekvalitniho dodavatele-

Smlouva o dilo s vybranym dodavatelem bude v




souladu s prilobou €. 1 k metodickemu pokynu
pro oblast zadavani zakazek pro obdobi 2014 -
2020.

Nedodrzeni terminu realizace-

Dodavatel se zavdie spinit pfedem stanoveny
harmonogram (termin stavby). Prodleni mimo
odliivodnéné pfipady bude dle smlouvy
penalizovano.

Zvy3eni cen vstupd-

Navydeni ceny by bylo moZné pfi pfipadném
zvy3eni sazby DPH. Zadatel v takovém pfipadé
zajisti dodate¢né kryti z vlastnich zdrojii. Na
stavbu bude uzaviena smlouva o dilo, vc.
jednotkovych cen, které budou neménné po dobu
realizace.

Nekvalitni projektovy tym-

Projektovy tym md dostatetnou kapacituy,
zahrnuje viechny potfebné dovednosti a znalosti
nezbytné pro realizaci predkladaného projektu.
Tento tym jiZ obdobné projekty, v¢. projektd
spolufinancovanych ze strukturdinich fondd
uspésné realizoval.

FINANCNI RIZIKA

NeobdrZeni dotace IROP-

Projektova iadost a studie jsou konzultovany s
pracovniky CRR a ITI z pohledu aktivit projektu i
naleZitosti.

Neproplaceni vSech uznatelnych nakladl ze
strany poskytovatele-

Vybérové fizeni vfetné navrhu rozpoctu bude
probihat dle pravidel.

Nedostatek finan&nich prostfedki na
predfinancovani a v pribéhu realizace projektu-
Zadatel ma zajisténé dostate¢né finanéni
prostfedky v ramci fondu oprav, pfipadné z
externich zdroji financovanf{

PRAVNI RIZIKA

Nedodrieni pokyn pro zadavani VZ (vefejné
zakazky)-

Zadatel m3a zajisténé dostateéné finanéni
prostiedky v ramci fondu oprav, pfipadné z
externich zdrojh financovani

Nedodrzeni podminek programu IROP, zména
vyzvy, zména podminek ze strany vyhlasovatele-
Realizace projektu bude v pripadé schvaleni
dotace dale koordinovana s MMR a zejména CRR.
Zadatel tak zajisti dodrieni podminek IROP a




zaroven diky komunikaci s vyhlasovatelem bude
schopen wvlas pfijmout patfi€na opatfeni v
pfipadé zmény téchto podminek.

Nedostatek financnich prostfedkd v provozni fazi
projektu-

Projekt v pribéhu provozu nebude potfebovat
vyznamné externi ani interni financovani.
Pfipadné opravy a udriovani bude pfijemce
dotace realizovat z vlastnich zdrojii, protoie se
jednd o jeho majetek, o ktery se bude starat s
péci fadného hospodare.

PROVOZNI RIZIKA

Neplnéni dodavatelskych smluv-

Toto riziko neni pfilis pravdépodobné. Provoz a
udribu budou zajistovat Technické sluzby mésta
Cesky Brod (TSCB), které zfizuje mésto Cesky Brod
a podili se tak na Fizeni této organizace. TSCB jsou
velmi dobfe fizena a fungujici organizace a o
majetek, chodnik, vefejné osvétleni atp. se béiné
staraji. Vzhledem k nizkym provoznim nakladu
bude provoz zajiitén.

NedodrZeni indikatori-

Zvoleny indikator ma vazbu na Feseni projektu .
Tedy realizaci projektu dojde k naplnéni
indikatoru. Realizace projektu bude fizena s cilem
realizovat projekt dle schvalené Zadosti o dotaci,
smlouvy o dilo a dle pravidel IROP.

Nedostatek financnich prostfedk( v provozni fazi
projektu-

Vzhledem k nizkym provoznim nakladim, bude
provoz zajiétén. Provoz budou zajistovat TS CB.

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI
PROJEKT

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?
iROP, vyzva €. 73, Zadost byla
X . poddna dne 26.9.2017,
v soutasné dobé je
zaregistrovana.

DALS| INFORMACE
{synergie s dalsimi projekty — jak s existujicimi, tak
pldnovanymi; max. 2 000 znakd)

ParkoviSté P+R Klucovska |l (realizace 2015)

Cilem projektu wvyla vystavba odstavného
parkovi§té systému Park and Ride v Ceském
Brodé  vblizkosti  Zelezniéni  stanice a
autobusového  nadraii  vfetné vefejného
osvétleni, kamerového a parkovaciho systému,
oploceni aredlu, zpevnéné komunikace. Realizaci
projektu vzniklo 126 parkovacich statni pro
vozidla 02 (pfipojna vozidla o nejvyssi pfipustné
hmotnosti pfes 750 kg, ale nejvy3e 3500 kg),
z toho 7 stdni pro invalidy. Parkovisté je dopravné
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napojeno na komunikaci Klucovskd. Zamérem
projektu je vystavba odstavného parkovisté
s napojenim na vefejnou dopravu zapojenou do
systému ROPID (Regiondlni organizator Praiské
integrované dopravy) s cilem zvysit komfort pro
uZivatele s napojenim verejné dopravy a zvysit tak
zajem o jeji vyuZiti.

Parkovisté P+R — 35 parkovacich mist — realizace
2010

Stavebni Upravy v okoli nadrazi v Ceském Brodé —
¢ast 1A — vystavba dopraniho terminald, soucasti
je parkovisté K+R (Kiss and Ride) pro 6 osobnich
aut, 3 mista pro invalidy, 3 nové kolostavy s 15
opérnymi ramy — realizace 2013

Stavebni pravy v okoli nddraZi v Ceském Brodé —
€ast 1B — rekonstrukce komunikace Cukrovarska
navazujici na dopravni terminal —realizace 2013
Stavebni upravy Kluéovska — projekt ktery zajistil
provazani a spojeni parkovisté P+R Klucovska
s novym vyusténim podchodu pod trati a spojeni
pies krajsou kemunikaci 1//330 Kluéovska CD a
nové vybudovanym prechodem se svételnou
signalizacl — realizace 2015.

Vybudovéni cyklostezky — ulice KluZovskd, Cesky
Brod — podani Zadosti ¢ dotaci

Projekt Fedi zajisténi bezpetného provozu a
pohybu chodci a cyklistl v dané lokalité Mésta
Cesky Brod. Pfistup krodinnym domim a do
firem, které sidli vtéto {asti mésta je moiny
pouze po silnici Il tfidy/330. Tato silnice slouzi
jako hlavni pfivadé¢ z Ceského Brodu na dalnici
D11 (Praha — Hradec Kralové).

IROP_1.2_7 40 01_Pocet vytvoienych
parkovacich mist {parkovaci mista)

PD 0 15

IROP_1.1_7 64 01_Pocet parkovacich mist pro
jizdni kola (parkovaci mista)

IRCP_1.1_7 51 10_Pocet osob prepravenych Dopravni
vefejnou dopravou (osoby/rok) analyza

Zvolte polozku.

PD 0 80

1292 000 1352 000
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CESTNE PROHLASENI ZADATELE O PRAVDIVOSTI UDAJU V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI
PRAZSKE METROPOLITNI OBLASTI

Iméno Zadatele: Mésto Cesky Brod

Sidlo (Adresa Zadatele): Némésti Husovo 70; 282 01 Cesky Brod

1€ 00235334

Statutarni zastupce {(osoba

opravnéna jednat): Bc. Jakub Nekolny

Zadatel prohlasuje, Ze v projektovém zaméru IT! PraZské metropolitni oblasti jsou uvedeny
pravdivé a Uplné udaje.

Datum a misto

_ Cesky Brod, 16.10.2017
podpisu
Jméno a podpis osoby Razitko (pokud
opravnéné zastupovat { Bc. Jakub Nekolny je souéasti
iadatele podpisu Zadatele)

Projektovy zamér vypinény a podepsany oprivnénou osobou za Zadatele dorutte
v terminu stanoveném ve vyzvé:
a) Na podatelnu Institutu pidnovani a rozvoje hl. mésta Prahy
Adresa:
Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
VySehradska 57/2077
128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b) Do datové schranky

Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zamér zdrovefi zallete v elektronické podobé na emailovou adresu
iti@ipr.praha.eu (v editovatelné podobé, nepodepsany).
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