
 

 

Příloha č. 1 Výzvy č. 12 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ITI PMO – TERMINÁLY VEŘEJNÉ DOPRAVY a P+R 

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU P+R parkoviště v Nádražní ulici v Milovicích 

ČÍSLO A NÁZEV 
SPECIFICKÉHO CÍLE 
OPERAČNÍHO 
PROGRAMU 

SC_1.2_IROP_Z

výšení podílu 

udržitelných 

forem dopravy 

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY 
ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU 

 IROP, výzva č. 
50_Udržitelná doprava 
- integrované projekty 

ITI 

ČÍSLO A NÁZEV 
OPATŘENÍ STRATEGIE 
ITI 

1.1.1_Výstavba 
a modernizace 
terminálů 
veřejné dopravy 
a systémů pro 
přestup na 
veřejnou 
dopravu v 
zázemí Prahy 

ČÍSLO A NÁZEV VÝZVY 
NOSITELE ITI 

NOSITEL_výzva č. 
12_Výstavba a 
modernizace 

terminálů veřejné 
dopravy a systémů pro 

přestup na veřejnou 
dopravu v zázemí 

Prahy 

IDENTIFIKACE ŽADATELE 
(název, právní subjektivita, sídlo, odpovědné 

osoby žadatele vč. kontaktů (telefon, email); 

kontaktní údaje budou sloužit ke komunikaci se 

žadatelem) 

Město Milovice, právnická osoba, 
28924 Milovice - Mladá, Nám. 30. června 508, 
statutární zástupce žadatele: Ing. Milan Pour, 
email: milan.pour@mesto-milovice.cz, tel.: 
725817216, zpracovatel projektového záměru: 
Ing. Miroslava Richter, email: 
miroslavarichter@gmail.com, tel.: 605571772 

PARTNER/PARTNEŘI PROJEKTU 
(výčet zapojených subjektů, včetně popisu jejich 

zapojení) 

Projekt nemá partnery, s vyjímkou 
pronajímatele 3 pozemků, kterým je SŽDC, na 
kterých je projekt realizován. 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU 
(výběr SO ORP; vypsat konkrétní město/obec) 

Lysá n. Labem Město Milovice 
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JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ? 
(max. 2 000 znaků) 

V současné době je parkování u vlakového 
nádraží v Milovicích velice problematické. 
Vyasfaltovaná plocha, kde neorganizovaně 
parkují automobily obyvatel města Milovice a 
blízkého okolí, kteří dojíždějí za prací a za 
službami, nebo na výlety vlakovou dopravou, je 
v dezolátním stavu a v době dešťů se mění ve 
„vodní nádrž“, která se jen stěží „zdolá“ suchou 
nohou při cestě k budově vlakového nádraží. O 
přístupu k vlakové dopravě osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace ani nemluvě. 

JAKÉ JSOU PŘÍČINY PROBLÉMU? 
(max. 2 000 znaků) 

Příčinou problému je neexistence parkoviště 
v Nádražní ulici v Milovicích, které by 
umožňovalo pohodlné a organizované 
parkování osob využívajících vlak pro svoji 
přepravu za prací, službami, nebo využitím 
svého volného času. K parkování je využívána 
vyasfaltovaná plocha, jejíž stav je v současné 
době velmi špatný a to vlivem stáří povrchu a 
jinému účelu, ke kterému byla tato plocha 
v minulosti vlastníkem využívána. 

CO JE CÍLEM PROJEKTU? 
(max. 2 000 znaků) 

Cíle projektu jsou následující: 
1. Podpořit multimodalitu obyvatel města 
Milovice a blízkého okolí využíváním hromadné 
vlakové a autobusové dopravy na místo 
individuální automobilové. 
2. Přispět ke snížení tvorby imisí snížením 
využívání individuální automobilové dopravy. 
3. Vytvořit vhodné parkovací místa v Nádražní 
ulici pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace a zlepšit tak jejich přístup 
k městské hromadné dopravě ve městě 
Milovice. 
4. Podpořit udržitelnou regionální a místní 
mobilitu. 
5. Zlepšit vzhled okolí vlakového nádraží ve 
městě Milovice. 
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JAKÁ ZMĚNA/Y JE/JSOU V DŮSLEDKU 
PROJEKTU OČEKÁVÁNA/Y? 
(max. 2 000 znaků) 

Realizace projektu přinese následující změny: 
1. Posílení multimodality obyvatel města 
Milovice a blízkého okolí využíváním hromadné 
vlakové a autobusové dopravy na místo 
individuální automobilové. 
2. Snížení tvorby imisí snížením využívání 
individuální automobilové dopravy. 
3. Zlepšení přístupu k městské hromadné 
dopravě ve městě Milovice osobám se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
4. Zlepšení estetického působení okolí 
vlakového nádraží ve městě Milovice na jeho 
obyvatele a návštěvníky. 

JAKÉ AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU 
REALIZOVÁNY? 
(max. 2 000 znaků) 

V rámci projektu proběhnou následující 
aktivity: 
 

1. Zpracování prováděcí projektové 
dokumentace  pro zadávací dokumentaci 
výběrového řízení na dodavatele stavebních 
prací. 
2. Zpracování zadávací dokumentace 
výběrového řízení na dodavatele stavebních 
prací. 
3. Výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací. 
4. Povinná publicita projektu. 
5. Provádění inženýrské činnosti ve výstavbě. 
6. Příprava dokumentace pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí. 
7. Vydání kolaudačního rozhodnutí pro 
parkoviště. 
8. Zahájení využívání P+R parkoviště a 
odstavného parkovacího pruhu. 
7. Průběžné zpracování monitorovacích zpráv a 
závěrečné žádosti o platbu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
(max. 500 znaků) 

Dojíždějící za prací a službami, kteří bydlí ve 
městě Milovice a jejím okolí a dojíždějí za prací 
a službami vlakem zejména do hlavního města 
Prahy. 
Obyvatelé města Milovice a blízkého okolí, 
kteří využívají vlakovou dopravu k výletům a 
cestám za službami. 
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POPIS VÝCHOZÍHO STAVU A 
ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

V současné době se město Milovice potýká s  
nedostatkem parkovacích míst v Nádražní u 
vlakového nádraží a velmi špatným stavem 
asfaltových ploch okolo něj (výmoly, ve kterých 
se v době dešťů tvoří obrovské kaluže, které 
zabraňují přístupu k budově vlakového nádraží 
v Milovicích). U vlakového nádraží neexistují 
parkovací plochy pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 
(max. 2 000 znaků) 

V rámci projektu P+R parkoviště v Nádražní 
ulici v Milovicích dojde k vytvoření parkoviště o 
46 parkovacích místech a 40 bm podélného 
parkovacího pruhu. Tento parkovací pruh bude 
sloužit pro parkování cca. 7 osobní automobilů 
(předpoklad: 5,5 bm/osobní automobil). To 
znamená projektem vytvořená kapacita 
parkovacích míst bude 53 parkovacích míst. 
Projekt bude realizován v Nádražní ulici v 
Milovicích, PSČ: 289 24, dotčené pozemky 
podle Katastru nemovitostí jsou následující: 
p.č. 1746, 906, 1755/4, 1323, 1322. 

POPIS ZPŮSOBU REALIZACE 
(popis jednotlivých etap realizace, předpoklady a 

podmínky realizace; max. 2 000 znaků) 

Projekt bude jednoetapový. Realizace projektu 
byla zahájena dne ….2014 (první projektový 
výdaj na projektovou dokumentaci pro územní 
a stavební řízení) a bude ukončena 31. 3. 2019 
kolaudací parkovacích a odstavných ploch. 
V případě schválení dotačních prostředků na 
investiční záměr bude bez prodlení zahájena 
příprava zadávací dokumentace výběrového 
řízení na dodavatele stavebních prací, 
zrealizováno toto výběrového řízení a dle 
uzavřené smlouvy budou zahájeny a 
realizovány stavební práce spočívající ve 
vytvoření P+R parkoviště a odstavného 
parkovacího pruhu v Nádražní ulici. Realizace 
projektu bude ukončena vydáním kolaudačního 
rozhodnutí a zahájením využívání předmětu 
projektu.  
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ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
(max. 2000 znaků) 

Udržitelnost projektu bude zajišťovat město 
Milovice. Parkovací plochy v nádražní ulici 
budou udržovány, podobně jako ostatní 
veřejná prostranství ve městě Milovice , 
Oddělením technických služeb města. Žadatel 
s provozem a údržbou parkovacích ploch ve 
svém plánu aktivit i rozpočtu počítá. 

Město Milovice v současné době zahájilo 
přípravu kupní smlouvy s SŽDC na tři pozemky, 
v souladu s částí VIII. Ostatní ustanovení 
nájemní smlouvy na pozemky p.č. 1755/4, 1322 
a 1323 uzavřené dne 28. 8. 2012, vč. dvou 
dodatků, která je platná do 31. 7. 2022. Tímto 
nákupem bude splněna následující podmínka 
výzvy IROP k doložení vlastnického práva k 
nemovitostem s první Zprávou o udržitelnosti 
projektu.“ 
Město Milovice předpokládá převedení těchto 
tří pozemků do majetku města na jaře roku 
2019. 
Místo realizace projektu je následující: 
Nádražní ulice, Milovice, PSČ: 289 24, dotčené 
pozemky podle Katastru nemovitostí: p.č. 1746, 
906, 1755/4, 1323, 1322. Pozemky p.č. 1755/4, 
1323, 1322 má město Milovice pronajaté od 
SŽDC, zbývající jsou ve vlastnictví města 
Milovice. 

STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU 
(zpracované podkladové studie, připravená 

dokumentace apod.) 

Projekt se nachází ve fázi vydaného územního a 
stavebního povolení a připraveného před- a 
kofinancování jeho realizace.  

Projekt byl schválen Radou města Usnesením č. 
284/2016. 

 Práce na zadávací dokumentaci pro výběr 
dodavatele stavebních prací nebyly zahájeny. 
Realizace projektu je připravena po stránce 
organizační i finanční. Je zpracována analýza 
případných rizik realizace projektu a navržena 
opatření na jejich eliminaci. 
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A doplňte, jaké podkladové dokumenty již 
máte zpracované – zatrhněte v následujícím 
výčtu (nebo doplňte).   

                            Ano           Ne       Rozpracováno 

Analýza/studie               ☐            X      ☐ 

Marketingová studie/Průzkum trhu ☐ X  ☐ 

Projektový záměr X ☐  ☐ 

Investiční záměr                 X     ☐           ☐ 

Územní rozhodnutí X ☐  ☐ 

Studie proveditelnosti ☐  X  ☐ 

Analýza nákladů a výnosů   X ☐  ☐ 

Studie dopadů na životní prostředí (EIA)  ☐   X   ☐ 

Projektová dokumentace     X ☐  ☐ 

Žádost o stavební povolení   X    ☐          ☐ 

Stavební povolení    X ☐ ☐ 

    

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE 
PROJEKTU 

Předpokládané datum podání žádosti: 

10/12/2017 

Zahájení a ukončení fyzické realizace projektu 

(měsíc/rok): 

Zahájení: 3-18 
Ukončení: 2-19 

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU (Kč) 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (CZV) 

Z toho: Podpora Z toho: Vlastní zdroje příjemce 

Nezpůsobilé 
výdaje Příspěvek Unie 

Národní 
veřejné zdroje 

Národní veřejné 
zdroje (kraj, 
obec, jiné) 

Národní 
soukromé zdroje 

5 550 000 4 717 500 277 500 555 000 0 0 

RIZIKA PROJEKTU 
(konkrétní rizika spojená s projektem a jak jim 

předejít; max. 2 000 znaků) 

Největší rizikem je špatná práce stavební 
společnosti, toto riziko bude eliminováno 
dobrým výběrem dodavatele. Dalším rizikem 
jsou chyby v administraci projektu, jejichž riziko 
je malé, protože město Milovice a externí 
dodavatel těchto dotačních služeb mají velké 
zkušenosti s realizace investiční projektů 
kofinancovaných z veřejných zdrojů. 

PROJEKT PODÁN DŘÍVE JAKO 
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT 

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu? 

☐ ☒  
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DALŠÍ INFORMACE 
(synergie s dalšími projekty – jak s existujícími, tak 

plánovanými; max. 2 000 znaků) 

Projekt je potenciálně synergický s dalším 

projektem podporujícím cestovní ruch a 

multimodalitu. Město Milovice připravuje 

projekt Milovické cyklostezky, která doplní 

chybějící turistickou infrastrukturu a zajistí 

dostupnost turisticky zajímavých lokalit na 

území bývalého Vojenského výcvikového 

prostoru Mladá a města Milovice (Ohrada 

s divokými koňmi, Tůně a mokřady Josefov, 

Mirakulum a další). 

 

INDIKÁTORY PROJEKTU 
(vybrat všechny relevantní indikátory dle příslušné výzvy) 

 

Kód, název a měrná jednotka indikátoru Info zdroj 
Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

7 40 01_Počet vytvořených parkovacích míst 
(parkovací místa) 

Projektová 
dokumentace 

0 53 

7 51 10 – Počet osob přepravených veřejnou 
dopravou (osob/rok) 

Přepravní 
průzkum 
Českých drah 
z období 13. - 
23. března 
roku 2015  

1 824 270 

 

1 838 670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




