

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007556

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Dobrý den,
prosím o změnu harmonogramu projektu z původního termínu 31.12.2018 na nový termín 31.8.2019. Současně bude posunut i termín předložení žádosti o platbu nejpozději do 27.9.2019. Důvodem pro vyvolanou změnu jsou průtahy při přípravě zadávací dokumentace. Nastavení přesné specifikace požadovaných výrobků do zadávacího řízení je komplikovanější, než se původně předpokládalo.
Děkuji
Mgr. Tomáš Smital
Regionální dotační kancelář

Projekt

Zkrácený název projektu: Vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci
Název projektu CZ: Vybavení vozidel dopravců Středočeského kraje zařízením pro aktivní preferenci
Název projektu EN: The equipment of device for active preference to the vehicles of the Carriers Central Bohemia Region

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 24. 8. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	I. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	24. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení:	31. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:	
Skutečné datum ukončení:	
Popis etapy:	V rámci etapy dojde k vyhotovení podrobnější specifikace dodávaných zařízení na aktivní preferenci. Dále bude v měsících únor - leden 2019 realizována veřejná zakázka na pořízení tohoto zboží. V měsících únor - srpen 2019 budou zhotovitelem vyrobena daná zařízení a dojde k jejich dodávce. Závěrem dojde k závěrečnému administrativnímu zhodnocení a podání Zprávy o realizaci s Žádostí o platbu.

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	27. 9. 2019
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	40 000 000,00
Vyúčtování - Investice:	40 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	40 000 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	40 000 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	40 000 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	40 000 000,00

Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	40 000 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	34 000 000,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	2 000 000,00
Podpora celkem:	36 000 000,00
Vlastní zdroj financování:	4 000 000,00
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	40 000 000,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	40 000 000,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	40 000 000,00	100,00
1.1.1.1	Stavební práce	479 800,00	1,20
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby	0,00	0,00
1.1.1.1.2.1	Stavby - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.2.2	Stavby - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby	385 420,00	80,33
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace	94 380,00	19,67
1.1.1.2	Pořízení majetku	39 470 200,00	98,68
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	34 630 200,00	87,74
1.1.1.2.5.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	34 630 200,00	100,00
1.1.1.2.5.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.7	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 840 000,00	12,26
1.1.1.2.7.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	4 840 000,00	13,98
1.1.1.2.7.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.8	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.3	Publicita projektu	50 000,00	0,13
1.1.1.3.1	Povinná publicita	50 000,00	100,00

1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.3	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	100,00
1.1	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	100,00
1.1.1	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 800,00	1,20
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	385 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 420,00	80,33
1.1.1.1.5	0,00	0,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 380,00	19,67
1.1.1.2	0,00	0,00	39 470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 470 200,00	98,68
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	0,00	0,00	34 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 630 200,00	87,74
1.1.1.2.5.1	0,00	0,00	34 630 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 630 200,00	100,00
1.1.1.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.7	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	12,26
1.1.1.2.7.1	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	13,98
1.1.1.2.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,13
1.1.1.3.1	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 70401

Název indikátoru: Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 24. 8. 2017

Cílová hodnota: 1,000

Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: ks

Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

změna harmonogramu projektu

Popis hodnoty:

Předmětem projektu je nákup multifunkčního zařízení, které bude umístěno v prostoru řidiče vozidel veřejné hromadné dopravy, působících primárně v oblasti PMO, jež bude primárně sloužit k aktivní preferenci průjezdu na vybraných světelných křižovatkách ve vysoce frekventovaném provozu bez zbytečného zastavování a znovurozjíždění.

Výstupem projektu jsou:

477 ks Multifunkčního zařízení pro aktivní preferenci,

8 ks SW Back Office pro správu multifunkčního zařízení pro aktivní preferenci.

Definice indikátoru:

Počet implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb (např. zabezpečovací, řídicí, odbavovací nebo informační) městské, příměstské a veřejné hromadné dopravy

Dokumenty pro ŽoZ