



Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice** (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005796) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ^[1]	02/2017 – 03/2019	02/2017 – 03/2019	02/2017 – 12/2019

Případné doplňující informace:

V rámci změny dojde k prodloužení realizace projektu, tj. do 31. 12. 2019. Důvodem je skutečnost, že doposud nebyly zahájeny stavební práce z důvodu prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavby, který doposud nebyl vybrán. Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o dílo je v lednu 2019. Zároveň změnou dojde k úpravě nastavení etap a finančního plánu. Změna termínu ukončení realizace projektu má negativní vliv na čerpání finančního plánu Strategie ITI v roce 2019 v předpokládané výši 17 055 509,00 Kč (příspěvek Unie).

V dne

.....
Předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

^[1] Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.