

SOUHRN INFORMACÍ K AKTUÁLNÍMU STAVU ČERPÁNÍ Z OPŽP V RÁMCI ITI PMO

V Integrované strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti („Strategie ITI“) je v rámci OPŽP možné čerpání financí ze specifických cílů 1.3 (opatření ITI 2.1.1 – *Budování protipovodňových opatření*) a 1.4 (opatření ITI 2.1.2 – *Realizace opatření pro řešení povodní*). Souhrnná rezervovaná alokace pro oba specifické cíle je 150 mil. Kč, v případě aktualizace finančního plánu Strategie ITI do konce roku 2018 je umožněno navýšení na 200 mil. Kč.

Tab. 1: Aktuální finanční plán ITI

	Opatření 2.1.1 (SC 1.3)	Opatření 2.1.2 (SC 1.4)
2017	46 325 000 Kč	4 250 000 Kč
2018	39 950 000 Kč	11 050 000 Kč
2019	25 500 000 Kč	5 950 000 Kč
2020	17 000 000 Kč	0 Kč
2021	0 Kč	0 Kč
2022	0 Kč	0 Kč
2023	0 Kč	0 Kč
CELKEM	128 775 000 Kč	21 250 000 Kč

Čerpání ze SC 1.3: Opatření ITI 2.1.1 – Budování protipovodňových opatření

Dle současného finančního plánu Strategie ITI je na toto opatření alokováno cca 128,8 mil. Kč. Alokace výzvy č. 82 je 179 mil. Kč (tj. cca 50 mil. nad alokaci v současném finančním plánu). V červnu 2017 byla vyhlášena výzva nositele č. 5: *Budování protipovodňových opatření* s alokací celé částky cca 128,8 mil. Kč. Do uvedené výzvy bylo předloženo 10 projektových záměrů (7 PZ žadatelem město Říčany, 3 PZ žadatelem povodí Vltavy) z území obce Říčany se souhrnnou alokací 123,3 mil. Kč (viz příloha č. 1). Všechny předložené projektové záměry obdržely Vyjádření ŘV ITI o souladu se Strategií ITI, částka 123,3 mil. Kč je nyní pro projekty rezervována až do 2. 1. 2019.

Aktuálně však na základě informací od projektové manažerky Říčan, která má na starosti projekty v rámci ITI do OPŽP, Říčany neplánují předkládat projektové žádosti k hodnocení do OPŽP. Rezervovaná částka 123,3 mil. Kč, která byla pro území Říčan blokována prostřednictvím předložených záměrů, nebude s nejvyšší pravděpodobností vyčerpána.

Výkonný tým nositele se aktivně snaží zajistit alternativní možnosti čerpání prostředků, bohužel však v dotčeném území - povodí toků Botiče a Rokytky, není v rámci protipovodňových opatření dostatečná absorpční kapacita připravených projektů. Oslovení další potenciální žadatelé – relevantní odbory magistrátu hl. m. Prahy bohužel rovněž neevidují projekty, které by bylo možné v rámci tohoto opatření realizovat.

Významně je tak ohroženo čerpání finančních prostředků, resp. celé alokované částky 128,8 mil. Kč.

Čerpání ze SC 1.4: Opatření ITI 2.1.2 – Realizace opatření pro řešení povodní

Druhým opatřením ITI, v rámci kterého je možné žádat o dotaci z OPŽP, je opatření 2.1.2 – *Realizace opatření pro řešení povodní* financované ze SC 1.4. Na toto opatření je dle současného finančního plánu Strategie ITI alokováno 21,25 mil. Kč, přičemž do vyhlášené výzvy nositele č. 11 byl předložen pouze jeden projektový záměr s požadovanou výší dotace cca 14,9 mil. Kč. Projektová žádost na tento projekt je v hodnocení na OPŽP.

V rámci mapování absorpční kapacity zástupci VRV a.s. představili nositeli další potenciální projekty analyzující příčiny a následně navrhuující opatření pro řešení zamezení ohrožení citlivé infrastruktury při přívalových srážkách a následném vzniku bleskových povodní na území hl. m Prahy i Středočeského kraje, či projekty řešící studie odtokových poměrů na vybraných vodních tocích v Pražské metropolitní oblasti. Odhad souhrnné výše finančních nákladů přesahuje 50 mil. Kč, příprava projektových žádostí na tyto projekty by neměla být časově náročná.

Vzhledem k nastíněnému stavu čerpání financí ve SC 1.3 se jeví neefektivněji možnost **a)** převedení potřebné částky (max. 50 mil. Kč) ve finančním plánu z opatření 2.1.1 do opatření 2.1.2 (tj. ze SC 1.3 do SC 1.4) – viz tabulka č. 2, nebo možnost **b)** dopracování zbývajících 50 mil. Kč do finančního plánu Strategie ITI právě v rámci opatření 1.2.2 (SC 1.4) – viz tabulka č. 3.

Tab. 2: přesun z opatření 2.1.1 do opatření 2.1.2

	Opatření 2.1.1 (SC 1.3)	Opatření 2.1.2 (SC 1.4)
2017	0 Kč	4 250 000 Kč
2018	36 275 000 Kč	11 050 000 Kč
2019	25 500 000 Kč	5 950 000 Kč
2020	17 000 000 Kč	50 000 000 Kč
2021	0 Kč	0 Kč
2022	0 Kč	0 Kč
2023	0 Kč	0 Kč
CELKEM	78 775 000 Kč	71 250 000 Kč

Tab. 3: dopracování částky 50 mil. Kč do opatření 2.1.2

	Opatření 2.1.1 (SC 1.3)	Opatření 2.1.2 (SC 1.4)
2017	46 325 000 Kč	4 250 000 Kč
2018	39 950 000 Kč	11 050 000 Kč
2019	25 500 000 Kč	5 950 000 Kč
2020	17 000 000 Kč	50 000 000 Kč
2021	0 Kč	0 Kč
2022	0 Kč	0 Kč
2023	0 Kč	0 Kč
CELKEM	128 775 000 Kč	71 250 000 Kč

V obou případech je nutné danou částku přelokovat z výzvy OPŽP č. 82 do výzvy č. 83 a do výzvy č. 83 přidat podporovanou aktivitu 1.4.1: *Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření*. Stanovisko OPŽP k tomuto kroku je pozitivní, aktuálně čekáme na potvrzení trvalého zájmu o realizaci odtokových analýz ze strany Povodí Vltavy.