Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005802

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 2

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvainosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Predmétem predkladané zadosti o zménu je nutnost prodlouZeni doby realizace projektu.
Harmonogram byl nastaven na prepokladané Ih{ity vyhodnoceni Zadosti o dotaci. Tyto Ihaty byly
prodlouzeny, tim padem jed nutné prodlouZit i harmonogram nasi Zadosti. Vzhledem k tomu, Ze obé dvé
zakladni Skoly jsou kapacitné na hranici svych moznosti neni mozné uzavrit provoz uceben ve Skolnim
roce. Budeme se tedy snazit vyuZzit alespon dva mésice prazdnin, presto bude presah realizace do mésice
cervna, zafi, fijna. Ing. Markéta Samcova

projektovy manazer mésto Dobfis

tel.: 603 701 327

Projekt

Zkraceny nazev projektu: Budovani a modernizace odbornych uéeben, laboratofi,
venkovnich pavilénd pro vyuku a nauénych zahrad pfi ZS v obcich ORP Dobf$

Nazev projektu CZ: Budovani a modernizace odbornych uéeben, laboratofi,
venkovnich pavilénd pro vyuku a nauénych zahrad pfi ZS v obcich ORP Doby$

Nazev projektu EN: Constructing and modernization of technical classrooms,

laboratory, outside pavilon for education by primary schools in district ORP Dobtis

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 1. 10. 2016
Skutec¢né datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni: 30.11. 2019

Skutecné datum ukonceni:

Dopliitkové informace
Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na organy verejné spravy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socidlnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu
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Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonéeni:
Skute¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:
Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Sestava vytvorena v MS2014+

1
Ptipravné prace k podani zadosti a nasledné realizaci

Zdznam upraven
1. 10. 2016
31.8.2018

Tato etapa spociva v realizaci pfipravnych praci k podani
Zadosti a nasledné realizaci.

- zpracovani projektové dokumentace véetné vykazl vymér a
rozpocCtu s terminem do 28.2.2017 (stavebni ¢ast, vybaveni
uceben)

- zpracovani projektového zaméru ITI PMO (ITI - Metropolitni
oblast Praha) do 30.4.2017

- zpracovani zadosti o poskytnuti dotace v ISKP14+ do
17.7.2017

- zpracovani studie proveditelnosti do 15.6.2017

- poskytnuti soucinnosti pfi hodnoceni a vybéru projektu

2
Organizace zadavaciho fizeni + stavebni prace

Zdznam upraven
1.9.2018
31.8.2019

Tato etapa etapa spociva v organizaci zadavaciho fizenia v
realizaci stavebnich praci.

Zaddavaci fizeni bude organizovéno v ¢asovém horizontu
1.9.2019 -30.11.2019, jedna se o nadlimitni verejnou zakazku a
bude soutéZeno v otevieném fizeni.

Nasledné po vybéru dodavatell zapocne fyzicka realizace
projektu spocivajici ve stavebnich Upravach jednotlivych
uceben. Pfredpokladany casovy horizont je od 1.6.2019 -
31.8.2019.

Pribézné monitoring akce, predkladani Zadosti o platbu.

3
Dokoncovaci prace, vybaveni uceben, Uprava venkovniho
prostranstvi

Zdznam upraven
1.9.2019
30.11. 2019
NWSAMMAR
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Skute¢né datum zahdjeni:
Skuteéné datum ukonceni:

Béhem realizace této etapy predpokladame dodavku
odborného vybaveni a nakup odbornych pom(cek a dale
Uprava venkovniho prostranstvi.

1.9.2019-31.10.2019

Bude nasledovat kolaudace - 11/2019.

Ptiprava zavérecného vyhodnoceni akce, podani zavérecné
Zadosti o platbu.

Popis etapy:

Financni plan

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - oCisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o pfijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi finan¢niho planu:
Datum predloZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi finan¢niho planu:
Datum predlozZeni:
Zavérecna platba:
Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Sestava vytvorena v MS2014+

1

20.9. 2018
NE

0,00

190 000,00
190 000,00
0,00

190 000,00
190 000,00
0,00

2

20.9. 2019
NE

0,00

3809 417,00
3809 417,00
0,00

3809 417,00
3809 417,00
0,00

3

20.12. 2019
ANO

0,00
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Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:

Vyuctovani - Neinvestice:

Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zalohova platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:
Vyuctovani - Investice ociSténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Pirehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:

Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpusobilé vydaje:

JPP nezptisobilé:

Celkové zplsobilé vydaje:

Jiné penéini prijmy (JPP):

CZV bez pFijmu:

P¥ijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:
Prispévek Unie:

Ndrodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):
Podpora celkem:

Vlastni zdroj financovani:

% vlastniho financovani:

Zdroj financovani vlastniho podilu:

11 247 580,00
11222 097,40
25 482,60
11 247 580,00
11222 097,40
25 482,60

0,00

0,00

0,00

15 246 997,00
15221 514,40
25 482,60

15 246 997,00
15221 514,40
25 482,60

Rozpis financovani
CZK

15246 997,00
0,00
0,00
15246 997,00
0,00
15246 997,00
0,00
12 959 947,45

762 349,85
13722 297,30
1524 699,70
10,00

Finanéni prostfedky z rozpoctu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:

Sestava vytvorena v MS2014+
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Rozpocet rocni

Kéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 15246 997,00 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 15 246 997,00 100,00
111 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 15221 514,40 99,83
1.1.11 Stavebni prace a nemovitosti 3995 317,38 26,25
1.11.1.1 Nakup pozemki a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby, stavebni prace 3655317,38 91,49
1.1.1.1.21 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 3602 330,26 98,55
1.1.1.1.2.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 52 987,12 1,45
1.1.1.1.3 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejsi aktivita 150 000,00 3,75
1.1.1.15 Projektova dokumentace - vedlejsi aktivita 190 000,00 4,76
1.1.1.2 Potizeni majetku 11172 097,40 73,40
1.1.1.2.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.11 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Pofizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.21 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 10 462 825,65 93,65
1.1.1.2.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 10 462 825,65 100,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4 Pofizeni dlouhodobého nehmotného majetku 709 271,75 6,35
1.1.1.24.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 709 271,75 100,00
1.1.1.2.4.2 Pofizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 41 999,62 0,28
1.1.1.3.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdast pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
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1.1.1.3.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 41 999,62 100,00
1.1.1.34 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 12 100,00 0,08
1.1.1.41 Povinna publicita 12 100,00 100,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesticni 25 482,60 0,17
1.1.21 Pofizeni majetku 25 482,60 100,00
1.1.2.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 25 482,60 100,00
1.1.2.1.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 25 482,60 100,00
1.1.2.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3 Pofizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 Pofizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
1.1.2.2.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.2.2.4 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.24 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.24.1 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00
1.1.2.4.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.2.4.3 Stavby, stavebni prace 0,00 0,00
1.1.243.1 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 0,00 0,00
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1.1.2.4.3.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.44 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 0,00 0,00
Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky
Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem
1 0,00 0,00 190000,00| 3809417,00| 11247 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15 246 997,00 100,00
1.1 0,00 0,00 190000,00| 3809417,00| 11247 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15 246 997,00 100,00
1.1.1 0,00 0,00 190000,00| 3809417,00| 11222 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 15221 514,40 99,83
1.1.1.1 0,00 0,00( 190000,00| 3755317,38 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3995317,38 26,25
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00| 3655317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3655317,38 91,49
1.1.1.1.21 0,00 0,00 0,00| 3602330,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3602330,26 98,55
1.1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 52987,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52987,12 1,45
1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00(  100000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 150000,00 3,75
1.1.1.1.5 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 190 000,00 4,76
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 172 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 172 097,40 73,40
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 462 825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 462 825,65 93,65
1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 462 825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 462 825,65 100,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 709271,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 271,75 6,35
1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00( 709271,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 709271,75 100,00
1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 0,00 0,00 0,00 41 999,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 999,62 0,28
1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.33 0,00 0,00 0,00 41999,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41999,62 100,00
1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,08
1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 100,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,17
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 100,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 100,00
1.1.2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 100,00
1.1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout
zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdéd indikatoru: 50000

Nazev indikatoru: Pocet podporenych vzdélavacich zafizeni
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1. 10. 2016

Cilova hodnota: 2,000

Datum cilové hodnoty: 30.11. 2019

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Zatizeni
Typ indikatoru: Vystup
Procento pInéni cilové hodnoty: 100,00
Komentar:

Datum cilové hodnoty indikatoru byl upraven s ohledem na prodlouzeni doby realizace projektu.
Popis hodnoty:

Zakladni Skola Dobfis, Komenského nam. 35, okres Pfibram - Odborna u¢ebna F-CH - 31 zakaq,
laboratof F- CH - 16 Zaku

2. Zakladni $kola Dobfig, Skolni 1035, okres P¥ibram - U&ebna F- CH - 31 74k, Uéebna PC - 30 7aka,
Jazykova ucebna - 24 74k

Definice indikatoru:

Jednd se o pocet podporenych vzdélavacich zafizeni, které vychazeji ze zakona o pfedskolnim,
zakladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani ¢. 561/2004 Sb., ktery definuje druhy
jednotlivych skol: a) materska Skola, b) zakladni Skola, c) stfedni skola (gymnazium, stfedni odborna
Skola a stfedni odborné ucilisté), d) konzervatof, e) vyssi odborna skola, f) zakladni umélecka skola, g)
jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky a rovnéz jina vzdélavaci, vychovna apod. zafizeni,
ktera spadaji svym tematickym zamérenim do daného operacniho programu.

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout
zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdéd indikatoru: 50001

Nazev indikatoru: Kapacita podporovanych zafizeni péce o déti nebo
vzdélavacich zafizeni

ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 1. 10. 2016

Cilova hodnota: 132,000

Datum cilové hodnoty: 30. 11. 2019

DosaZena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Osoby
Typ indikatoru: Vystup
Procento plnéni cilové hodnoty: 100,00
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Komentafr:

Datum cilové hodnoty indikatoru byl upraven s ohledem na prodlouzeni doby realizace projektu.
Popis hodnoty:

Zakladni skola Dobfis, Komenského nam. 35, okres Pribram

2. Zakladni $kola Dobfi$, Skolni 1035, okres P¥ibram

Definice indikatoru:

Pocet uzivatell, ktefi mohou vyuZit nové vybudovana nebo inovovana détska nebo vzdélavaci
zafizeni, coz predstavuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybaveni, dodavané projektem.
"Uzivatelé" jsou déti, Zaci nebo studenti (to znamena vzdélavané osoby), nikoliv ucitelé, rodi¢e nebo
jini lidé, ktefi mohou tyto budovy také vyuZzivat. Indikator méfi nominalni kapacitu (pocet moznych
uzivatel(, ktery je obycejné vyssi nebo rovny poc¢tu skuteénych uzivateld).

Dokumenty pro ZoZ
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