Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005792

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 1

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvaznosti zmény: podstatna zména nezakladajici dodatek/zménu pravniho
aktu

Odtvodnéni ZoZ:

Uprava harmonogramu a finanéniho planu pfed vydanim RoPD. Pfi tvorbé nového rozvrzeni
harmonogramu jsme vychazeli z toho, Ze stavebni prace budou probihat pfiblizné v terminu 07/2018-
10/2019.

Z diivodu dlouhého trvani administrace a hodnoceni Zadosti o dotaci (17.7.2017 podana Zadost a
15.6.2018 jsme obdrzeli zpravu, Ze Zadost byla doporucena k financovani) byl dle aktudlni situace
odpovidajicim zplsobem prodlouZen plvodné stanoveny termin pro dokonceni realizace projektu.
Vzhledem k aktualni situaci na trhu (nedostatek stavebnich materialG a pracovnich sil) by ani nebylo
mozné realizaci v plvodné stanoveném terminu dokon¢it. Zadatel také kvali velké finanéni naroénosti
¢ekal na verdikt, zda mu bude dotace pfidélena. Nové stanoveny termin pro realizaci je jiz podloZeny
smlouvou o dilo s dodavatelem stavebnich praci.

Rovnéz byl upraven finanéni plan pro 1. etapu, nebot se bliZi jeji konec (31.8.). Za 1. etapu budeme Zadat
05661 503,- KE. PGvodné planovano 6 105 685,67 K¢, coz byl pouze predbézny odhad. Prvni faktura za
stavebni prace nakonec nebyla tak vysokd. Nékteré neinvesti¢ni vydaje teprve budou realizovany - napf.
organizace ZR na vybaveni a konektivitu. Pfebyvajici vydaje prevedeny do 2. etapy.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: 256 - KNCL-ZS - ITI

Nazev projektu CZ: Konverze mlyna na budovu ZS

Nazev projektu EN: The Conversion of the Mill to the Building of the Elementary
School

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 18. 11. 2015
Skutecné datum zahdjeni: 20.7.2018
Predpokladané datum ukonceni: 30.11. 2019

Skutecné datum ukonceni:

Dopliikové informace

Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na orgdny veiejné sprdvy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socialnimi partnery nebo NNO:
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Etapy projektu

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Pfedpokladané datum ukonéeni:
Skutec¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonéeni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Piedpokladané datum zahajeni:

Sestava vytvorena v MS2014+

Zdznam upraven
18.11. 2015
31.8.2018

Etapa zahrnuje faze projektu od zahdjeni projektu po ukonceni
2. mésice realizace projektu (stavebnich praci). V rdmci
projektu bude probihat prizkum, vyhodnoceni, rozhodnuti o
zahajeni praci na projektu, vybér projektanta. Na vybér
projektanta navazuje zhotoveni PD DSP. Na zakladé vyhotovené
PD byla podana zadost o zménu stavby pred jejim dokonéenim.
Zaroven se zhotovenim PD probéhl vybér zpracovatele Zadosti
o dotaci, zpracovani studie proveditelnosti, ptipravy a
odevzdani Zzadosti. Stavebni povoleni se bylo vydano dne
15.3.2017 a nabylo pravni moc 5. 4. 2017. VR a vybér na
dodavatele stavebnich praci, zelené a publicity, TDI a BOZP
probéhne 16.4.-17.7.2018. Pocatek realizace projektu
(stavebnich praci) je v planu na 20.7.2018. V pribéhu realizace
stavebnich praci bude probihat i ¢innost TDI, BOZP a realizace
publicity projektu.

Rizika etapy jsou podrobné vypsana ve Studii proveditelnosti, v
této kapitole se jedna o rizika:

Nedostatky v projektové dokumentaci; Dodate¢né zmény
pozadavkl investora; Nedostatecna koordinace stavebnich
praci; Nedodrzeni terminu realizace; Vybér nekvalitniho
dodavatele; Zivelné pohromy; Zvyseni cen vstup(; Nekvalitni
projektovy tym; NedodrZeni technickych parametr( stavby;
Neobdrzeni dotace; Nedostatek financnich prostredk(l na
predfinancovani a v pribéhu realizace projektu; NedodrzZeni
rozpoctu projektu; Nedodrzeni pokyn( pro zadavani VZ;
Nedodrzeni podminek IROP; Nedodrzeni pravnich norem CR,
EU; NevyresSené vlastnické vztahy; Zamitavé stanovisko
stavebniho ufadu; Nenaplnéni dodavatelsko-odbératelskych
smluv.

Zdznam upraven
1.9.2018
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Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahajeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Pfredpokladané datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahajeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahdjeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skute¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:
Sestava vytvorena v MS2014+

30. 11. 2018

IIl. etapa projektu je zamérena na fyzickou realizaci projektu. V
pribéhu etapy bude probihat realizace stavebnich praci
spolecné s ¢innosti TDI, BOZP. Zaroven bude zajistovana
povinna publicita projektu.

Dale bude vybradn dodavatel mobilidre a konektivity, vybér
téchto dodavatell bude probihat soubézné od 1.9. do 30.11.
2018.

Rizika etapy jsou podrobné vypsana ve Studii proveditelnosti, v
této kapitole se jedna o rizika: Dodate¢né zmény pozadavkl
investora; Nedostate¢nda koordinace stavebnich praci;
NedodrZeni terminu realizace; Zivelné pohromy; Zvyseni cen
vstup(; NedodrzZeni technickych

parametrl stavby; Nedostatek financnich prostiredk( na
predfinancovani a v pribéhu realizace projektu; Nedodrzeni
rozpoctu projektu; NedodrZzeni podminek IROP; NedodrZeni
pravnich norem CR, EU; NenapInéni dodavatelsko-
odbératelskych smluv.

Zdznam upraven
1.12. 2018
28.2.2019

. etapa projektu stejné jako Il. etapa je zamérena na fyzickou
realizaci projektu. V pribéhu etapy bude probihat realizace
stavebnich praci spolec¢né s ¢innosti TDI, BOZP. Zaroven bude
zajistovana povinna publicita projektu.

Rizika etapy jsou podrobné vypsana ve Studii proveditelnosti, v
této kapitole se jedna o rizika: Dodatecné zmény pozadavku
investora; Nedostatecnd koordinace stavebnich praci;
Nedodrzeni terminu realizace; Zivelné pohromy; Zvyseni cen
vstup(; Nedodrzeni technickych parametrd stavby; Nedostatek
financnich prostfedki na predfinancovani a v pribéhu
realizace projektu; NedodrZeni rozpoctu projektu; Nedodrzeni
podminek IROP; Nedodrzeni pravnich norem CR, EU;
Nenaplnéni dodavatelsko-odbératelskych smluv.

4
4.

Zdznam upraven
1.3.2019
31.5.2019
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Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonéeni:
Skutec¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonéeni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahdjeni:
Skute¢né datum ukonéeni:

Sestava vytvorena v MS2014+

IV. etapa projektu stejné jako predchozi 2 etapy je zamérena na
fyzickou realizaci projektu. V pribéhu etapy bude probihat
realizace stavebnich praci spolecné s ¢innosti TDI, BOZP.
Zaroven bude zajistovana povinna publicita projektu.

Rizika etapy jsou podrobné vypsana ve Studii proveditelnosti, v
této kapitole se jedna o rizika:

Dodatec¢né zmény pozadavkl investora; Nedostatecna
koordinace stavebnich praci; Nedodrzeni terminu realizace;
Zivelné pohromy; Zvyéeni cen vstupd; Nedodrieni technickych
parametrid stavby; Nedostatek financ¢nich prostfedkl na
predfinancovani a v pribéhu realizace projektu; Nedodrzeni
rozpoctu projektu; NedodrZzeni podminek IROP; Nedodrzeni
pravnich norem CR, EU; NenapInéni dodavatelsko-
odbératelskych smluv.

Zdznam upraven
1.6.2019
31.8.2019

V. etapa projektu stejné jako predchozi 3 etapy je zaméfena na
fyzickou realizaci projektu. V pribéhu etapy bude probihat
realizace stavebnich praci spoleé¢né s ¢innosti TDI, BOZP.
Zaroven bude zajistovana povinna publicita projektu.

Rizika etapy jsou podrobné vypsana ve Studii proveditelnosti, v
této kapitole se jedna o rizika:

Dodatecné zmény pozadavk(l investora; Nedostatecna
koordinace stavebnich praci; Nedodrzeni terminu realizace;
Zivelné pohromy; Zvy$eni cen vstupt; Nedodrzeni technickych
parametrud stavby; Nedostatek financ¢nich prostfedkl na
predfinancovani a v pribéhu realizace projektu; Nedodrzeni
rozpoctu projektu; Nedodrzeni podminek IROP; Nedodrzeni
pravnich norem CR, EU; NenapInéni dodavatelsko-
odbératelskych smluv.

Zdznam upraven
1.9.2019
30. 11. 2019
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Popis etapy:

VI. etapa zahrnuje dokonceni realizace stavebnich praci v¢.
zelené a ¢innosti BOZP, AD. Ukoncéeni zminénych aktivit je
orientacné planovano k 31.10.2019, max. do 19.11.2019 (dle
SoD do 488 dni od zahajeni). Mobiliar a konektivita budou
dodany do 30.11.2019.

Kolaudace projektu je predbézné stanovena o 2 mésice pozdéji,
tedy na leden 2020. Po dokonceni této etapy také dojde ke
splnéni indikatord projektu. Zahajeni ¢innosti zakladni skoly jiz s
novou budovou skoly je stanoveno na 1.2.2020.

Rizika etapy jsou podrobné vypsana ve Studii proveditelnosti, v
této kapitole se jedna o rizika: Dodatecné zmény poZadavku
investora; Nedostatecnd koordinace stavebnich praci;
Nedodrieni terminu realizace; Zivelné pohromy; Zvyseni cen
vstup(; NedodrzZeni technickych parametr( stavby; Nedostatek
financénich prostiedkd na predfinancovani a v pribéhu realizace
projektu; Nedodrzeni rozpoctu projektu; Nedodrzeni podminek
IROP; Nedodrzeni pravnich norem CR, EU; Nenaplnéni
dodavatelsko-odbératelskych smluv, Nedodrzeni indikatord.

Financni plan

Poradi finan¢niho planu:
Datum predloZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o pfijmy:

Sestava vytvorena v MS2014+

1

1.10. 2018
NE

0,00

5661 503,00
5478 950,00
182 553,00
5661 503,00
5478 950,00
182 553,00

2
3.1.2019
NE

0,00

8 873 573,46
8736 426,47
137 146,99

8873 573,46
8736 426,47
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Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice oCisténé o pfijmy:

Poradi finan¢niho planu:
Datum predloZeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o pfijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o pfijmy:

Vyuctovani - Neinvestice oCisténé o pfijmy:

Pofadi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Sestava vytvorena v MS2014+

137 146,99

3
28.3.2019
NE

0,00

5785 985,68
5785 985,68
0,00
5785 985,68
5785 985,68
0,00

4
28.6.2019
NE

0,00

5785 985,68
5785 985,68
0,00
5785 985,68
5785 985,68
0,00

5

27.9. 2019
NE

0,00

5785 985,68
5785 985,68
0,00
5785 985,68
5785 985,68
0,00

6
2.1.2020
ANO

0,00

13765 722,83
7 695 396,39
6 070 326,44
13765 722,83
7 695 396,39
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Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zalohova platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - oCisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice oc€isténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice oCisténé o pfijmy:

Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:

Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezpusobilé vydaje:

JPP nezplisobilé:

Celkové zpUsobilé vydaje:

Jiné penézni prijmy (JPP):

CZV bez pFijmu:

Pfijmy dle cl. 61 obecného nafizeni:
Prispévek Unie:

Narodni veiejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):
Podpora celkem:

Vlastni zdroj financovani:

% vlastniho financovani:

Zdroj financovani vlastniho podilu:

6 070 326,44

0,00

0,00

0,00

45 658 756,33
39268 729,90
6 390 026,43
45 658 756,33
39 268 729,90

6 390 026,43

Rozpis financovani

CzK

49 426 031,72
3767 275,39
0,00

45 658 756,33
0,00

45 658 756,33
0,00

38 809 942,88

2282937,81
41 092 880,69
4 565 875,64
10,00

Financni prostiedky z rozpoc¢tu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:

Sestava vytvorena v MS2014+
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Rozpocet rocni

Kéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 49 426 031,72 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 45 658 756,33 92,38
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 39268 729,90 86,00
1.1.11 Stavebni prace a nemovitosti 37 849 326,89 96,39
1.11.1.1 Nakup pozemki a staveb 2979 707,00 7,87
1.1.1.1.2 Stavby, stavebni prace 32 490 259,90 85,84
1.1.1.1.21 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 32 000 252,20 98,49
1.1.1.1.2.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 490 007,70 1,51
1.1.1.1.3 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejsi aktivita 786 999,99 2,08
1.1.1.15 Projektova dokumentace - vedlejsi aktivita 1592 360,00 4,21
1.1.1.2 Potizeni majetku 1419 403,01 3,61
1.1.1.2.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.11 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 Pofizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.2.21 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 1419 403,01 100,00
1.1.1.2.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 1419 403,01 100,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4 Pofizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.24.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 Pofizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdast pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00

Sestava vytvofena v MS2014+
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1.1.1.3.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.1.34 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.41 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesticni 6390 026,43 14,00
1.1.21 Pofizeni majetku 6 050 326,44 94,68
1.1.2.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 5934 166,44 98,08
1.1.2.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 5934 166,44 100,00
1.1.2.1.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 116 160,00 1,92
1.1.2.1.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 116 160,00 100,00
1.1.2.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3 Pofizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 Pofizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 264 699,99 4,14
1.1.2.2.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 66 550,00 25,14
1.1.2.23 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 198 149,99 74,86
1.1.2.2.4 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 44 750,00 0,70
1.1.2.3.1 Povinna publicita 44 750,00 100,00
1.1.24 Stavebni prace 30 250,00 0,47
1.1.24.1 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00
1.1.2.4.2 Projektova dokumentace 30 250,00 100,00
1.1.2.4.3 Stavby, stavebni prace 0,00 0,00
1.1.243.1 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 0,00 0,00
Sestava vytvorena v MS2014+ ICSUMMAR 23.8.2018




1.1.2.4.3.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.44 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 3767 275,39 7,62
Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky

Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento

1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem

1 0,00 0,00 0,00 6054753,00] 29305 555,89 | 14 065 722,83 0,00 0,00 0,00 0,00 | 49 426 031,72 100,00
1.1 0,00 0,00 0,00| 5661503,00|26231530,50 | 13 765 722,83 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 658 756,33 92,38
1.1.1 0,00 0,00 0,00| 5478950,00| 26094 383,51 7695 396,39 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 268 729,90 86,00
1.1.1.1 0,00 0,00 0,00| 5478950,00 | 26094 383,51| 6275 993,38 0,00 0,00 0,00 0,00 | 37 849 326,89 96,39
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00| 2979707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 2979707,00 7,87
1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 871793,00| 25498473,52| 6119993,38 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32490 259,90 85,84
1.1.1.1.21 0,00 0,00 0,00| 871793,00]25008465,82| 6119 993,38 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32000 252,20 98,49
1.1.1.1.22 0,00 0,00 0,00 0,00( 490007,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 490007,70 1,51
1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 35090,00| 595909,99| 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 786999,99 2,08
1.1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 1592 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1592360,00 4,21
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1419403,01 0,00 0,00 0,00 0,00| 1419403,01 3,61
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1419403,01 0,00 0,00 0,00 0,00| 1419403,01 100,00
1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1419403,01 0,00 0,00 0,00 0,00| 1419403,01 100,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 182553,00( 137146,99| 6070326,44 0,00 0,00 0,00 0,00| 6390026,43 14,00
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6050326,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 326,44 94,68
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 5934 166,44 0,00 0,00 0,00 0,00| 5934 166,44 98,08
1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 5934 166,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5934 166,44 100,00
1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 160,00 1,92
1.1.2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 160,00 100,00
1.1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 144699,00] 120000,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264699,99 4,14
1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.22 0,00 0,00 0,00 66 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 550,00 25,14
1.1.2.23 0,00 0,00 0,00 78149,00|  120000,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198149,99 74,86
1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 7 604,00 17 146,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44750,00 0,70
1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 7 604,00 17 146,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44750,00 100,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 250,00 0,47
1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 250,00 100,00
1.1.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 393250,00| 307402539| 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3767275,39 7,62
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout
zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdéd indikatoru: 50000

Nazev indikatoru: Pocet podporenych vzdélavacich zafizeni
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 18. 11. 2015

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 30.11. 2019

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Zatizeni
Typ indikatoru: Vystup
Procento pInéni cilové hodnoty: 100,00
Komentar:

Zména data cilové hodnoty

Popis hodnoty:

V rdmci projektu bude podporena jedna zakladni §kola, ZS Kostelec nad Cernymi lesy, ktera bude
rozsifena o novou budovy Skoly s odbornymi u¢ebnami a jejich zazemim:

6 novych odbornych uceben s prislusSnou kapacitou Saten, sklady materidlu pro vyuku, nova mistnost
pro sborovnu (v ramci nezplsobilych vydajl projektu).

Projekt umozni i zajisténi vysokého standardu konektivity Skoly a celkovou bezbariérovost nové
budovy Skoly spole¢né s Upravou venkovniho prostranstvi.

Definice indikatoru:

Jednd se o pocet podporenych vzdélavacich zafizeni, které vychazeji ze zakona o pfedskolnim,
zakladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani ¢. 561/2004 Sb., ktery definuje druhy
jednotlivych skol: a) materska Skola, b) zakladni Skola, c) stfedni Skola (gymnazium, stfedni odborna
Skola a stfedni odborné ucilisté), d) konzervatof, e) vyssi odborna skola, f) zakladni umélecka skola, g)
jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky a rovnéz jina vzdélavaci, vychovna apod. zafizeni,
ktera spadaji svym tematickym zamérenim do daného operacniho programu.

Akce provadéna se zdaznamem, jak ji chceme promitnout
zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru: 50001

Nazev indikatoru: Kapacita podporovanych zatizeni péce o déti nebo
vzdélavacich zafizeni

ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 18. 11. 2015

Cilova hodnota: 168,000

Datum cilové hodnoty: 30. 11. 2019

DosaZena hodnota:
Datum dosazené hodnoty:
Mérna jednotka: Osoby
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Typ indikatoru:

Procento pInéni cilové hodnoty:
Komentafr:

Zména data cilové hodnoty
Popis hodnoty:

Vystup
100,00

Indikator 5 00 01 Kapacita podporovanych zafizeni péce o déti nebo vzdélavacich zafizeni byl
stanoven jako pocet uZivatel( (Zaka), ktefi budou moci vyuZit novych vystupl projektu - nové
vybudované bezbariérové budovy skoly, budovu bude moci v jeden okamzik maximalné vyuZivat 168

zaka.
Definice indikatoru:

Pocet uzivatell, ktefi mohou vyuZit nové vybudovana nebo inovovana détska nebo vzdélavaci
zafizeni, coZ predstavuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybaveni, dodavané projektem.
"UzZivatelé" jsou déti, Zaci nebo studenti (to znamena vzdélavané osoby), nikoliv ucitelé, rodi¢e nebo
jini lidé, ktefi mohou tyto budovy také vyuZivat. Indikator méfi nominalni kapacitu (pocet moznych
uzivatel(, ktery je obycCejné vyssi nebo rovny poctu skutecnych uzivateld).

Dokumenty pro ZoZ

Nazev dokumentu:
Pfiloha:
1.Zop.pdf

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:

Datum vlozZeni:
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:
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