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Zakladni a matefska 3kola Libéchov, pfispévkova
organizace

1Z0: 107513544

" Pravni subjektivita: pfispévkova organizace
IDENTIFIKACE ZADATELE (1ZO) $adatel:

(e roei skt i oo oy | oLk
) i ! “ Sidlo: Rumburska 53, 277 21 Libéchov

budou slouZit ke komunikaci se Zadatelem) ., X .
Kontakt: Ing. Pavla Veverkova — zastupce Zadatele

{mésto Libéchov)

724 961 339, pavla.veverkova@libechov.cz

PARTNER/PARTNERI PROJEKTU
{vycet zapojenych subjekti - ndzev, pravni subjektivita, Neni relevantni.
sidlo, odpovédné osoby; véetné popisu jejich zapojeni)
MISTO REALIZACE PROJEKTU

(vybér SO ORP; vypsat konkrétni mésto/obec)

Mélnik Mésto Libéchov

- Nedostate¢na kapacita
Projekt fesi rozsifeni kapacity mateiské Skoly, kterd
se nachdzi ve stejné budové jako zakladni Skola.
V soutasné dobé matefskou 3kolu navitévuje 55
déti. Vzhledem k tomu, Ze souéasné tfidy mateiské
gkoly nesplniuji hygienické poZadavky pro 55 déti,
byla ji udélena vyjimka od Krajské hygienické
stanice. Redlnd kapacita bez vyjimky je 50 déti.

- Absence bezbariérovosti
Tridy Skolky se nyni nachazi v 1. p budovy, coZ vede
JAKY PROBLEM PROJEKT RESI? k tomu, e $kolka je nucena odmitat d&ti s télesnym
(max. 2 000 znakd) postiZenim. V ramci projektu se Skolka pfesune do
pfizemi budovy. Soucasti projektu je zajisténi
bezbariérového  pfistupu do  Skolky, spolu
s vybudovani bezbariérovych toalet.

- Roztfidténost prostorovych funkci M3 a 28
Skolka se nachézi v1. p budovy, pfitemi tfidy
zékladni Skoly jsou umistény jak v pfizemi, tak ve 2.
p., resp. 3. p. Dochazi tak k pfiliSné organizovanosti
déti, kdy se musi minimdlné tfikrat denné
skupinové pfesouvat do prizemi, kde se nachazi
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(pfesuny jsou ¢asové naro¢né), ne? by bylo zadouci.
Toto je namitano CSI Stfedoteského inspektoratu a
uvedeno v inspekéni zpravé ¢j.C51S-1172/13-S.
- Rozpor s RVP CR a normami
V soucasné dobé je kvlli nevhodnému umfsténi tfid
matefska Skolka V rozporu s Ramcovym
vzdélavacim programem CR a nékolika vyhlatkami
tykajicich se matefskych 3kol. Realizaci projektu
poté dojde k ndpravé. Jednd se zejména o:
a) Vyhldska o technickych podminkach
poZarni ochrany staveb - vyhldgka 23/2008
Sb. § 23 - nyni nejsou zajistény minimélné
dvé unikové cesty.
Vyhladska o hygienickych poZadavcich na prostory
a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych — nyni zichody a
umyvarny nejsou pfistupné ze $atny a denni
mistnosti déti + nedostatek zafizovacich predméti.

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
(max. 2 000 znakd)

Stavebni dpravy, které by zajistily splnéni
hygienickych norem soufasnych tfid a zéroven
zajistily bezbariérovost $kolky, jsou stavebné a
technicky nemozZné a ekonomicky nepfipustné. Na
zékladé doporuceni od projektanta se Zadatel
rozhodl 3kolku pfemistit do pFizemniho kfidla
budovy, kde je nyni nevyuZity $kolni byt, Satny a
dilna 3kolnika). V dobé&, kdy se matefska Skolka
vbudové zfizovala, disponovalo mésto volnymi
tfidami v 1. p zdkladni 3koly. Vtéto dobé bylo
vyuZiti téchto volnych tiid nejekonomictéjsi
variantou. Vzhledem ktomu, %e je Lib&chov
spadovou oblasti a z diivod( demografickych, doglo
postupné ke zvy3eni poptavky rodiéd o mista
v matefské Skole. V prvnich letech byl poéet déti
kolem 20. Aktudini stav je 55 déti (vyjimka KHS).

V pfipadé bezbariérovosti matefské skoly je pficina
problému v nedostatku financi na takovou
rekonstrukci.

CO JE CiLEM PROJEKTU?
{max. 2 000 znaki)

- Navyseni kapacity
Cilem projektu je navySeni kapacity matefské Skoly
tak, aby jiZ nepotiebovala vyjimku od KHS, o kterou
nelze Zidat opakované (konéi 31. 8. 2018). Na
zakladé konzultace s KHS byl Zadatel upozornén, Ze
dal3i Zadost o vyjimku by nebyla akceptovéna.

- Bezbariérovost
Daldim cilem je zajisténi bezbariérovosti matefské
skoly, ktera povede k rovhému a

nediskriminacnimu pfistupu a k socidlni inkluzi
télesné postizenych déti.
- Uceleni prostorovych funkci pro zakladni
Skolstvi a pfedskolni vzdélavani
Realizaci projektu se zabrani neustalym pfesuntim




viech 55 déti z1. p do pfizemi do jidelny, které
probihaji nékolikrat denné. To wusnadni préci
zejména pedagoglm, ktefi se budou moci vice
vénovat rozvoji déti a nebudou muset travit ¢as
neustalym organizovanim celé skupiny. D&ti nemusi
navic opoustén prostor herny — svaciny pfimo ve
tfidach.

- Soulad s RVP CR a normami
Diky nové 3kolce v pfizemnim kfidle budovy bude
zajistén  soulad  sRadmcovym  vzdéldvacim
programem CR G&innym od 1. 2. 2017 a to zejména
v tomto bodu kapitoly 7.1:
»V3echny vnitini i venkovni prostory matefské Skoly
spliuji bezpecnostni a hygienické normy dle
platnych pfedpisa”
Hygienické normy — v soucasnosti matefska 3kola
nespliiuje hygienické poZadavky pro mateiské skoly
v potu zafizovacich pfedmétll a déle nesplnénim
podminek Vyhlasky €. 410/2005 Sb. § 4a (Vyhldska
o hygienickych poiadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
a mladistvych) kterd narizuje:
.V zafizenich pro vychovu a vzdéldvini a v
provozovndch pro vychovu a vzdéldvdni déti
predskoiniho véku musi byt zdchody a umyvdrny
pfistupné ze Satny a denni mistnosti déti”.
Bezpecnostni normy — podle vyhlasky & 23/2008
Sh. § 23 (Vyhldska o technickych podminkach
poZarni ochrany staveb) musi byt v matefské skole,
ktera disponuje vice nez 20 détmi, zajistény
minimainé dvé tnikové cesty, coZ v tuto chvili neni
zajisténo.

JAKA ZMENA/Y JE/JSOU V DUSLEDKU PROJEKTU
OCEKAVANA/Y?
{max. 2 000 znaki)

Matefska Skola jiz do budoucna nebude potifebovat
vyjimku od KHS. Bude splfiovat vedkeré norny.
Dojde  kuspokojeni dlouhodobého  previsu
poptavky nad nabidkou mist.

Diky zajisténi bezbariérovosti MS bude dochazet
k socidlni inkluzi télesng postizenych déti, které
Skola v soutasnosti nemuze pfijimat.

V neposledni fadé dojde k uvolnéni prostori pro
potfeby zakladni Skoly (realizace projektu
odbornych u€eben z IROP). Tim dojde ke zvySeni
kvality wuky, z ¢ehoZ by v budoucnu mohli téZit i
déti navstévujici nyni matefskou $kolu.

Obecné lze fici, Ze v disledku realizace projektu
dojde k uceleni prostorovych funkci pro pfed3kolni
a zékladni vzdélavani. Vzhledem k nardstajicimu
poctu Zakd zékladni Skoly a poptavce po
predskolnim vzdélani, navic déti mladsich tfi let, je
soutasny stav do budoucna neudrZitelny.




UVEDTE HODNOTU:
o SOUCASNE KAPACITY ZARIZENI
e PLANOVANE KAPACITY ZARIZENI
e PLANOVANEHO NAVYSENI KAPACITY
ZARIZENI

50/56/6
Skute¢nd soucasna kapacita je 50. S vyjimkou KHS
55. Ta konéi 31.8.2018.

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU REALIZOVANY?
(max. 2 000 znaki)

e Vybudovani dvou kmenovych tfid (kazda
s kapacitou 28 déti).

e Qdizolovani zdiva feSenych prostor.

e Vybudovani socidlniho zafizeni a Saten
(spinéni Vyhlasky €. 410/2005 Sb. § 4).

e Zajisténi bezbariérového prostoru, vstupu a
bezbariérové socialni zafizeni.

e  Pofizeni venkovnich hernich prvki.

e Vystavba venkovniho objektu — wc a sklad
hracek v prostoru hfisté.

e Vybudovéni prostoru pro prani a suseni
pradla pro potfeby materské Skolky.

e Nabytek do tfid.

CiLOVA SKUPINA
fmax. 500 znakd)

e détido3let

e déti v pfedskolnim vzdélavani

e osoby socidlné vyloucené

e osoby ohroZené socidlnim vyloucenim

e osoby se specialnimi vzdélavacimi
potfebami

e pedagogicti pracovnici

e pracovnici a dobrovolni pracovnici
organizaci plsobicich v oblasti vzdélavani

POPIS VYCHOZIHO STAVU A ZDUVODNENI
POTREBY PROJEKTU
(max. 2 000 znaki)

Zadatel 7ad4 o dotaci na stavebni Gpravy spojené
s vybudovénim samostatné casti materské Skolky
v podobé dvou plnohodnotnych kmenovych trid
v pfizemi budovy sdostateCnym hygienickym
zazemim a atnami.

K tomuto kroku ma Zadatel tyto zdsadni duvody:

1. Nedostatecna kapacita soucasnych tiid a
rozpor s normami — $kolka nyni potfebuje
vyjimku od KHS, aby mohla poskytovat
pfedskolni vzdélaviani 55 détem. Diky
realizaci projektu jiZ tato vyjimka nebude
zapotiebi a zdroveni dojde k navyseni
kapacity oproti plvodni.

2. Skolka neni bezbariérova — Provozovatel
Skolky vsoucasnosti nezajistuje rovny a
nediskriminacni pfistup k pfedskolnimu
vzdélavani. Realizaci projektu se zajisti
bezbariérovost  Skolky, coZ povede
k socidlni inkluzi marginalizovanych skupin
déti (télesné postizené déti).

3. Roztfisténost prostorovych funkci M3 a Z8




Realizaci projektu dojde k prostorovému
uceleni  predskolniho a  zékladniho
vzdélavani. Nyni dochazi nékolikrat denné
ke skupinovym pfesunim a organizovani
déti zdlvodu stravovani mimo prostory
Skolky, déti tak o to méné ¢asu trévi venku
na ¢erstvém vzduchu.

STRUCNY POPIS PROJEKTU
{max. 2 000 znakd)

Cilem projektu je navySeni kapacity matefské Skoly
ve mésté Libéchov. Projekt se bude realizovat
presunem matefské Skoly z prvniho patra budovy,
do pfizemi. Soucasné feseni, kdy je Skolka umisténa
v prvnim patfe budovy, je velice nepraktické a ma
mnoho nevyhod. Mezi nejvétsi pfinosy projektu
patfi:

1. Navy3eni kapacity MS - 3kola jiz nebude

potiebovat vyjimku od KHS

2. Zajisténi bezbariérovosti — MS umoini
predskolni vzdélavani hendikepovanym
détem.

3. Splnéni legislativnich poiadavki na M$ -
vyhlaska €. 410/2005 Sh. § 4a a vyhlaska ¢.
23/2008 Sb. § 23

4. Spinéni poZadavki RVP CR.

POPIS ZPUSOBU REALIZACE
(popis jednotlivych etap realizace, piedpoklady a
podminky realizace; max. 2 000 znak()

Vzhledem k tomu, Ze v ramci projektu budou
realizovany stavebni tpravy v budové zakladni a
mateiské Skoly, tak nejvhodnéji termin pro
realizaci projektu jsou letni prazdniny. Tento
predpoklad se podafilo naplnit. Pfedpokladany
termin pro podani Zadosti o dotaci je polovina
srpna 2018, resp. co nejdfive od vypsani vyzvy
(projekt je piné pripraven). Realizace akce béZi od
kvétna 2018 do listopadu 2018. Vybérové fizeni na
zhotovitele bylo zrealizovdno a stavebni prace byly

zahajeny. Akce bézi soucasné se stavbou novych
odbornych uéeben Z8.

SOULAD S MAP/KAP
(souhlasné zaskrtnéte)

Ano X Ne O

ZAJNSTEN{ UDRZITELNOSTI PROJEKTU
(max. 2000 znaki)

Po administrativni strance  bude  projekt
zabezpecovat Zadatel (mésto Libéchov). Zadatel mé
zkudenosti s administrativou projektovych Zadosti v
dobé realizace i udriitelnosti a proto dokaie
kompetentné posoudit ndrofnost projektu a
pridéleni potfebného pottu osob pro jeho realizaci.
V dobé udriitelnosti bude projekt financovan z
rozpottu provozovatele (ZS a MS Libéchov,
prispévkova organizace), resp. vydaje budou kryty z
ro¢niho provozniho rozpoctu z pfispévku od
zfizovatele (mésto Libéchov).




STAV PRIPRAVENOSTI PROJEKTU
(zpracované podkladové studie, pfipravend
dokumentace apod.)

Prosim rozepiste stav pfipravenosti projektu (max.
2 000 znakd):

Projekt je ve fyzické realizaci od kvétna 2018. le
propojen s projektem ZS odborné uc¢ebny, na
kterou mésto ziskalo dotaci 11,2 mil. K¢ z IROP.
Realizace musela byt jiz zahdjena i s ohledem na
vyuiiti letnich prazdnin pro stavebni préace.

A doplrite, jaké podkladové dokumenty jiZ mdte
zpracované - zatrhnéte v nasledujicim vyctu
{nebo doplrite).

Ano Rozpracovano

Analyza/studie

Marketingova
studie/Prizkum trhu

Projektovy zamér

Investicni zamér

Uzemni rozhodnuti

Studie proveditelnosti

Analyza nakladl a
vynosU

Studie dopadd na
Zivotni prostredi (EIA)

Projektova
dokumentace

Zadost o stavebni
povoleni

B ® ® 0O OxRxOD O
o| o/ o| o| olojojojo| olo|z
ol o/l o/ ol ojoojool oo

Stavebni povoleni

PREDPOKLADANY CASOVY HARMONOGRAM
REALIZACE PROJEKTU

Predpokldadané datum poddni Zédosti:
15/8/2018

Zohdjeni a ukonceni fyzické realizace projektu
(mésic/rok):

Zahdjeni: 5-18

Ukonéeni: 11-18

STRUKTURA FINANCOVANI PROJEKTU

(v K¢E)
Celkové Z toho: Podpora Z toho: Viastni zdroje pfijemce
z:ﬁsobilé Narodni verejné Narodni vefejné Narodni Nezpusobilé
ydaje (CZV fispé -
vydaje{C2V) P“S"‘?"ek zdroje zdroje (kraj, soukromé vydaje
Unie e ;
obec, jiné zdroje
3285 767,07
2792 902,02 164 288,35 328 576,7 5114 354,01
Nézev nakladu Vydaje (v KE) Vydaje Vydaje Vydaje
1. rok 2.rok 3.rok
Celkové zphsobilé investicni
3285767,07 3 285 767,07
Celkové zpusobilé neinvesticni
Zpusobilé vydaje celkem
3 285767,07 3 285767,07




Nezpisobilé vydaje celkem

5114 354,01

5114 354,01

Celkové vydaje projektu

RIZIKA PROJEKTU

(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim predejit;

max. 2 000 znakd)

Dodateéné zmény poiadavkd investora -
Zadatel je zarovefi i investorem. Projektovy
zamér je vysledkem dlouhodobého
planovani, kdy zpracovatelsky tym
vyhodnotil navrhované feseni jako
nejoptimalnéjsi. Z tohoto divodu je
minimalni pravdépodobnost, Ze by doslo k
zménam poZadavku.

NeobdrZeni dotace — Mésto neni

z vlastniho rozpoctu schopno takovy
projekt zafinancovat. Toto riziko by
znamenalo, Ze Zadatel zamér sice bude
realizovat, ale prodlouZi se vyrazné doba
splaceni Gvéru o nékolik let. Coi je pro
mésto velkou financni zatéZi i s ohledem na
dalsi planované rozvojové
aktivity/investice, kde je opét zavislost na
dotacni podpore a preklenovacich Gvérech.
Pokud by nedo3lo k rozsifeni kapacity MS,
nebude $kolce déle prodlouZena vyjimka od
KHS a doslo by tak ke sniZeni oproti
soucCasnému stavu o 5 déti. V pfipadé
nerealizace projektu, by se ani nemohl
realizovat projekt, na ktery mésto ziskalo
dotaci ve vysi 11,2 mil. K¢ z IROP.
Nedostatek finanénich prostfedki na
predfinancovani a v pribéhu realizace
projektu - Zadatel vy¢lenil v rozpoctu
€astku vlastnich zdrojl a na profinancovani
realizace ma zajistén Uvér u KB Mélnik ve
vysi 20,6 mil K¢, ktery bude pouiit i na
profinancovani projektu podpofeného z
IROP na odborné uéebny ,Rekonstrukce Z5
Libéchov: roziifeni a zkvalitnéni vyuky”
(ziskana dotace 11,2 mil. K&).

Nedostupna kvalitni pracovni sila v dobé
udrzitelnosti - Provozovatel ma
vybudovany stabilni pedagogicky tym. V
pfipadé potreby viak predpoklada, ze
pravé realizace projektového zdméru bude
motivaci pro ucitelé a pfipadné vypadky
proto nebude problém operativné
nahradit.

Nedodrieni terminu realizace - Terminy
jsou v projektové Zadosti navrieny tak, aby
bylo redlné jejich dodrieni. Zadatel si je
védom problému, které by z jejich




nedodrieni vyplynuly jak ze strany RO, ale

také pro samotného Zadatele.
Nedodrieni pokynu pro zadavani VZ - Riziko je
eliminovano predchozimi zkuSenostmi z vefejnych
zakdzek. Viechny vybéry bude provadét
kompetentni osoba, kterou Zadatel disponuje.

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI
PROJEKT

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

X | O

DALSI INFORMACE
(synergie s dalsimi projekty — jak s existujicimi, tak
pldnovanymi; max. 2 000 znakd)

Predkladany projektovy zdmér ma uzkou vazbu na
jiz realizovany projekt ,,Mésto Libéchov — zatepleni
budovy zakladni skoly”. Usp&ina realizace probéhla
v roce 2015 za podpory Operacniho programu
Zivotni prostiedi.

Dale ma projektovy zamér vazbu a Gzkou
provazanost na projekt Rekonstrukce Z3 Libéchov:
rozsifeni a zkvalitnéni vyuky. Na tento projekt byla
v lednu 2017 podana Zadost o dotaci v ramci vyzvy
€. 47 Infrastruktura zékladnich $kol v IROP. Soucasti
projektu je vybudovani odbornych uceben

v Zakladni 3kole Lib&chov. Dotace byla schvilena ve
vysi 11,2 mil. K¢ Aby mohl byt projekt realizovan,
musi byt realizovén i projekt navyseni kapacity M3.

IROP_2.4_50001_Kapacita podporovanych zafizeni péce o Rejstiik
s Site s e 0 56
déti nebo vzdélavacich zafizeni (osoby) skol
IROP_2.4_50000_Pocet podpofenych vzdélavacich zafizeni Interni
2 e 0 1
(zafizeni) zdroj MS

CESTNE PROHLASENI ZADATELE O PRAVDIVOSTI UDAJU V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI
PRAZSKE METROPOLITNi OBLASTI

Jméno Zadatele: Mésto Libéchov
Sidlo (Adresa Zadatele): Rumburska 53, 277 21 Libéchov
1&: 00 237 019

Statutarni zastupce (osoba
opravnéna jednat):

Ing. et Mgr. Vladimira Zralikova

Zadatel prohlaiuje, Ze v projektovém zaméru ITI Prazské metropolitni oblasti jsou uvedeny pravdivé a

Oplné udaje.



Datum a misto podpisu | 16.7.2018, Libéchov L

4 ,«C': 4 g
AL LT

Jméno a podpis osoby o Razitko (pokud je
opravnéné zastupovat Ing.’et hf]gr. Vit soucdsti podpisu

. Zralikova .

Zadatele Zfadatele)

Projektovy zamér vyplnény a podepsany oprdavnénou osobou za Zadatele doruéte vterminu
stanoveném ve vyzveé:

a) Na podatelnu Institutu pldnovani a rozvoje hl. mésta Prahy
Adresa:
Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
Vysehradska 57/2077
128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b} Do datové schranky
Institut planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zamér zaroven zaslete v elektronické podobé na emailovou adresu iti@ipr.praha.eu (v
editovatelné podobé, nepodepsany).
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