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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne 5. zati 2018 konstatuje,
7e souhlas s nize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu Konverze mlyna na budovu ZS
(reg. ¢. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005792) v ramci integrované strategie ITI Prazské metropolitni
oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 01/2018 - 05/2019 | 11/2015 - 05/2019 11/2015 - 11/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

V ramci zmény dojde k prodlouzeni realizace projektu, tj. do 31. 11. 2019. Dlivodermn je zdlouhava administrace a
hodnoceni projektu a doporuceni projektové zZadosti k financovani az 15. 6. 2018. Harmonogram realizace
projektu je upraven tak, aby byla realizace projektu v ¢ase redlna. Zaroven dochazi k Gpravé finan¢niho planu
jednotlivych etap projektu. Zména terminu ukoncenirealizace projektu a zmény finan¢niho planu maji negativni
vliv na cerpani financ¢niho planu Strategie ITI v roce 2018 v pfedpokladané vysi 20 321 062,14 K¢.

Predsedkyné RV ITI PMO

Ptiloha ¢. 1 - Zadost o zménu

1 7ména predpokladaného terminu ukonéeni realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v pripadé, Ze se jednd o zménu na
pozdéjsi termin.



