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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005802

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Předmětem předkládané žádosti o změnu je nutnost prodloužení doby realizace projektu. 
Harmonogram byl nastaven na přepokládané lhůty vyhodnocení žádosti o dotaci. Tyto lhůty byly 
prodlouženy, tím pádem jed nutné prodloužit i harmonogram naší žádosti. Vzhledem k tomu, že obě dvě 
základní školy jsou kapacitně na hranici svých možností není možné uzavřít provoz učeben ve školním 
roce. Budeme se tedy snažit využít alespoň dva měsíce prázdnin, přesto bude přesah realizace do měsíce 
června, září, října. Ing. Markéta Samcová
projektový manažer město Dobříš
tel.: 603 701 327

Projekt

Zkrácený název projektu: Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří, 
venkovních pavilónů pro výuku a naučných zahrad při ZŠ v obcích ORP Dobříš
Název projektu CZ: Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří, 
venkovních pavilónů pro výuku a naučných zahrad při ZŠ v obcích ORP Dobříš
Název projektu EN: Constructing and modernization of technical classrooms, 
laboratory, outside pavilon for education by primary schools in district ORP Dobříš

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2016
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace
Liniová stavba:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu 
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Pořadí etapy: 1
Název etapy: Přípravné práce k podání žádosti a následné realizaci
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

Tato etapa spočívá v realizaci přípravných prací k podání 
žádosti a následné realizaci.
- zpracování projektové dokumentace včetně výkazů výměr a 
rozpočtu s termínem do 28.2.2017 (stavební část, vybavení 
učeben)
- zpracování projektového záměru ITI PMO (ITI - Metropolitní 
oblast Praha) do 30.4.2017
- zpracování žádosti o poskytnutí dotace v ISKP14+ do 
17.7.2017
- zpracování studie proveditelnosti do 15.6.2017
- poskytnutí součinnosti při hodnocení a výběru projektu

Pořadí etapy: 2
Název etapy: Organizace zadávacího řízení + stavební práce
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

Tato etapa etapa spočívá v organizaci zadávacího řízení a v 
realizaci stavebních prací.
Zadávací řízení bude organizováno v časovém horizontu 
1.9.2019 -30.11.2019, jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku a 
bude soutěženo v otevřeném řízení.
Následně po výběru dodavatelů započne  fyzická realizace 
projektu spočívající ve stavebních úpravách jednotlivých 
učeben. Předpokládaný časový horizont je od 1.6.2019 - 
31.8.2019.

Průběžně monitoring akce, předkládání žádostí o platbu.

Pořadí etapy: 3

Název etapy:
Dokončovací práce, vybavení učeben, úprava venkovního 
prostranství

Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
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Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

Během realizace této etapy předpokládáme dodávku 
odborného vybavení a nákup odborných pomůcek a dále 
úprava venkovního prostranství.
1.9.2019 - 31.10.2019
Bude následovat kolaudace - 11/2019.
Příprava závěrečného vyhodnocení akce, podání závěrečné 
žádosti o platbu.

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 20. 9. 2018
Závěrečná platba: NE
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 190 000,00
Vyúčtování - Investice: 190 000,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 190 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 190 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 20. 9. 2019
Závěrečná platba: NE
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 3 809 417,00
Vyúčtování - Investice: 3 809 417,00
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 3 809 417,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 3 809 417,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 20. 12. 2019
Závěrečná platba: ANO
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
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Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 11 247 580,00
Vyúčtování - Investice: 11 222 097,40
Vyúčtování - Neinvestice: 25 482,60
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 11 247 580,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 11 222 097,40
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 25 482,60

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Závěrečná platba:
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 15 246 997,00
Vyúčtování - Investice: 15 221 514,40
Vyúčtování - Neinvestice: 25 482,60
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 15 246 997,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 15 221 514,40
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 25 482,60

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 15 246 997,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 15 246 997,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 15 246 997,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 12 959 947,45
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 762 349,85
Podpora celkem: 13 722 297,30
Vlastní zdroj financování: 1 524 699,70
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento

 1 Celkové výdaje 15 246 997,00 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 15 246 997,00 100,00 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 15 221 514,40 99,83 
 1.1.1.1 Stavební práce a nemovitosti 3 995 317,38 26,25 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků a staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Stavby, stavební práce 3 655 317,38 91,49 
 1.1.1.1.2.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 3 602 330,26 98,55 
 1.1.1.1.2.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 52 987,12 1,45 
 1.1.1.1.3 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita 150 000,00 3,75 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace - vedlejší aktivita 190 000,00 4,76 
 1.1.1.2 Pořízení majetku 11 172 097,40 73,40 
 1.1.1.2.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 10 462 825,65 93,65 
 1.1.1.2.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 10 462 825,65 100,00 
 1.1.1.2.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 709 271,75 6,35 
 1.1.1.2.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 709 271,75 100,00 
 1.1.1.2.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.3 Nákup služeb - vedlejší aktivita 41 999,62 0,28 
 1.1.1.3.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00 
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 1.1.1.3.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 41 999,62 100,00 
 1.1.1.3.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejší aktivita 12 100,00 0,08 
 1.1.1.4.1 Povinná publicita 12 100,00 100,00 
 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 25 482,60 0,17 
 1.1.2.1 Pořízení majetku 25 482,60 100,00 
 1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 25 482,60 100,00 
 1.1.2.1.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 25 482,60 100,00 
 1.1.2.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Nákup služeb - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 0,00 0,00 
 1.1.2.2.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.2.4 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 Stavby, stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 0,00 0,00 
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 1.1.2.4.3.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 190 000,00 3 809 417,00 11 247 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 246 997,00 100,00 
 1.1 0,00 0,00 190 000,00 3 809 417,00 11 247 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 246 997,00 100,00 
 1.1.1 0,00 0,00 190 000,00 3 809 417,00 11 222 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 221 514,40 99,83 
 1.1.1.1 0,00 0,00 190 000,00 3 755 317,38 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 995 317,38 26,25 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 3 655 317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 655 317,38 91,49 
 1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 3 602 330,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602 330,26 98,55 
 1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 52 987,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 987,12 1,45 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 3,75 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 4,76 
 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 11 172 097,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 172 097,40 73,40 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 10 462 825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 462 825,65 93,65 
 1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 10 462 825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 462 825,65 100,00 
 1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 709 271,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 271,75 6,35 
 1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 709 271,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 271,75 100,00 
 1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 41 999,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 999,62 0,28 
 1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 41 999,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 999,62 100,00 
 1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,08 
 1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 100,00 100,00 
 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,17 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 100,00 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 100,00 
 1.1.2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 482,60 100,00 
 1.1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Indikátory 

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout
 zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50000
Název indikátoru: Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 10. 2016
Cílová hodnota: 2,000
Datum cílové hodnoty: 30. 11. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Zařízení
Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00
Komentář:
Datum cílové hodnoty indikátoru byl upraven s ohledem na prodloužení doby realizace projektu.
Popis hodnoty:
Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram - Odborná učebna F-CH - 31 žáků, 
laboratoř F- CH - 16 žáků
2. Základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram -  Učebna F- CH - 31 žáků, Učebna PC - 30 žáků, 
Jazyková učebna - 24 žáků
Definice indikátoru:
Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy 
jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná 
škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) 
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, 
která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout
 zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50001
Název indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 10. 2016
Cílová hodnota: 132,000
Datum cílové hodnoty: 30. 11. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00
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Komentář:
Datum cílové hodnoty indikátoru byl upraven s ohledem na prodloužení doby realizace projektu.
Popis hodnoty:
Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram
2. Základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací 
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.  
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo 
jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných 
uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu  skutečných uživatelů).

Dokumenty pro ŽoZ 


