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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne. 5. zati 2018 konstatuje,
ze souhlasi snize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu Budovani a modernizace
odbornych uceben, laboratofi, venkovnich pavilont pro vyuku a naué¢nych zahrad pfi ZS v
obcich ORP Dobfis (reg. ¢. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005802) v ramci integrované strategie ITI
Prazské metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI Zadosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 05/2018-10/2018 | 10/2016 - 02/2019 10/2016 - 11/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTUM

Pripadné dopliujici informace:

Vramci zmény dojde k prodlouZeni realizace projektu do 30. 11 2019. Diivodem pro prodlouzeni lhiity pro
prodlouZeni realizace projektu je nedodrZzeni predpokladanych Ihiit pro administraci projektu ze strany
zprostredkujiciho subjektu a Ridiciho organu IROP. S poznamkou, Ze toto prodlouzeni miize mit negativni vliv
na Cerpani finan¢niho planu strategie I'TI Prazské metropolitni oblasti v roce 2018 v predpokladané 190 000 K¢
avroce 2019 ve vysi 15 056 997,00 K.

Zdtvodnéni:

Ditvodem pro prodlouzeni lhity pro prodlouZeni realizace projektu je nedodrzeni predpokladanych Ihut pro
administraci projektu ze strany zprostredkujictho subjektu a Ridictho organu IROP.

Predsedkyné RV ITI PMO

Priloha ¢. 1 - Zadost o zménu

1 7ména predpokladaného terminu ukonéeni realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v pripadé, Ze se jednd o zménu na
pozdéjsi termin.



