

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005792

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna nezakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Úprava harmonogramu a finančního plánu před vydáním RoPD. Při tvorbě nového rozvržení harmonogramu jsme vycházeli z toho, že stavební práce budou probíhat přibližně v termínu 07/2018-10/2019.

Z důvodu dlouhého trvání administrace a hodnocení žádosti o dotaci (17.7.2017 podána žádost a 15.6.2018 jsme obdrželi zprávu, že žádost byla doporučena k financování) byl dle aktuální situace odpovídajícím způsobem prodloužen původně stanovený termín pro dokončení realizace projektu. Vzhledem k aktuální situaci na trhu (nedostatek stavebních materiálů a pracovních sil) by ani nebylo možné realizaci v původně stanoveném termínu dokončit. Žadatel také kvůli velké finanční náročnosti čekal na verdikt, zda mu bude dotace přidělena. Nově stanovený termín pro realizaci je již podložený smlouvou o dílo s dodavatelem stavebních prací.

Rovněž byl upraven finanční plán pro 1. etapu, neboť se blíží její konec (31.8.). Za 1. etapu budeme žádat o 5 661 503,- Kč. Původně plánováno 6 105 685,67 Kč, což byl pouze předběžný odhad. První faktura za stavební práce nakonec nebyla tak vysoká. Některé neinvestiční výdaje teprve budou realizovány - např. organizace ZŘ na vybavení a konektivitu. Přebývající výdaje převedeny do 2. etapy.

Projekt

Zkrácený název projektu: 256 - KNČL - ZŠ - ITI
Název projektu CZ: Konverze mlýna na budovu ZŠ
Název projektu EN: The Conversion of the Mill to the Building of the Elementary School

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 18. 11. 2015
Skutečné datum zahájení: 20. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace

Liniová stavba:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:
Předpokládané datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení:
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

1
1.
Záznam upraven

Etapa zahrnuje fáze projektu od zahájení projektu po ukončení 2. měsíce realizace projektu (stavebních prací). V rámci projektu bude probíhat průzkum, vyhodnocení, rozhodnutí o zahájení prací na projektu, výběr projektanta. Na výběr projektanta navazuje zhotovení PD DSP. Na základě vyhotovené PD byla podána žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Zároveň se zhotovením PD proběhl výběr zpracovatele žádosti o dotaci, zpracování studie proveditelnosti, přípravy a odevzdání žádosti. Stavební povolení se bylo vydáno dne 15.3.2017 a nabylo právní moc 5. 4. 2017. VŘ a výběr na dodavatele stavebních prací, zeleně a publicity, TDI a BOZP proběhne 16.4.-17.7.2018. Počátek realizace projektu (stavebních prací) je v plánu na 20.7.2018. V průběhu realizace stavebních prací bude probíhat i činnost TDI, BOZP a realizace publicity projektu.

Rizika etapy jsou podrobně vypsána ve Studii proveditelnosti, v této kapitole se jedná o rizika:

Nedostatky v projektové dokumentaci; Dodatečné změny požadavků investora; Nedostatečná koordinace stavebních prací; Nedodržení termínu realizace; Výběr nekvalitního dodavatele; Živelné pohromy; Zvýšení cen vstupů; Nekvalitní projektový tým; Nedodržení technických parametrů stavby; Neobdržení dotace; Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu; Nedodržení rozpočtu projektu; Nedodržení pokynů pro zadávání VZ; Nedodržení podmínek IROP; Nedodržení právních norem ČR, EU; Nevyřešené vlastnické vztahy; Zamítavé stanovisko stavebního úřadu; Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv.

Popis etapy:

Pořadí etapy:
Název etapy:
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:
Předpokládané datum zahájení:

2
2.
Záznam upraven
1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

II. etapa projektu je zaměřena na fyzickou realizaci projektu. V průběhu etapy bude probíhat realizace stavebních prací společně s činností TDI, BOZP. Zároveň bude zajišťována povinná publicita projektu.

Dále bude vybrán dodavatel mobiliáře a konektivity, výběr těchto dodavatelů bude probíhat souběžně od 1.9. do 30.11. 2018.

Rizika etapy jsou podrobně vypsána ve Studii proveditelnosti, v této kapitole se jedná o rizika: Dodatečné změny požadavků investora; Nedostatečná koordinace stavebních prací; Nedodržení termínu realizace; Živelné pohromy; Zvýšení cen vstupů; Nedodržení technických parametrů stavby; Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu; Nedodržení rozpočtu projektu; Nedodržení podmínek IROP; Nedodržení právních norem ČR, EU; Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv.

Popis etapy:

Pořadí etapy: 3

Název etapy: 3.

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2018

Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

III. etapa projektu stejně jako II. etapa je zaměřena na fyzickou realizaci projektu. V průběhu etapy bude probíhat realizace stavebních prací společně s činností TDI, BOZP. Zároveň bude zajišťována povinná publicita projektu.

Rizika etapy jsou podrobně vypsána ve Studii proveditelnosti, v této kapitole se jedná o rizika: Dodatečné změny požadavků investora; Nedostatečná koordinace stavebních prací; Nedodržení termínu realizace; Živelné pohromy; Zvýšení cen vstupů; Nedodržení technických parametrů stavby; Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu; Nedodržení rozpočtu projektu; Nedodržení podmínek IROP; Nedodržení právních norem ČR, EU; Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv.

Popis etapy:

Pořadí etapy: 4

Název etapy: 4.

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

Sestava vytvořena v MS2014+

ICSUMMAR

23.8.2018

IV. etapa projektu stejně jako předchozí 2 etapy je zaměřena na fyzickou realizaci projektu. V průběhu etapy bude probíhat realizace stavebních prací společně s činností TDI, BOZP.

Zároveň bude zajišťována povinná publicita projektu.

Rizika etapy jsou podrobně vypsána ve Studii proveditelnosti, v této kapitole se jedná o rizika:

Dodatečné změny požadavků investora; Nedostatečná koordinace stavebních prací; Nedodržení termínu realizace; Živelné pohromy; Zvýšení cen vstupů; Nedodržení technických parametrů stavby; Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu; Nedodržení rozpočtu projektu; Nedodržení podmínek IROP; Nedodržení právních norem ČR, EU; Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv.

Popis etapy:

Pořadí etapy:

5

Název etapy:

5.

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení:

1. 6. 2019

Předpokládané datum ukončení:

31. 8. 2019

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

V. etapa projektu stejně jako předchozí 3 etapy je zaměřena na fyzickou realizaci projektu. V průběhu etapy bude probíhat realizace stavebních prací společně s činností TDI, BOZP.

Zároveň bude zajišťována povinná publicita projektu.

Rizika etapy jsou podrobně vypsána ve Studii proveditelnosti, v této kapitole se jedná o rizika:

Dodatečné změny požadavků investora; Nedostatečná koordinace stavebních prací; Nedodržení termínu realizace; Živelné pohromy; Zvýšení cen vstupů; Nedodržení technických parametrů stavby; Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu; Nedodržení rozpočtu projektu; Nedodržení podmínek IROP; Nedodržení právních norem ČR, EU; Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv.

Popis etapy:

Pořadí etapy:

6

Název etapy:

6.

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení:

1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení:

30. 11. 2019

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

VI. etapa zahrnuje dokončení realizace stavebních prací vč. zeleně a činností BOZP, AD. Ukončení zmíněných aktivit je orientačně plánováno k 31.10.2019, max. do 19.11.2019 (dle SoD do 488 dní od zahájení). Mobiliář a konektivita budou dodány do 30.11.2019.

Kolaudace projektu je předběžně stanovena o 2 měsíce později, tedy na leden 2020. Po dokončení této etapy také dojde ke splnění indikátorů projektu. Zahájení činnosti základní školy již s novou budovou školy je stanoveno na 1.2.2020.

Rizika etapy jsou podrobně vypsána ve Studii proveditelnosti, v této kapitole se jedná o rizika: Dodatečné změny požadavků investora; Nedostatečná koordinace stavebních prací; Nedodržení termínu realizace; Živelné pohromy; Zvýšení cen vstupů; Nedodržení technických parametrů stavby; Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu; Nedodržení rozpočtu projektu; Nedodržení podmínek IROP; Nedodržení právních norem ČR, EU; Nenaplnění dodavatelsko-odběratelských smluv, Nedodržení indikátorů.

Popis etapy:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 10. 2018
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	5 661 503,00
Vyúčtování - Investice:	5 478 950,00
Vyúčtování - Neinvestice:	182 553,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	5 661 503,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	5 478 950,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	182 553,00

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	3. 1. 2019
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	8 873 573,46
Vyúčtování - Investice:	8 736 426,47
Vyúčtování - Neinvestice:	137 146,99
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	8 873 573,46
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	8 736 426,47

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 137 146,99

Pořadí finančního plánu: 3
Datum předložení: 28. 3. 2019
Závěrečná platba: NE
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 5 785 985,68
Vyúčtování - Investice: 5 785 985,68
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 5 785 985,68
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 5 785 985,68
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00

Pořadí finančního plánu: 4
Datum předložení: 28. 6. 2019
Závěrečná platba: NE
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 5 785 985,68
Vyúčtování - Investice: 5 785 985,68
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 5 785 985,68
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 5 785 985,68
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00

Pořadí finančního plánu: 5
Datum předložení: 27. 9. 2019
Závěrečná platba: NE
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 5 785 985,68
Vyúčtování - Investice: 5 785 985,68
Vyúčtování - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 5 785 985,68
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 5 785 985,68
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00

Pořadí finančního plánu: 6
Datum předložení: 2. 1. 2020
Závěrečná platba: ANO
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 13 765 722,83
Vyúčtování - Investice: 7 695 396,39
Vyúčtování - Neinvestice: 6 070 326,44
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 13 765 722,83
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 7 695 396,39

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 6 070 326,44

Pořadí finančního plánu:

Datum předložení:

Závěrečná platba:

Zálohová platba:

Záloha - plán: 0,00

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 45 658 756,33

Vyúčtování - Investice: 39 268 729,90

Vyúčtování - Neinvestice: 6 390 026,43

Vyúčtování - očištěné o příjmy: 45 658 756,33

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 39 268 729,90

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 6 390 026,43

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	49 426 031,72
Celkové nezpůsobilé výdaje:	3 767 275,39
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	45 658 756,33
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	45 658 756,33
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	38 809 942,88
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	2 282 937,81
Podpora celkem:	41 092 880,69
Vlastní zdroj financování:	4 565 875,64
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	49 426 031,72	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	45 658 756,33	92,38
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	39 268 729,90	86,00
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	37 849 326,89	96,39
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	2 979 707,00	7,87
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	32 490 259,90	85,84
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	32 000 252,20	98,49
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	490 007,70	1,51
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	786 999,99	2,08
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	1 592 360,00	4,21
1.1.1.2	Pořízení majetku	1 419 403,01	3,61
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 419 403,01	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	1 419 403,01	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00

1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	6 390 026,43	14,00
1.1.2.1	Pořízení majetku	6 050 326,44	94,68
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	5 934 166,44	98,08
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	5 934 166,44	100,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	116 160,00	1,92
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	116 160,00	100,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	264 699,99	4,14
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	66 550,00	25,14
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	198 149,99	74,86
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	44 750,00	0,70
1.1.2.3.1	Povinná publicita	44 750,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce	30 250,00	0,47
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	30 250,00	100,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00

1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	3 767 275,39	7,62

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	0,00	6 054 753,00	29 305 555,89	14 065 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49 426 031,72	100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 661 503,00	26 231 530,50	13 765 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658 756,33	92,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 478 950,00	26 094 383,51	7 695 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39 268 729,90	86,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	5 478 950,00	26 094 383,51	6 275 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 849 326,89	96,39
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 979 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 707,00	7,87
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	871 793,00	25 498 473,52	6 119 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 490 259,90	85,84
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	871 793,00	25 008 465,82	6 119 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 252,20	98,49
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	490 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 007,70	1,51
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	35 090,00	595 909,99	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 999,99	2,08
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 592 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 360,00	4,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 403,01	3,61
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 403,01	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 403,01	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	182 553,00	137 146,99	6 070 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 026,43	14,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 326,44	94,68
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 166,44	98,08
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 166,44	100,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 160,00	1,92
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 160,00	100,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	144 699,00	120 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 699,99	4,14
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	25,14
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	78 149,00	120 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 149,99	74,86
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	7 604,00	17 146,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	0,70
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	7 604,00	17 146,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,47
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	100,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	393 250,00	3 074 025,39	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 275,39	7,62

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout

zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 50000

Název indikátoru: Počet podpořených vzdělávacích zařízení

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 18. 11. 2015

Cílová hodnota: 1,000

Datum cílové hodnoty: 30. 11. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Zařízení

Typ indikátoru: Výstup

Procento plnění cílové hodnoty: 100,00

Komentář:

Změna data cílové hodnoty

Popis hodnoty:

V rámci projektu bude podpořena jedna základní škola, ZŠ Kostelec nad Černými lesy, která bude rozšířena o novou budovu školy s odbornými učebnami a jejich zázemím:

6 nových odborných učeben s příslušnou kapacitou šaten, sklady materiálu pro výuku, nová místnost pro sborovnu (v rámci nezpůsobilých výdajů projektu).

Projekt umožní i zajištění vysokého standardu konektivity školy a celkovou bezbariérovost nové budovy školy společně s úpravou venkovního prostředí.

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout

zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 50001

Název indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 18. 11. 2015

Cílová hodnota: 168,000

Datum cílové hodnoty: 30. 11. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Osoby

Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00

Komentář:

Změna data cílové hodnoty

Popis hodnoty:

Indikátor 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení byl stanoven jako počet uživatelů (žáků), kteří budou moci využít nových výstupů projektu - nově vybudované bezbariérové budovy školy, budovu bude moci v jeden okamžik maximálně využívat 168 žáků.

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu: Finanční plán pro 1. ŽoP
Příloha: d9sYsceKcU-nrOXAeV6lkQ|8555124::Finanční plán - 1.žop.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ICSUMMAR
Datum vložení: 22. 8. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: