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Žádost o změnu
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005800

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:
Předmětem žádosti o změnu je aktualizace harmonogramu, etap a prodloužení termínu realizace 
projektu do 17.3.2020

Projekt

Zkrácený název projektu: ZŠ Ořech - půdní vestavba
Název projektu CZ: ZŠ Ořech - půdní vestavba
Název projektu EN: Built-in-attic of Elementary school Ořech

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 18. 4. 2017
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 17. 3. 2020
Skutečné datum ukončení:

Doplňkové informace
Liniová stavba:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu 

Pořadí etapy: 1
Název etapy: 1. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 18. 4. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019
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Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

První etapa zahrnuje následující hlavní činnosti projektu:
- stavba - zemní práce, bourací práce, hrubá stavba

První etapa zahrnuje následující vedlejší činnosti projektu:
- pořízení studie proveditelnosti,
- realizace výběrového řízení na dodavatele stavby,
- autorský dozor,
- technický dozor investora, 
- BOZP,
- pořízení projektové dokumentace,
- publicita.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: 2. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět 
do projektu: Záznam upraven
Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2019
Předpokládané datum ukončení: 17. 3. 2020
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Popis etapy:

Druhá etapa zahrnuje následující hlavní činnosti projektu:
- stavební práce a jejich dokončení,
- vybavení učeben,

Druhá etapa zahrnuje následující vedlejší činnosti projektu:
- úpravy venkovního prostranství a zeleň,
- výběrová řízení na dodavatele vybavení,
- autorský dozor,
- technický dozor investora,
- BOZP,
- publicita.

Finanční plán 

Pořadí finančního plánu: 1
Datum předložení: 28. 10. 2019
Závěrečná platba: NE
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 4 200 356,00
Vyúčtování - Investice: 3 942 626,00
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Vyúčtování - Neinvestice: 257 730,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 4 200 356,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 3 942 626,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 257 730,00

Pořadí finančního plánu: 2
Datum předložení: 14. 4. 2020
Závěrečná platba: ANO
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán: 6 087 566,00
Vyúčtování - Investice: 6 051 266,00
Vyúčtování - Neinvestice: 36 300,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 6 087 566,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 6 051 266,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 36 300,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Závěrečná platba:
Zálohová platba:
Záloha - plán: 0,00
Záloha - Investice: 0,00
Záloha - Neinvestice: 0,00
Vyúčtování - plán: 10 287 922,00
Vyúčtování - Investice: 9 993 892,00
Vyúčtování - Neinvestice: 294 030,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 10 287 922,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 9 993 892,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 294 030,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování: Rozpis financování
Měna: CZK
Název etapy:
Celkové zdroje: 10 324 222,00
Celkové nezpůsobilé výdaje: 36 300,00
JPP nezpůsobilé: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 10 287 922,00
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00
CZV bez příjmů: 10 287 922,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00
Příspěvek Unie: 8 744 733,70
Národní veřejné zdroje 
 (bez vlastního zdroje financování): 514 396,10
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Podpora celkem: 9 259 129,80
Vlastní zdroj financování: 1 028 792,20
% vlastního financování: 10,00
Zdroj financování vlastního podílu: Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:
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Rozpočet roční

Kód Název Částka celkem Procento

 1 Celkové výdaje 10 324 222,00 100,00 
 1.1 Celkové způsobilé výdaje 10 287 922,00 99,65 
 1.1.1 Celkové způsobilé výdaje - investiční 9 993 892,00 97,14 
 1.1.1.1 Stavební práce a nemovitosti 8 376 578,00 83,82 
 1.1.1.1.1 Nákup pozemků a staveb 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 Stavby, stavební práce 7 753 888,00 92,57 
 1.1.1.1.2.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 7 196 526,00 92,81 
 1.1.1.1.2.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 557 362,00 7,19 
 1.1.1.1.3 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita 181 500,00 2,17 
 1.1.1.1.5 Projektová dokumentace - vedlejší aktivita 441 190,00 5,27 
 1.1.1.2 Pořízení majetku 1 617 314,00 16,18 
 1.1.1.2.1 Pořízení drobného hmotného majetku 120 162,00 7,43 
 1.1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 120 162,00 100,00 
 1.1.1.2.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 109 193,00 6,75 
 1.1.1.2.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 109 193,00 100,00 
 1.1.1.2.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 387 959,00 85,82 
 1.1.1.2.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 1 387 959,00 100,00 
 1.1.1.2.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.3 Nákup služeb - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.3.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00 
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 1.1.1.3.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 0,00 0,00 
 1.1.1.3.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.1.4.1 Povinná publicita 0,00 0,00 
 1.1.2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční 294 030,00 2,86 
 1.1.2.1 Pořízení majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 Pořízení drobného nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.1 Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.2 Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.1 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.2 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.2 Nákup služeb - vedlejší aktivita 290 400,00 98,77 
 1.1.2.2.1 Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 217 800,00 75,00 
 1.1.2.2.3 Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení 72 600,00 25,00 
 1.1.2.2.4 Ostatní služby 0,00 0,00 
 1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejší aktivita 3 630,00 1,23 
 1.1.2.3.1 Povinná publicita 3 630,00 100,00 
 1.1.2.4 Stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 Projektová dokumentace 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 Stavby, stavební práce 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 Stavby, stavební práce - hlavní aktivita 0,00 0,00 
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 1.1.2.4.3.2 Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 Demolice - vedlejší aktivita 0,00 0,00 
 1.2 Celkové nezpůsobilé výdaje 36 300,00 0,35 

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód Částka za 
1.rok

Částka za 
2.rok

Částka za 
3.rok

Částka za 
4.rok

Částka za 
5.rok

Částka za 
6.rok

Částka za 
7.rok

Částka za 
8.rok

Částka za 
9.rok

Částka za 
10.rok

Částka 
celkem

Procento

 1 0,00 0,00 4 236 656,00 6 087 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 324 222,00 100,00 
 1.1 0,00 0,00 4 200 356,00 6 087 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 287 922,00 99,65 
 1.1.1 0,00 0,00 3 942 626,00 6 051 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 993 892,00 97,14 
 1.1.1.1 0,00 0,00 3 942 626,00 4 433 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 376 578,00 83,82 
 1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.2 0,00 0,00 3 415 300,00 4 338 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 753 888,00 92,57 
 1.1.1.1.2.1 0,00 0,00 3 415 300,00 3 781 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 196 526,00 92,81 
 1.1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 557 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557 362,00 7,19 
 1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.1.4 0,00 0,00 86 136,00 95 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 500,00 2,17 
 1.1.1.1.5 0,00 0,00 441 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 190,00 5,27 
 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 1 617 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 617 314,00 16,18 
 1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 120 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 162,00 7,43 
 1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 120 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 162,00 100,00 
 1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 109 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 193,00 6,75 
 1.1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 109 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 193,00 100,00 
 1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 1 387 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 959,00 85,82 
 1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00 1 387 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 387 959,00 100,00 
 1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 1.1.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2 0,00 0,00 257 730,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 030,00 2,86 
 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2 0,00 0,00 254 100,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 98,77 
 1.1.2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.2.2 0,00 0,00 217 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 800,00 75,00 
 1.1.2.2.3 0,00 0,00 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 600,00 25,00 
 1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.3 0,00 0,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 1,23 
 1.1.2.3.1 0,00 0,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 100,00 
 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.2 0,00 0,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 0,35 
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Indikátory 

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout
 zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50000
Název indikátoru: Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 18. 4. 2017
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 17. 3. 2020
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Zařízení
Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00
Komentář:
Aktualizace data cílové hodnoty z důvodu  posunu harmonogramu projektu.
Popis hodnoty:
Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 "Počet podpořených vzdělávacích zařízení" byla stanovena pomocí 
identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. Jediným zařízením podpořeným 
z projektu bude Základní škola Ořech, okres Praha západ.
Definice indikátoru:
Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy 
jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná 
škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) 
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, 
která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout
 zpět do projektu:                   
Záznam upraven
Kód indikátoru: 50001
Název indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 18. 4. 2017
Cílová hodnota: 100,000
Datum cílové hodnoty: 17. 3. 2020
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup
Procento plnění cílové hodnoty: 100,00
Komentář:
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Aktualizace data cílové hodnoty z důvodu  posunu harmonogramu projektu.
Popis hodnoty:
Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 "Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací 
zařízení" byla stanovena dle nejvyššího povoleného počtu žáků, který je uveden v Rejstříku škol a 
školských zařízení. Vzhledem k tomu, že projekt řeší mimo odborných učeben i bezbariérovost je do 
indikátoru započítána celková maximální kapacita školy, která je 100 žáků.
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací 
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.  
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo 
jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných 
uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu  skutečných uživatelů).


