

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005330

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 1
Datum účinnosti změny:
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Dobrý den,
žádám o změnu harmonogramu projektu. Současně nastavený termín podání průběžné žádosti o platbu (28.11.2017) není možné dodržet. Důvodem je nevydání právního aktu. Současně byl uveden do souladu rozpočet a finanční plán.

S pozdravem
Mgr. Tomáš Smital
724 52 22 53

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: I. etapa
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*
Předpokládané datum zahájení: 27. 9. 2016
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2018
Skutečné datum zahájení:
Skutečné datum ukončení:

Před zahájením hlavních stavebních prací v rámci začátku první etapy budou probíhat práce související s přípravou staveniště:

- vytýčení a ohraničení staveniště
- zřízení zařízení staveniště
- vytýčení průběhu inženýrských sítí
- úprava a vyznačení tranzitních objízdných tras, popř. dopravně-inženýrských opatření.

Následně bude v letních měsících probíhat výstavba těchto úseků komunikace II/115:

železniční přejezd - most přes Švarcavu

most přes Švarcavu - Dr. Jánského

Dr. Jánské - Karlická.

Popis etapy:

Pořadí etapy: 2

Název etapy: II. etapa

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: *Záznam upraven*

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2018

Předpokládané datum ukončení: 28. 11. 2018

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

Součástí druhé etapy bude výstavba ulic křižovatka Slunečná, Slunečná až po ulici v Habřinách a konec úseku v Habřinách, souběžně v této etapě bude probíhat rekonstrukce v úseku Karlická - V Rybníčkách - Myslbekova.

Popis etapy:

Finanční plán

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 1 |
| Datum předložení: | 28. 3. 2018 |
| Záloha - plán: | 0,00 |
| Záloha - Investice: | |
| Záloha - Neinvestice: | |
| Vyúčtování - plán: | 15 294 444,97 |
| Vyúčtování - Investice: | 15 276 294,97 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 18 150,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Pořadí finančního plánu: | 2 |
| Datum předložení: | 26. 12. 2018 |

Sestava vytvořena v MS2014+

ZWSMITOM

27.10.2017

| | |
|--|---------------|
| Záloha - plán: | 0,00 |
| Záloha - Investice: | |
| Záloha - Neinvestice: | |
| Vyúčtování - plán: | 15 294 444,97 |
| Vyúčtování - Investice: | 15 276 294,97 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 18 150,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 3 |
| Datum předložení: | 26. 7. 2019 |
| Záloha - plán: | 0,00 |
| Záloha - Investice: | |
| Záloha - Neinvestice: | |
| Vyúčtování - plán: | 15 294 444,97 |
| Vyúčtování - Investice: | 15 276 294,97 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 18 150,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Závěrečná platba: | ANO |

Přehled zdrojů financování

| | |
|---|--|
| Fáze přehledu financování: | Rozpis financování |
| Měna: | CZK |
| Název etapy: | |
| Celkové zdroje: | 56 547 564,99 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 10 664 230,08 |
| JPP nezpůsobilé: | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 45 883 334,91 |
| Jiné peněžní příjmy (JPP): | 0,00 |
| CZV bez příjmů: | 45 883 334,91 |
| Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: | 0,00 |
| Příspěvek Unie: | 39 000 834,67 |
| Národní veřejné zdroje: | 6 882 500,24 |
| Podpora celkem: | 41 295 001,41 |
| Vlastní zdroj financování: | 4 588 333,50 |
| % vlastního financování: | 10,00 |
| Zdroj financování vlastního podílu: | Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje |
| % vlastního financování - více rozvinutý region: | 0,00 |

Rozpočet roční

| Kód | Název | Částka celkem | Procento |
|-------------|--|---------------|----------|
| 1 | Celkové výdaje | 56 547 564,99 | 100,00 |
| 1.1 | Celkové způsobilé výdaje | 45 883 334,91 | 81,14 |
| 1.1.1 | Celkové způsobilé výdaje - investiční | 45 828 884,91 | 99,88 |
| 1.1.1.1 | Stavební práce | 45 828 884,91 | 100,00 |
| 1.1.1.1.1 | Nákup pozemků | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Nákup staveb | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | Stavby | 43 927 636,11 | 95,85 |
| 1.1.1.1.3.1 | Hlavní aktivita | 39 654 987,78 | 90,27 |
| 1.1.1.1.3.2 | Vedlejší aktivita | 4 272 648,33 | 9,73 |
| 1.1.1.1.4 | Zabezpečení výstavby | 1 901 248,80 | 4,15 |
| 1.1.1.1.5 | Projektová dokumentace | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Publicita projektu | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | Povinná publicita | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční | 54 450,00 | 0,12 |
| 1.1.2.1 | Nákupy služeb | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 | Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Publicita projektu | 54 450,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.1 | Povinná publicita | 54 450,00 | 100,00 |
| 1.1.2.3 | Stavební práce | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1 | Zabezpečení výstavby | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.2 | Projektová dokumentace | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Celkové nezpůsobilé výdaje | 10 664 230,08 | 18,86 |

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

| Kód | Částka za 1.rok | Částka za 2.rok | Částka za 3.rok | Částka za 4.rok | Částka za 5.rok | Částka za 6.rok | Částka za 7.rok | Částka za 8.rok | Částka za 9.rok | Částka za 10.rok | Částka celkem | Procento |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 18 849 188,33 | 37 698 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 547 564,99 | 100,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 15 294 444,97 | 30 588 889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 883 334,91 | 81,14 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 15 276 294,97 | 30 552 589,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 828 884,91 | 99,88 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 15 276 294,97 | 30 552 589,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 828 884,91 | 100,00 |
| 1.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 14 642 545,37 | 29 285 090,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 927 636,11 | 95,85 |
| 1.1.1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 13 218 329,26 | 26 436 658,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 654 987,78 | 90,27 |
| 1.1.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 1 424 216,11 | 2 848 432,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 648,33 | 9,73 |
| 1.1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 633 749,60 | 1 267 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 248,80 | 4,15 |
| 1.1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 18 150,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 | 0,12 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 18 150,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 | 100,00 |
| 1.1.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 18 150,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 450,00 | 100,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 554 743,36 | 7 109 486,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 664 230,08 | 18,86 |

Dokumenty

Záznam vytvořen

Název dokumentu: uprava studie proveditelnosti

Doložený soubor: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Příloha: IWOtN20nfEGMISRMT5boWg|3900029::Studie
proveditelnosti - změna č. 1 časového harmonogramu.docx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ZWSMITOM

Datum vložení: 18. 10. 2017

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu: