

# Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005798

## Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2  
Datum účinnosti změny:  
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

### **Odůvodnění ŽoZ:**

Dobrý den,  
žádáme o změnu ukončení projektu z důvodu delšího přípravy výběrového řízení - technické specifikace IT.  
S pozdravem  
Karolína Benešová

## Projekt

Zkrácený název projektu: 2017\_05\_ICT učebna  
Název projektu CZ: Multimediální a ICT učebna  
Název projektu EN: Multimedia and ICT classroom

### Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 26. 4. 2017  
Skutečné datum zahájení:  
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019  
Skutečné datum ukončení:

### Doplňkové informace

Liniová stavba:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

## Etapy projektu

Pořadí etapy: 1  
Název etapy: Vybavení učebny a zajištění konektivity

**Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:**

*Záznam upraven*

**Předpokládané datum zahájení:** 26. 4. 2017

**Předpokládané datum ukončení:** 31. 5. 2019

**Skutečné datum zahájení:**

**Skutečné datum ukončení:**

Po ukončení hodnotícího procesu žádosti proběhne příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele vnitřního vybavení, konektivity a připojení k internetu. Výběrové řízení bude zpracovávat externí firma. Zadávací dokumentace i postup výběrového řízení bude splňovat veškeré podmínky a ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň podmínky uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP. S dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení, bude podepsána Smlouva. Následně bude probíhat samotná fyzická realizace projektu, kde bude úkolem zhotovitele realizovat a dodat zboží. Dodavatel bude mít na realizaci všech dodávek 3 měsíce a vhodně k tomu využijí i termínu letních prázdnin. Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zajištěna publicita projektu, která potrvá po celou dobu realizace. Zahájení projektu je datováno k 26.4.2017, kdy byla podepsána první smlouva týkající se způsobilých výdajů projektu - smlouva s odbornou firmou LK Advisory s.r.o. Ukončení projektu je datováno k datu 31. 5. 2019, kdy budou veškeré činnosti (dodávka vybavení a konektivity) ukončeny. Do 20 pracovních dnů od ukončení realizace projektu bude poskytovateli dotace předložena závěrečná zpráva o realizaci a podána zjednodušená žádost o platbu.

**Popis etapy:**

## **Finanční plán**

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	1
<b>Datum předložení:</b>	28. 6. 2019
<b>Závěrečná platba:</b>	ANO
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	1 986 830,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	1 040 991,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	945 839,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	1 986 830,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	1 040 991,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	945 839,00

Pořadí finančního plánu:

Datum předložení:

Závěrečná platba:

Zálohová platba:

Záloha - plán: 0,00

Záloha - Investice: 0,00

Záloha - Neinvestice: 0,00

Vyúčtování - plán: 1 986 830,00

Vyúčtování - Investice: 1 040 991,00

Vyúčtování - Neinvestice: 945 839,00

Vyúčtování - očištěné o příjmy: 1 986 830,00

Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 1 040 991,00

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 945 839,00

## **Přehled zdrojů financování**

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	2 023 130,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	36 300,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	1 986 830,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	1 986 830,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	1 688 805,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	0,00
Podpora celkem:	1 688 805,50
Vlastní zdroj financování:	298 024,50
% vlastního financování:	15,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

## **Rozpočet roční**

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	2 023 130,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	1 986 830,00	98,21
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	1 040 991,00	52,39
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku	871 591,00	83,73
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	871 591,00	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	871 591,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	169 400,00	16,27
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	169 400,00	100,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00

1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	945 839,00	47,61
1.1.2.1	Pořízení majetku	917 209,00	96,97
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	891 915,00	97,24
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	891 915,00	100,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	25 294,00	2,76
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	25 294,00	100,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	25 000,00	2,64
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	25 000,00	100,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	3 630,00	0,38
1.1.2.3.1	Povinná publicita	3 630,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	36 300,00	1,79

### **Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky**

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	2 023 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 130,00	100,00
1.1	0,00	0,00	1 986 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 830,00	98,21
1.1.1	0,00	0,00	1 040 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 991,00	52,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	871 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 591,00	83,73
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	871 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 591,00	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	871 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 591,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	16,27
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	100,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	945 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 839,00	47,61
1.1.2.1	0,00	0,00	917 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 209,00	96,97
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.3	0,00	0,00	891 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 915,00	97,24
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	891 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 915,00	100,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,00	2,76
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 294,00	100,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2,64
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.3	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,38
1.1.2.3.1	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	1,79

## Indikátory

### **Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:**

Záznam upraven

<b>Kód indikátoru:</b>	50000
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	26. 4. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	1,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 5. 2019
<b>Dosažená hodnota:</b>	
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Měrná jednotka:</b>	Zařízení
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00

#### **Komentář:**

Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 ?Počet podpořených vzdělávacích zařízení? byla stanovena pomocí identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. Projektem bude podpořena Základní škola Sunny Canadian. Cílová hodnota indikátoru je tedy stanovena na hodnotu 1.

#### **Popis hodnoty:**

Cílová hodnota indikátoru 5 00 00 ?Počet podpořených vzdělávacích zařízení? byla stanovena pomocí identifikace vzdělávacího zařízení, které bude podpořeno z projektu. Projektem bude podpořena Základní škola Sunny Canadian. Cílová hodnota indikátoru je tedy stanovena na hodnotu 1.

#### **Definice indikátoru:**

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

### **Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:**

Záznam upraven

<b>Kód indikátoru:</b>	50001
<b>Název indikátoru:</b>	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	26. 4. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	20,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 5. 2019
<b>Dosažená hodnota:</b>	
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Měrná jednotka:</b>	Osoby
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00

**Komentář:**

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 ?Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení? byla stanovena dle kapacity zřízené moderní odborné učebny. Odborná učebna bude mít nominální kapacitu 20 žáků.

**Popis hodnoty:**

Cílová hodnota indikátoru 5 00 01 ?Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení? byla stanovena dle kapacity zřízené moderní odborné učebny. Odborná učebna bude mít nominální kapacitu 20 žáků.

**Definice indikátoru:**

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

**Dokumenty**