



## Vyjádření Řídícího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídící výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **MŠ Kuří** (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_041/0005121) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU <sup>[1]</sup>	02/2018 – 08/2018	02/2018 – 04/2019	02/2018 – 08/2020

Případné doplňující informace:

V rámci žádosti o změnu č. 2 dochází k prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 08/2020 a tedy prodloužení za nejzazší termín výzvy stanovený nositelem ITI na 31. 12. 2019. Důvodem pro posunutí termínu je dlouhá administrace žádosti o podporu a původní zařazení mezi náhradní projekty. Dále dochází k úpravám harmonogram realizace projektu a k úpravě finančního plánu na základě přidělené zbývající dotace ve výši 18 454 369,37 Kč (92,3 % z požadované alokace). Změna má negativní vliv na čerpání finančního plánu Strategie ITI v roce 2019 v původní předpokládané výši 23 371 016,00 Kč.

V ..... dne .....

.....  
předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

<sup>[1]</sup> Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.