



Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne. 20. prosince 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **Multimediální a ICT učebna** (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005798) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU ^[1]	05/2018 – 10/2018	04/2017 – 12/2018	04/2017 – 5/2019

Případné doplňující informace:

V rámci druhé změny dojde k dalšímu prodloužení realizace projektu do 31. 5 2019. Důvodem pro další prodloužení realizace projektu je delší příprava výběrového řízení, konkrétně technické specifikace, než se původně předpokládalo. Toto prodloužení má negativní vliv jak na čerpání finančního plánu strategie ITI Pražské metropolitní oblasti v roce 2018 v předpokládané výši 1 986 830, tak na plnění pro Strategii ITI milníkového indikátoru 50 000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení v předpokládané výši 1 zařízení.

V dne

.....
předseda ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

^[1] Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.