

# Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16\_030/0005330

## Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 5

Datum účinnosti změny:

Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Dobrý den,

žádáme o prodloužení termínu plánovaného ukončení projektu a vytvoření nové etapy.

Smlouva s hlavním dodavatelem (M-SILNICE) byla uzavřena dne 13.6. 2017. K předání staveniště došlo dne 11.7.2017. Vzhledem k posunu zahájení stavebních prací dochází k posunu celého harmonogramu projektu.

Tímto žádáme o prodloužení ukončení projektu do 30.6.2019 a i o prodloužení termínu odevzdání závěrečné ZoR a ŽoP, a to do 26. 7. 2019.

Z důvodu zachování plynulejšího čerpání prostředků, žádáme o rozdělení do dvou finančních etap. První etapa projektu bude nastavena od 27. 9. 2016 - 31. 8. 2018 a druhá etapa od 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019.

Změny v rámci posunu ukončení a nové etapizace projektu jsme promítli do záložky Projekt, Etapy, Indikátory, Rozpočet, Finanční plán a Přehled zdrojů financování.

V tomto zdůvodnění uvádíme aktualizovaná data, která se liší od předpokládaného harmonogramu uvedeného ve studii proveditelnosti.

## Etapy projektu

Pořadí etapy: 1

Název etapy: I. etapa Přípravná a realizační

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu: Záznam upraven

Předpokládané datum zahájení: 27. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

Před zahájením hlavních stavebních prací v rámci začátku první etapy budou probíhat práce související s přípravou staveniště:

- vytýčení a ohraničení staveniště
- zřízení zařízení staveniště
- vytýčení průběhu inženýrských sítí
- úprava a vyznačení tranzitních objízdných tras, popř. dopravně-inženýrských opatření.

Následně bude v letních měsících probíhat výstavba těchto úseků komunikace II/115:

železniční přejezd - most přes Švarcavu

most přes Švarcavu - Dr. Jánského

Dr. Jánské - Karlická.

křižovatka Slunečná, Slunečná až po ulici v Habřinách a konec

úseku v Habřinách, souběžně bude probíhat rekonstrukce v

úseku Karlická - V Rybníčkách - Myslbekova.

#### Popis etapy:

Pořadí etapy:

2

Název etapy:

II. etapa Realizační a administrativní

Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:

*Záznam vytvořen*

Předpokládané datum zahájení:

1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení:

30. 6. 2019

Skutečné datum zahájení:

Skutečné datum ukončení:

V této závěrečné etapě dojde k dokončení všech stavebních prací na objektech:

SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106 a silnice budou postupně uvedeny do provozu.

Bude osazena pamětní deska projektu. Dojde k protokolárnímu předání dokončeného díla.

Bude zajištěna povinná publicita projektu a následně dojde k předložení závěrečné žádosti o platbu.

#### Popis etapy:

### Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 9. 2018
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	11 000 000,00

<b>Vyúčtování - Investice:</b>	11 000 000,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	11 000 000,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	11 000 000,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	2
<b>Datum předložení:</b>	26. 7. 2019
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	
<b>Vyúčtování - plán:</b>	33 726 560,41
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	33 672 110,41
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	54 450,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	33 726 560,41
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	33 672 110,41
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	54 450,00
<b>Závěrečná platba:</b>	ANO

## **Přehled zdrojů financování**

<b>Fáze přehledu financování:</b>	Rozpis financování
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Název etapy:</b>	
<b>Celkové zdroje:</b>	56 547 564,99
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	11 821 004,58
<b>JPP nezpůsobilé:</b>	0,00
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	44 726 560,41
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů:</b>	44 726 560,41
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>	0,00
<b>Příspěvek Unie:</b>	38 017 576,34
<b>Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):</b>	2 236 328,02
<b>Podpora celkem:</b>	40 253 904,36
<b>Vlastní zdroj financování:</b>	4 472 656,05
<b>% vlastního financování:</b>	10,00
<b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
<b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b>	

## Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	56 547 564,99	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	44 726 560,41	79,10
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	44 672 110,41	99,88
1.1.1.1	Stavební práce	44 672 110,41	100,00
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby	42 770 861,61	95,74
1.1.1.1.3.1	Hlavní aktivity	38 498 213,29	90,01
1.1.1.1.3.2	Vedlejší aktivity	4 272 648,32	9,99
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby	1 901 248,80	4,26
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.1.2	Publicita projektu	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	54 450,00	0,12
1.1.2.1	Nákupy služeb	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu	0,00	0,00
1.1.2.2	Publicita projektu	54 450,00	100,00
1.1.2.2.1	Povinná publicita	54 450,00	100,00
1.1.2.3	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Zabezpečení výstavby	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	11 821 004,58	20,90

## Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Sestava vytvořena v MS2014+

YXKYZMIC

23.8.2018

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	8 444 792,91	34 365 310,72	13 737 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 547 564,99	100,00
1.1	0,00	1 548 181,67	31 440 917,38	11 737 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 726 560,41	79,10
1.1.1	0,00	1 548 181,67	31 386 467,38	11 737 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672 110,41	99,88
1.1.1.1	0,00	1 548 181,67	31 386 467,38	11 737 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 672 110,41	100,00
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	1 457 431,67	30 179 468,19	11 133 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 861,61	95,74
1.1.1.1.3.1	0,00	1 318 745,10	27 179 468,19	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 498 213,29	90,01
1.1.1.1.3.2	0,00	138 686,57	3 000 000,00	1 133 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 648,32	9,99
1.1.1.1.4	0,00	90 750,00	1 206 999,19	603 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 248,80	4,26
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00
1.1.2.2.1	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	100,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	6 896 611,24	2 924 393,34	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 004,58	20,90

## **Indikátory**

**Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout**

**zpět do projektu:**

Záznam upraven

**Kód indikátoru:** 72303

**Název indikátoru:** Délka rekonstruovaných silnic II. třídy

**ENVI:**

**Výchozí hodnota:** 0,000

**Datum výchozí hodnoty:** 28. 9. 2016

**Cílová hodnota:** 2,158

**Datum cílové hodnoty:** 30. 6. 2019

**Dosažená hodnota:**

**Datum dosažené hodnoty:**

**Měrná jednotka:** km

**Typ indikátoru:** Výstup

**Procento plnění cílové hodnoty:** 100,00

**Komentář:**

Dochází k úpravě termínu naplnění indikátoru dle vysoutěženého harmonogramu stavebních prací.

**Popis hodnoty:**

Z projektové dokumentace je patrná výše indikátoru 2,158 km. Výše skutečného indikátoru bude následně po dokončení stavby zanesena v dokumentaci skutečného provedení.

**Definice indikátoru:**

Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených dopravních komunikací II. třídy v km.

## **Dokumenty pro ŽoZ**

### **Dokumenty**

**Záznam vytvořen**

**Název dokumentu:** Průvodní dopis změna č. 5

**Doložený soubor:** ANO

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Příloha:** KK4IXXUAqkGSTgeL-YUCIg|8551871::Změna č. 5.doc

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** VYPEJPET

**Datum vložení:** 22. 8. 2018

**Verze dokumentu:**  
**Popis dokumentu:**

0001