



### Vyjádření Řídicího výboru ITI PMO k žádosti o změnu integrovaného projektu

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti na základě svého jednání ze dne 5. září 2018 konstatuje, že souhlasí s níže uvedenými parametry podstatných změn projektu **Konverze mlýna na budovu ZŠ** (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0005792) v rámci integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti:

	Stav ve vyjádření ŘV ITI	Stav v předložené žádosti o podporu (MS2014+)	Stav po poslední změně v žádosti o podporu (MS2014+)
PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ			
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			
HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU	-	-	-
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU <sup>[1]</sup>	01/2018 – 05/2019	11/2015 – 05/2019	11/2015 – 11/2019

Případné doplňující informace:

V rámci změny dojde k prodloužení realizace projektu, tj. do 31. 11. 2019. Důvodem je zdlouhavá administrace a hodnocení projektu a doporučení projektové žádosti k financování až 15. 6. 2018. Harmonogram realizace projektu je upraven tak, aby byla realizace projektu v čase reálná. Zároveň dochází k úpravě finančního plánu jednotlivých etap projektu. Změna termínu ukončení realizace projektu a změny finančního plánu mají negativní vliv na čerpání finančního plánu Strategie ITI v roce 2018 v předpokládané výši 20 321 062,14 Kč.

V ..... dne .....

.....  
Předsedkyně ŘV ITI PMO

Příloha č. 1 – Žádost o změnu

<sup>[1]</sup> Změna předpokládaného termínu ukončení realizace projektu podléhá schválení ŘV pouze v případě, že se jedná o změnu na pozdější termín.