Zadost 0 zménu

Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005330

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 1

Datum ucinnosti zmény:

Typ zavaznosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho
aktu

Odtvodnéni ZoZ:

Dobry den,

Zadam o zménu harmonogramu projektu. Souéasné nastaveny termin podani priibézné zadosti o
platbu (28.11.2017) neni mozné dodrzet. Ddvodem je nevydani pravniho aktu. Soucasné byl uveden
do souladu rozpocet a financni plan.

S pozdravem

Mgr. Tomas Smital
72452 2253

Etapy projektu

Poradi etapy: 1

Nazev etapy: l. etapa

Jak bude zména promitnuta zpét

do projektu: Zdznam upraven

Predpokladané datum zahajeni:  27.9.2016
Predpokladané datum ukonceni: 28. 2.2018
Skutecné datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:
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Pfed zahajenim hlavnich stavebnich praci v rdmci za¢atku prvni
etapy budou probihat prace souvisejici s pfipravou stavenisté:
- vytyCeni a ohraniceni stavenisté
- zfizeni zafizeni stavenisté
- vytyCeni pribéhu inZenyrskych siti
- Uprava a vyznaceni tranzitnich objizdnych tras, popfr.
dopravné-inzenyrskych opatfeni.
Nasledné bude v letnich mésicich probihat vystavba téchto
usekd komunikace 11/115:
elezni¢ni pFejezd - most pres Svarcavu
most pies Svarcavu - Dr. Janského
Dr. Janské - Karlicka.

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:

2
. etapa

Zdznam upraven
1.3.2018

Predpokladané datum ukonceni: 28.11.2018

Skutecné datum zahdjeni:

Skute¢né datum ukonéeni:
Soucasti druhé etapy bude vystavba ulic kfizovatka Slunecn3,
Sluneénd az po ulici v Habfinach a konec Useku v Habtindch,
soubézné v této etapé bude probihat rekonstrukce v Useku

Popis etapy: Karlicka - V Rybnickach - Myslbekova.

Financni plan

Poradi finan¢niho planu: 1
Datum predlozZeni: 28.3.2018
Zaloha - plan: 0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

15294 444,97

Vyuctovani - Investice:

15276 294,97

Vyuctovani - Neinvestice: 18 150,00
Vyuctovani - ocisténé o prijmy: 0,00
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 0,00
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy: 0,00
Zavérecna platba: NE
Poradi financniho planu: 2
Datum predlozeni: 26.12. 2018
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Zaloha - plan:

0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

15294 444,97

Vyuctovani - Investice:

15 276 294,97

Vyuctovani - Neinvestice: 18 150,00
Vyuctovani - oCisténé o prijmy: 0,00
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 0,00
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy: 0,00
Zavérecna platba: NE
Poradi financniho planu: 3
Datum predlozeni: 26.7.2019
Zaloha - plan: 0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

15294 444,97

Vyuctovani - Investice:

15276 294,97

Vyuctovani - Neinvestice: 18 150,00
Vyuctovani - ocisténé o prijmy: 0,00
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 0,00
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy: 0,00
Zavérecna platba: ANO
Prehled zdrojl financovani

Faze prehledu financovani: Rozpis financovani

Ména: CZK

Nazev etapy:

Celkové zdroje: 56 547 564,99

Celkové nezpusobilé vydaje: 10 664 230,08

JPP nezplisobilé: 0,00

Celkové zpUsobilé vydaje: 45 883 334,91

Jiné penéini prijmy (JPP): 0,00

CZV bez pFijmu: 45 883 334,91

P¥ijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni: 0,00

Prispévek Unie: 39 000 834,67

Narodni vefejné zdroje: 6 882 500,24

Podpora celkem: 41 295 001,41

Vlastni zdroj financovani: 4 588 333,50

% vlastniho financovani: 10,00

Zdroj financovani vlastniho podilu: Finanéni prostfedky z rozpocétu kraji/kraje

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region: 0,00
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Rozpocet rocni

Kéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 56 547 564,99 100,00
1.1 Celkové zpusobilé vydaje 45 883 334,91 81,14
11.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 45 828 884,91 99,88
1.1.11 Stavebni prace 45 828 884,91 100,00
1.1.1.1.1 Nakup pozemk 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Nakup staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.3 Stavby 43927 636,11 95,85
1.1.1.1.3.1 Hlavni aktivita 39 654 987,78 90,27
1.1.1.1.3.2 Vedlejsi aktivita 4272 648,33 9,73
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby 1901 248,80 4,15
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.1.2 Publicita projektu 0,00 0,00
1.1.1.21 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2 Celkové zpusobilé vydaje - neinvestic¢ni 54 450,00 0,12
1.1.2.1 Nakupy sluzeb 0,00 0,00
1.1.2.11 Potizeni sluzeb bezprostredné souvisejicich s realizaci projektu 0,00 0,00
1.1.2.2 Publicita projektu 54 450,00 100,00
1.1.2.2.1 Povinna publicita 54 450,00 100,00
1.1.2.3 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Zabezpeceni vystavby 0,00 0,00
1.1.2.3.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpusobilé vydaje 10 664 230,08 18,86

Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky

Sestava vytvofena v MS2014+

ZWSMITOM

27.10.2017




Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem

1 0,00 0,00 | 18 849 188,33 | 37 698 376,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 56 547 564,99 100,00
11 0,00 0,00 | 15294 444,97 | 30 588 889,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 883 334,91 81,14
111 0,00 0,00 | 15 276 294,97 | 30 552 589,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 828 884,91 99,88
1111 0,00 0,00 | 15276 294,97 | 30 552 589,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 45 828 884,91 100,00
11111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11113 0,00 0,00 | 14 642 545,37 | 29 285 090,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 43927 636,11 95,85
111131 0,00 0,00 | 13 218 329,26 | 26 436 658,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 39 654 987,78 90,27
111132 0,00 0,00| 1424216,11| 284843222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427264833 9,73
11114 0,00 0,00| 633749,60| 1267499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1901 248,80 4,15
11115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00 18 150,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 450,00 0,12
1121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1122 0,00 0,00 18 150,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 450,00 100,00
11221 0,00 0,00 18 150,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 450,00 100,00
1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00| 3554743,36| 7109 486,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 664 230,08 18,86
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