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Vyjadfeni Ridiciho vyboru ITI Prazské metropolitni oblasti k Zadosti o zménu projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednéni ze dne 29. 11. 2017 konstatuje, Ze
souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu II/115 Cernosice, rekonstrukce silnice
(reg. ¢. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005330) v ramci integrované strategie ITI Prazské metropolitni
oblasti:

Pdvodni stav Navrhovana zména
PREDPOKLADANA POZADOVANA PODPORA 39 000 834,67 K& 37 697 381, 01
Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE 45 883 334, 91 K& 44 349 860, 01 K&

HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU

PREDPOKLADANY TERMIN UKONCENI | MM/RRRR - MM/RRRR MM/RRRR - MM/RRRR
REALIZACE PROJEKTU™

Pfipadné dopliujici informace:

A. Predkladana zména viz tabulka. Dochazi ke sniZeni celkovych zpusobilych vydaji vztaZenych
k Zadosti o podporu v MS2014+. K vySe uvedené zméné dochazi v zavislosti na doplnéni ke kontrole
ex-ante. Ve zméné je feSen presun nékterych aktivit z hlavnich do vedlejsich, a to na zakladé
posouzeni, zda se jedna o vyvolané investice ¢i nikoliv. Zaroveri byla ¢ast vydajd pFesunuta do
nezpusobilych.

B. Predkladana zména se tyka harmonogramu jednotlivych etap realizace projektu. Soucasné
nastaveny termin podani pribézné Zadosti o platbu (28. 11. 2017) neni moZné dodrZet. Divodem je
nevydani pravniho aktu.

Pdvodni stav:

I. etapa 27. 9. 2017 - 28. 11. 2017
II. etapa 29. 11. 2017 - 28. 11. 2018

Navrhovana zména:

I. etapa 27. 9. 2017- 28. 2. 2018 (Zadost o plathu 28. 3. 2018)
II. etapa 1. 3. 2018 - 28. 11. 2018 (Zadost o platbu 26. 12. 2018)

Vosvincrcnnescrieseees QNE e
predsedkyné RV
Prilohy:
1. Zadost o zmé&nu A (ve znéni pfedloZeném na RV)
2. Zadost o zménu B (ve znéni pfedloZeném na RV)

1 Zména predpokladaného terminu ukonenf realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, 7e se jedna o
zménu na pozdé&jsi termin.



