Rt s EVROPSKA UNIE P ) MINISTERSTVO PRA[HA
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj o e PRO MISTNI Z:: g: E
N % e Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR PrRAlG

Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zdkladé svého jednani dne 5. zati 2018 konstatuje,
ze souhlasi sniZe uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu 1I/605 Chrastany, prelozka
silnice (reg. ¢. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_.030/0005331) vramci integrované strategie ITI Prazské
metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 03/2017-09/2018 | 01/2014-10/2018 01/2014 - 01/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

1. Zadosti o zménu je prodlouzen termin ukonceni realizace projektu o 3 mésice, . na 31. 1. 2019. Diivodem je
plynulejsi cerpani financnich prostfedki. Projekt bude rozdélen do dvou finan¢nich etap, prvni etapa bude
nastavena od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018, aby doslo k proplaceni ¢asti finan¢nich prostfedk jesté v priabéhu roku
2018. Druha etapa bude od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2018 a tim tak dojde k prodlouZeni ukonceni realizace projektu,
diavodem je nutnost zachovani minimalni délky etapy (3 mésice). Zména ma pozitivni vliv na alespori castetné
cerpani financ¢nich prosttedkil v predpokladané vysi 13 008194, 38 K¢, Negativné viak zména ovliviuje
Cerpani plivodné celé ¢astky ve vysi 46 896 752,80 K¢ (piispévek EU) jiz v roce 2018.

Predsedkyné RV ITI PMO

Ptiloha ¢. 1 - Zadost o zménu

M 7meéna predpokladaného terminu ukonéen realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, Ze se jedna o zménu na
pozdéjsi termin.



