SOUHRN INFORMACI K AKTUALNIMU STAVU CERPANI Z OPZP V RAMCI ITI PMO

V Integrované strategii pro ITI Prazské metropolitni oblasti (,Strategie ITI%) je vramci OP7P mozné cerpani
financi ze specifickych cilti 1.3 (opatfeni IT1 2.1.1 - Budovani protipovodriovych opatfeni) a 1.4 (opatieni IT12.1.2
- Realizace opatfeni pro feseni povodni). Souhrnna rezervovana alokace pro oba specifické cile je 150 mil. K¢,
v pfipadé aktualizace finan¢niho planu Strategie ITI do konce roku 2018 je umoznéno navyseni na 200 mil. K¢,

Tab. 1: Aktualni financni plan ITI

Opatfeni 2.1.1 Opatfeni 2.1.2
(SC1.3) (SC1.4)
2017  46325000K¢ 4250 000 K¢
2018 39950 000 K¢ 11 050 000 K¢
2019 25500 000 K¢ 5950 000 K¢
2020] 17000000 K¢ 0 K¢
2021 0 K¢ 0 K¢
2022 0 Ke 0 Ke
2023 0 K¢ 0 K¢
CELKEM | 128775000 K¢| 21250 000 K¢

Cerpani ze SC1.3: Opatfeni ITI 2.1.1 - Budovani protipovodiiovych opatfeni

Dle soucasného finan¢niho planu Strategie [T1je na toto opatfeni alokovano cca 128,8 mil. K¢. Alokace vyzvy ¢.
82 e 179 mil. K¢ (4. cca 50 mil. nad alokaci v soucasném finan¢nim planu). V ¢ervnu 2017 byla vyhlasena vyzva
nositele ¢. 5: Budovani protipovodriovych opatteni s alokaci celé ¢astky cca 128,8 mil. K¢, Do uvedené vyzvy
bylo ptedlozeno 10 projektovych zamert (7 PZ 7adatelem mésto Ricany, 3 PZ 7adatelem povodi Vltavy) z tizemi
obce Ricany se souhrnnou alokaci 1233 mil. K¢ (viz ptiloha ¢. 1). Véechny predlozené projektové zaméry
obdrzely Vyjadteni RV ITI o souladu se Strategii IT1, ¢4stka 123,3 mil. K¢ je nyni pro projekty rezervovana az do
2.1.2019.

Aktualné vsak na zakladé informaci od projektové manazerky Ritan, ktera mé na starosti projekty vramci ITI do
OPZP, Ri¢any neplanuji predkladat projektové 7adosti k hodnoceni do OPZP. Rezervovana ¢astka 123.3 mil. K¢,
ktera byla pro tzemi Rican blokovana prostrednictvim predlozenych zdmérd, nebude snejvyss
pravdépodobnosti vyCerpana.

Vykonny tym nositele se aktivné snazi zajistit alternativni moZnosti ¢erpani prostfedkd, bohuzel vsak
vdotceném tzemi - povodi toki Botice a Rokytky, neni vramci protipovodnovych opatfeni dostatecna
absorpéni kapacita pfipravenych projektd. Osloveni dalsi potencialni zadatelé - relevantni odbory magistratu hl.

m. Prahy bohuZel rovnéz neeviduji projekty, které by bylo mozné v ramci tohoto opatteni realizovat.

Vyznamné je tak ohroZeno ¢erpani finan¢nich prostfedki, resp. celé alokované ¢astky 128,8 mil. K¢.

Cerpani ze SC 1.4: Opatfeni IT12.1.2 - Realizace opatfeni pro fedeni povodni

Druhym opatfenim IT1, vramci kterého je mozné zadat o dotaci z OPZP, je opatteni 2.1.2 - Realizace opatteni pro
feseni povodni financované ze SC 1.4. Na toto opatfeni je dle soucasného financniho planu Strategie ITI
alokovano 21,25 mil. K¢, pticemz do vyhlasené vyzvy nositele ¢. 11 byl predloZen pouze jeden projektovy zamér
s pozadovanou vysi dotace cca 14,9 mil. K¢. Projektové zadost na tento projekt je v hodnoceni na OPZP.



V ramci mapovani absorpéni kapacity zastupci VRV a.s. predstavili nositeli dalsi potencialni projekty analyzujici
pficiny a nasledné navrhujici opatfeni pro feseni zamezeni ohroZeni citlivé infrastruktury pfi pfivalovych
srazkach a nasledném vzniku bleskovych povodni na tizemi hl. m Prahy i Sttedoceského kraje, ¢i projekty resici
studie odtokovych pomérti na vybranych vodnich tocich v Prazské metropolitni oblasti. Odhad souhrnné vyse
financ¢nich nakladd presahuje 50 mil. K¢, priprava projektovych zadosti na tyto projekty by neméla byt casové
narocna.

Vzhledem k nastinénému stavu ¢erpani financi ve SC 1.3 se jevi nejefektivnéji moznost a) ptevedeni potfebné
¢astky (max. 50 mil. K¢) ve finanénim planu z opatteni 2.1.1 do opatieni 2.1.2 (tj. ze SC1.3 do SC 1.4) - viz tabulka

¢. 2, nebo moznost b) dopracovani zbyvajicich 50 mil. K¢ do finan¢niho planu Strategie ITI pravé vramci
opatteni1.2.2 (SC1.4) - viz tabulka ¢. 3.

Tab. 2: pfesun z opatreni 2.1.1 do opatfeni 2.1.2 Tab. 3: dopracovani ¢dstky 50 mil. K¢ do opatreni 2.1.2

Opatfeni2.1.1 Opatfeni 2.1.2 Opatfeni 2.1.1 Opatfeni2.1.2
(SC1.3) (SC1.4) (SC1.3) (SC1.4)
2017 0 K¢ 4250 000 K¢ 2017 46325000 K¢ 4 250 000 K¢
2018 36275000 K¢ 11 050 000 K¢ 2018 39950 000 K& 11 050 000 K¢
2019 25500 000 K¢ 5950 000 K¢ 2019 25500000 K¢ 5950 000 K¢
2020 17000000 Ke| 50000 000 Ke 2020 17 000 000 K¢ 50 000 000 K¢
2021 0 Ke 0 Ke 2021 0 Ke O Ke
2022 0 Ke O Ke 2022 0 Ke 0 K¢
2023 0 Ke 0 K¢ 2023 0 K¢ 0 Ke
CELKEM 78 775 000 K¢ 71250 000 K¢ CELKEM 128 775 000 K¢ 71250 000 K¢

V obou ptipadech je nutné danou ¢astku prealokovat z vyzvy OPZP ¢. 82 do vyzvy ¢. 83 a do vyzvy ¢. 83 pridat
podporovanou aktivitu 1.4.1: Analyza odtokovych pomérii véetné navrhit moznych protipovodriovych opatient.
Stanovisko OPZP ktomuto kroku je pozitivni, aktualné ¢ekame na potvrzeni trvajiciho zajmu o realizaci
odtokovych analyz ze strany Povodi Vitavy.



