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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zakladé svého jednani ze dne. 5. zati 2018 konstatuje,
7e souhlasi s niZze uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu ZS Otech - ptidni vestavba (reg.
¢. C2.06.2.67/0.0/0.0/16_.066/0005800) vramci integrované strategie 1TI Prazské metropolitni
oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 01/2018 - 06/2019 | 04/2017 - 06/2019 04/2017 - 03/2020
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

Vramci zmény dojde k prodlouZeni realizace projektu za nejzazsi datum ukoncéeni realizace projektu, a to o 54
pracovnich dni, tj. do 17. 3. 2020. Diivodem pro prodlouzeni lhiity pro prodlouZeni realizace projektu je
nedodrzeni predpokladanych Thit pro administraci projektu ze strany zprostredkujiciho subjektu a Ridictho
organu [ROP. S poznamkou, Ze toto prodlouzeni miiZe mit negativni vliv na ¢erpani finan¢niho planu strategie
ITI Prazské metropolitni oblasti v roce 2019 v predpokladané vysi 10 287 922,00 K¢.

Zdtvodnéni:

Ditvodem pro prodlouzeni lhity pro prodlouZeni realizace projektu je nedodrzeni predpokladanych Ihut pro
administraci projektu ze strany zprostredkujictho subjektu a Ridictho organu IROP.

Predsedkyné RV ITI PMO

Priloha ¢. 1 - Zadost o zménu

1 7ména predpokladaného terminu ukonéeni realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v pripadé, Ze se jednd o zménu na
pozdéjsi termin.



