Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005800

Zadost 0 zménu

Poradové &islo ZoZ: 2

Datum ucinnosti zmény:

Typ zdvainosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtvodnéni ZoZ:

Predmétem Zadosti o zménu je aktualizace harmonogramu, etap a prodlouzZeni terminu realizace
projektu do 17.3.2020

Projekt

Zkraceny nazev projektu: ZS Otech - plidni vestavba

Nazev projektu CZ: ZS Otech - plidni vestavba

Nazev projektu EN: Built-in-attic of Elementary school Ofech

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 18. 4. 2017
Skutecné datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni: 17.3. 2020

Skuteéné datum ukonceni:

Doplitkové informace
Liniova stavba:

Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméFen na orgdny verejné spravy a verejné sluzby na
celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socialnimi partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Poradi etapy: 1

Nazev etapy: 1. etapa

Jak bude zména promitnuta zpét

do projektu: Zdznam upraven

Predpokladané datum zahajeni:  18. 4.2017
Predpokladané datum ukonceni: 30.9. 2019
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Skute¢né datum zahdjeni:

Skutecné datum ukonceni:
Prvni etapa zahrnuje nasledujici hlavni ¢innosti projektu:
- stavba - zemni prace, bouraci prace, hruba stavba

.....

- potizeni studie proveditelnosti,

- realizace vybérového fizeni na dodavatele stavby,
- autorsky dozor,

- technicky dozor investora,

- BOZP,
- potizeni projektové dokumentace,
Popis etapy: - publicita.
Poradi etapy: 2
Nazev etapy: 2. etapa
Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu: Zdznam upraven

Predpokladané datum zahajeni: 1. 10. 2019

Predpokladané datum ukonceni: 17. 3.2020

Skutecné datum zahdjeni:

Skute¢né datum ukonéeni:
Druhd etapa zahrnuje ndsledujici hlavni ¢innosti projektu:
- stavebni prace a jejich dokonceni,
- vybaveni uéeben,

-----

- Upravy venkovniho prostranstvi a zelen,
- vybérova fizeni na dodavatele vybaveni,
- autorsky dozor,

- technicky dozor investora,

- BOZP,
Popis etapy: - publicita.
Financ¢ni plan
Poradi financniho planu: 1
Datum predlozeni: 28.10. 2019
Zavérecna platba: NE
Zaloha - plan: 0,00
Zaloha - Investice:
Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan: 4200 356,00
Vyuctovani - Investice: 3942 626,00
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Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi financniho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - oCisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o pfijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Poradi finan¢niho planu:
Datum predlozeni:

Zavérecna platba:

Zalohova platba:

Zaloha - plan:

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:
Vyuctovani - plan:

Vyuctovani - Investice:
Vyuctovani - Neinvestice:
Vyuctovani - ocisténé o prijmy:
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy:

Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani:

Ména:

Nazev etapy:

Celkové zdroje:

Celkové nezplsobilé vydaje:

JPP nezplsobilé:

Celkové zplsobilé vydaje:

Jiné penéini prijmy (JPP):

CZV bez p¥ijma:

PFijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni:
Prispévek Unie:

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani):

Sestava vytvorena v MS2014+

257 730,00
4 200 356,00
3942 626,00
257 730,00

2

14. 4. 2020
ANO

0,00

6 087 566,00
6 051 266,00
36 300,00
6 087 566,00
6 051 266,00
36 300,00

0,00

0,00

0,00

10287 922,00
9993 892,00
294 030,00
10287 922,00
9993 892,00
294 030,00

Rozpis financovani
CZK

10 324 222,00
36 300,00
0,00

10 287 922,00
0,00

10 287 922,00
0,00

8 744 733,70

514 396,10

MITROJIT

20.8.2018



Podpora celkem: 9259 129,80

Vlastni zdroj financovani: 1028 792,20
% vlastniho financovani: 10,00
Zdroj financovani vlastniho podilu: Finanéni prostiedky z rozpoctu obci/obce

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Rozpocet rocni

Kéd Nazev Castka celkem Procento

1 Celkové vydaje 10324 222,00 100,00
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 10287 922,00 99,65
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investi¢ni 9993 892,00 97,14
1.1.11 Stavebni prace a nemovitosti 8376 578,00 83,82
1.11.1.1 Nakup pozemki a staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Stavby, stavebni prace 7 753 888,00 92,57
1.1.1.1.21 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 7 196 526,00 92,81
1.1.1.1.2.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 557 362,00 7,19
1.1.1.1.3 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejsi aktivita 181 500,00 2,17
1.1.1.15 Projektova dokumentace - vedlejsi aktivita 441 190,00 5,27
1.1.1.2 Potizeni majetku 1617 314,00 16,18
1.1.1.2.1 Potizeni drobného hmotného majetku 120 162,00 7,43
1.1.1.2.11 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 120 162,00 100,00
1.1.1.2.1.2 Pofizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 109 193,00 6,75
1.1.1.2.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 109 193,00 100,00
1.1.1.2.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.3 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku 1387 959,00 85,82
1.1.1.2.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 1387 959,00 100,00
1.1.1.2.3.2 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4 Pofizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.1.24.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 Pofizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.3.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdast pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.1.3.2 Studie proveditelnosti 0,00 0,00
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1.1.1.3.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 0,00 0,00
1.1.1.34 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.1.4 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.1.41 Povinna publicita 0,00 0,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvesticni 294 030,00 2,86
1.1.21 Pofizeni majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 Potizeni drobného hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 Potizeni drobného hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Potizeni drobného nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.2.1 Potizeni drobného nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.2.2 Potizeni drobného nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3 Pofizeni dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 Potizeni dlouhodobého hmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.3.2 Pofizeni dlouhodobého hmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - hlavni aktivita 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 Potizeni dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.2 Nakup sluzeb - vedlejsi aktivita 290 400,00 98,77
1.1.2.2.1 Potizeni sluzeb netvofici soucdst pofizovaci ceny majetku 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Studie proveditelnosti 217 800,00 75,00
1.1.2.2.3 Pfiprava a realizace zaddvacich a vybérovych Fizeni 72 600,00 25,00
1.1.2.2.4 Ostatni sluzby 0,00 0,00
1.1.2.3 Publicita projektu - vedlejsi aktivita 3 630,00 1,23
1.1.2.3.1 Povinna publicita 3 630,00 100,00
1.1.24 Stavebni prace 0,00 0,00
1.1.24.1 Zabezpeceni vystavby (TDI, BOZP, AD) 0,00 0,00
1.1.2.4.2 Projektova dokumentace 0,00 0,00
1.1.2.4.3 Stavby, stavebni prace 0,00 0,00
1.1.243.1 Stavby, stavebni prace - hlavni aktivita 0,00 0,00
Sestava vytvorena v MS2014+ MJTROJIT 20.8.2018




1.1.2.4.3.2 Stavby, stavebni prace - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.1.2.44 Demolice - vedlejsi aktivita 0,00 0,00
1.2 Celkové nezpUsobilé vydaje 36 300,00 0,35
Rozpocet rocni — prehled za jednotlivé roky
Kéd Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castkaza |Castka Procento
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok celkem
1 0,00 0,00| 4236656,00| 6087 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10324 222,00 100,00
1.1 0,00 0,00| 4200356,00| 6087 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 287 922,00 99,65
1.1.1 0,00 0,00| 3942626,00( 6051 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9993892,00 97,14
1.1.1.1 0,00 0,00 3942626,00| 4433952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8376578,00 83,82
1.1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2 0,00 0,00 3415300,00| 4 338588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7753888,00 92,57
1.1.1.1.21 0,00 0,00| 3415300,00| 3781 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 7196 526,00 92,81
1.1.1.1.22 0,00 0,00 0,00( 557362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 557362,00 7,19
1.1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.4 0,00 0,00 86 136,00 95 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 181500,00 2,17
1.1.1.1.5 0,00 0,00|  441190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441190,00 5,27
1.1.1.2 0,00 0,00 0,00| 1617314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1617314,00 16,18
1.1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 120162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120162,00 7,43
1.1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 120162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120162,00 100,00
1.1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.2 0,00 0,00 0,00( 109 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 109 193,00 6,75
1.1.1.2.21 0,00 0,00 0,00] 109 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 109 193,00 100,00
1.1.1.2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.3 0,00 0,00 0,00| 1387959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1387959,00 85,82
1.1.1.2.3.1 0,00 0,00 0,00| 1387959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1387959,00 100,00
1.1.1.2.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00| 257730,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 030,00 2,86
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 0,00 0,00| 254 100,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 98,77
1.1.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.22 0,00 0,00| 217800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217800,00 75,00
1.1.2.23 0,00 0,00 36 300,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 600,00 25,00
1.1.2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 3630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3630,00 1,23
1.1.2.3.1 0,00 0,00 3630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3630,00 100,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.43.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 36 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 0,35
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Indikatory

Akce provadéna se zdznamem, jak ji chceme promitnout
zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdéd indikatoru: 50000

Nazev indikatoru: Pocet podporenych vzdélavacich zafizeni
ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 18. 4. 2017

Cilova hodnota: 1,000

Datum cilové hodnoty: 17.3. 2020

Dosazena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Zatizeni
Typ indikatoru: Vystup
Procento pInéni cilové hodnoty: 100,00
Komentar:

Aktualizace data cilové hodnoty z divodu posunu harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Cilova hodnota indikatoru 5 00 00 "Pocet podporenych vzdéldvacich zafizeni" byla stanovena pomoci
identifikace vzdélavaciho zafizeni, které bude podporeno z projektu. Jedinym zafizenim podpofenym
z projektu bude Zakladni skola Ofech, okres Praha zapad.

Definice indikatoru:

Jednd se o pocet podporenych vzdélavacich zafizeni, které vychazeji ze zakona o pfedskolnim,
zakladnim, stfednim, vy$$im odborném a jiném vzdélavani ¢. 561/2004 Sb., ktery definuje druhy
jednotlivych skol: a) materska Skola, b) zakladni Skola, c) stfedni skola (gymnazium, stfedni odborna
Skola a stredni odborné ucilisté), d) konzervatof, e) vyssi odborna skola, f) zakladni umélecka skola, g)
jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky a rovnéz jind vzdélavaci, vychovna apod. zafizeni,
ktera spadaji svym tematickym zamérenim do daného operacniho programu.

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout
zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kdéd indikatoru: 50001

Nazev indikatoru: Kapacita podporovanych zaftizeni péce o déti nebo
vzdélavacich zafizeni

ENVI:

Vychozi hodnota: 0,000

Datum vychozi hodnoty: 18. 4. 2017

Cilova hodnota: 100,000

Datum cilové hodnoty: 17. 3.2020

DosaZena hodnota:
Datum dosaZené hodnoty:

Mérna jednotka: Osoby
Typ indikatoru: Vystup
Procento pInéni cilové hodnoty: 100,00
Komentar:
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Aktualizace data cilové hodnoty z dlivodu posunu harmonogramu projektu.

Popis hodnoty:

Cilova hodnota indikatoru 5 00 01 "Kapacita podporovanych zafizeni péce o déti nebo vzdélavaci
zafizeni" byla stanovena dle nejvyssiho povoleného poctu zakd, ktery je uveden v Rejstfiku Skol a
Skolskych zafizeni. Vzhledem k tomu, Ze projekt fesi mimo odbornych uceben i bezbariérovost je do
indikatoru zapocitana celkova maximalni kapacita skoly, kterd je 100 zaka.

Definice indikatoru:

Pocet uzivatell, ktefi mohou vyuZit nové vybudovana nebo inovovana détska nebo vzdélavaci
zafizeni, coz predstavuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybaveni, dodavané projektem.
"Uzivatelé" jsou déti, Zaci nebo studenti (to znamena vzdélavané osoby), nikoliv ucitelé, rodi¢e nebo
jini lidé, ktefi mohou tyto budovy také vyuZivat. Indikator méfi nominalni kapacitu (pocet moznych
uzivatel(, ktery je obycejné vyssi nebo rovny poctu skutecnych uZivateld).
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