Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005330

Zadost 0 zménu

Poradové ¢&islo ZoZ: 5

Datum ucinnosti zmény:

Typ zavaznosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtivodnéni ZoZ:

Dobry den,

Zadame o prodlouZeni terminu planovaného ukonceni projektu a vytvoreni nové etapy.

Smlouva s hlavnim dodavatelem (M-SILNICE) byla uzaviena dne 13.6. 2017. K predani stavenisté doslo
dne 11.7.2017. Vzhledem k posunu zahdjeni stavebnich praci dochazi k posunu celého harmonogramu
projektu.

Timto Zdddme o prodlouZeni ukonéeni projektu do 30.6.2019 a i o prodlouZeni terminu odevzdani
zévérelné ZoR a ZoP, a to do 26. 7. 2019.

Z dlivodu zachovani plynulejsiho ¢erpani prostredkd, Zdadame o rozdéleni do dvou financnich etap. Prvni
etapa projektu bude nastavena od 27. 9. 2016 - 31. 8. 2018 a druhd etapa od 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019.

Zmény v ramci posunu ukoncéeni a nové etapizace projektu jsme promitli do zalozky Projekt, Etapy,
Indikatory, Rozpocet, Finanéni plan a Pfehled zdrojl financovani.

V tomto zdlvodnéni uvadime aktualizovana data, ktera se lisi od pfedpokladaného harmonogramu
uvedeného ve studii proveditelnosti.

Etapy projektu

Poradi etapy: 1

Nazev etapy: I. etapa Pfipravna a realizacni
Jak bude zména promitnuta zpét

do projektu: Zdznam upraven

Predpokladané datum zahajeni:  27.9.2016
Pfedpokladané datum ukonceni: 31.8.2018
Skute¢né datum zahdjeni:

Skutecné datum ukonceni:
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Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skute¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Financni plan

Pfed zahdjenim hlavnich stavebnich praci v rdmci za¢atku prvni
etapy budou probihat prace souvisejici s pfipravou stavenisté:
- vytyéeni a ohraniceni stavenisté

- zfizeni zafizeni stavenisté

- vytyceni pribéhu inZenyrskych siti

- Uprava a vyznaceni tranzitnich objizdnych tras, popfr.
dopravné-inzenyrskych opatreni.

Nasledné bude v letnich mésicich probihat vystavba téchto
usekd komunikace 11/115:

7elezni¢ni prejezd - most pres Svarcavu

most pfes Svarcavu - Dr. Janského

Dr. Janské - Karlicka.

kFizovatka Slune¢nd, Slunecna aZ po ulici v Habfinach a konec
Useku v Habfinach, soubézné bude probihat rekonstrukce v
useku Karlickd - V Rybni¢kach - Myslbekova.

2
. etapa Realiza¢ni a administrativni

Zdznam vytvoren
1.9.2018
30. 6. 2019

V této zavérecné etapé dojde k dokonceni viech stavebnich
praci na objektech:

SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106 a silnice budou
postupné uvedeny do provozu.

Bude osazena pamétni deska projektu. Dojde k protokoldrnimu
predani dokonéeného dila.

Bude zajisténa povinna publicita projektu a nasledné dojde k
predloZeni zavérecné Zadosti o platbu.

Poradi financniho planu: 1
Datum predlozeni: 30.9. 2018
Zaloha - plan: 0,00
Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan: 11 000 000,00
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Vytctovani - Investice: 11 000 000,00
Vyuctovani - Neinvestice: 0,00
Vyuctovani - oCiSténé o prijmy: 11 000 000,00
Vytctovani - Investice ociSténé o prijmy: 11 000 000,00
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy: 0,00
Zavérecna platba: NE
Poradi financniho planu: 2
Datum predlozeni: 26.7.2019
Zaloha - plan: 0,00
Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyu&tovani - plan: 33726 560,41
Vyuctovani - Investice: 33672 110,41
Vyuctovani - Neinvestice: 54 450,00
Vyuctovani - ocisténé o prijmy: 33726 560,41
Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy: 33672 110,41
Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy: 54 450,00
Zavérecna platba: ANO
Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani: Rozpis financovani

Ména: CZK

Nazev etapy:

Celkové zdroje: 56 547 564,99

Celkové nezpuisobilé vydaje: 11 821 004,58

JPP nezplsobilé: 0,00

Celkové zpUsobilé vydaje: 44 726 560,41

Jiné penéini pFijmy (JPP): 0,00

CZV bez ptijma: 44 726 560,41

P¥ijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni: 0,00

Pfispévek Unie: 38017 576,34

Narodni vefejné zdroje

(bez vilastniho zdroje financovani): 2 236 328,02

Podpora celkem: 40 253 904,36

Vlastni zdroj financovani: 4 472 656,05

% vlastniho financovani: 10,00

Zdroj financovani vlastniho podilu: Financni prostredky z rozpoctu krajii/kraje

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Indikatory

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout

zpét do projektu:

Z4aznam upraven

Kéd indikatoru:

Nazev indikatoru:

ENVI:

Vychozi hodnota:

Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Dosazena hodnota:
Datum dosazené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:

Procento plnéni cilové hodnoty:
Komentar:

72303
Délka rekonstruovanych silnic Il. tfidy

0,000
28.9. 2016
2,158
30. 6. 2019

km
Vystup
100,00

Dochazi k apravé terminu naplnéni indikatoru dle vysoutéZzeného harmonogramu stavebnich praci.

Popis hodnoty:

Z projektové dokumentace je patrna vysSe indikatoru 2,158 km. VySe skutec¢ného indikatoru bude
nasledné po dokonceni stavby zanesena v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Definice indikatoru:

Délka zrekonstruovanych, modernizovanych nebo stavebné upravenych dopravnich komunikaci Il.

tridy v km.

Dokumenty pro ZoZ

Dokumenty

Zaznam vytvoren

Nazev dokumentu:

Dolozeny soubor:

Odkaz na umisténi dokumentu:
Priloha:

Osoba, ktera soubor zadala do MS2014+:

Datum vlozZeni:

Sestava vytvofena v MS2014+

Priivodni dopis zména €. 5
ANO

KK4IXXUAgkGSTgeL-YUClg|8551871::Zména €. 5.doc

VYPEJPET
22.8.2018
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Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
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