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Vyjadieni Ridiciho vyboru ITI PMO k Zadosti 0 zménu integrovaného projektu

Ridici vybor ITI Prazské metropolitni oblasti na zdkladé svého jednani dne 5. zati 2018 konstatuje,
7e souhlasi s nize uvedenymi parametry podstatnych zmén projektu I1/115 Cernosice, rekonstrukce
silnice (reg. ¢. CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_.030/0005330) vramci integrované strategie ITI Prazské
metropolitni oblasti:

Stav ve vyjadfeni RV | Stav v pfedlozené [Stav po posledni zméné
ITI 7adosti o podporu |[vZadosti o podporu
(MS2014+) (MS2014+)
PREDPOKLADANA POZADOVANA
PODPORA Z ESI FONDU
CELKOVE ZPUSOBILE VYDAJE
HODNOTY ZAVAZNYCH INDIKATORU
PROJEKTU
PREDPOKLADANY TERMIN | 03/2017-09/2018 | 09/2016 - 09/2018 09/2016 - 06/2019
UKONCENT REALIZACE PROJEKTU™

Pripadné dopliujici informace:

1. Zadosti 0 zménu je prodlouZen termin ukonceni realizace projektu o 9 mésice, tj. na 30. 6. 2019. Dvodem je
plynulejsi cerpani financnich prostfedki. Projekt bude rozdélen do dvou finan¢nich etap, prvni etapa bude
nastavena od 27.9.2016 do 31. 8. 2018, aby doslo k proplaceni ¢asti finanénich prostfedki jesté v priibéhu roku
2018. Druha etapa bude od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 a tim tak dojde k prodlouZeni ukonceni realizace projektu.
/ména ma pozitivni vliv na alesponl ¢astetné Cerpani financnich prostfedki v predpokladané vysi
11000 000,00 K¢. Negativné vsak zména ovliviiuje ¢erpani pivodné celé ¢astky ve vysi 38 017576,34 K¢
(ptispévek EU) jiz v roce 2018.

Predsedkyné RV ITI PMO

Ptiloha ¢. 1 - Zadost o zménu

M 7meéna predpokladaného terminu ukonéen realizace projektu podléha schvaleni RV pouze v piipadé, Ze se jedna o zménu na
pozdéjsi termin.



