Zadost 0 zménu
Registracni Cislo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0005331

Zadost 0 zménu

Poradové ¢&islo ZoZ: 3

Datum ucinnosti zmény:

Typ zavaznosti zmény: podstatna zména zakladajici dodatek/zménu pravniho aktu
Odtivodnéni ZoZ:

Dobry den,

Zadame o prodlouZeni terminu planovaného ukonceni projektu a vytvoreni nové etapy.

Smlouva s hlavnim dodavatelem (EUROVIA CS a.s.) byla uzaviena dne 29. 5. 2017. K predani stavenisté
doslo dne 27.7.2017. Vzhledem k posunu zahajeni stavebnich praci dochdzi k posunu celého
harmonogramu projektu.

Timto Zdddme o prodlouZeni ukonéeni projektu do 31.1.2019 a i o prodlouZeni terminu odevzdani
zévérelné ZoR a ZoP, a to do 28. 2. 2019.

Z dlivodu zachovani plynulejsiho ¢erpani prostredkd, Zdadame o rozdéleni do dvou financnich etap. Prvni
etapa projektu bude nastavena od 1. 1. 2014 - 31. 8. 2018 a druha etapa od 1. 9. 2018 - 31. 1. 2019.

Zmény v ramci posunu ukoncéeni a nové etapizace projektu jsme promitli do zalozky Projekt, Etapy,
Indikatory, Rozpocet, Finanéni plan a Pfehled zdrojl financovani.

V tomto zdlvodnéni uvadime aktualizovana data, ktera se lisi od pfedpokladaného harmonogramu
uvedeného ve studii proveditelnosti.

Projekt

Zkraceny nazev projektu: 11/605 Chrastany, prelozka silnice
Nazev projektu CZ: 11/605 Chrastany, prelozka silnice
Nazev projektu EN: 11/605 Chrastany, relocated track

Fyzicka realizace projektu

Predpokladané datum zahajeni: 1.1.2014
Skutecné datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni: 31.1.2019

Skutecné datum ukonceni:

Dopliikové informace

Liniova stavba: Ano
Partnerstvi vefejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaméfen na orgdny verejné spravy a verejné sluzby na

celostatni, regionalni nebo mistni trovni:

Projekt je zcela nebo z¢asti provadén socialnimi partnery nebo NNO:
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Etapy projektu

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skute¢né datum zahdjeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Poradi etapy:

Nazev etapy:

Jak bude zména promitnuta zpét
do projektu:

Predpokladané datum zahajeni:
Predpokladané datum ukonceni:
Skutecné datum zahajeni:
Skutecné datum ukonceni:

Popis etapy:

Financni plan

1
I. realizacni faze

Zdznam upraven
1.1.2014
31.8.2018

V této fazi budou probihat potfebné cinnosti vedouci k zahajeni
stavebnich praci (vybér zhotovitele, TDS, BOZP vietné podpisu
smluv). Po pfedani stavenisté (planuje se 07/2017) za¢nou
prace na samotné preloZce. Dojde k pfipravé stavenisté, budou
zahdjeny zemni prace spolu s prelozkami inZzenyrskych siti.
Spolu se stavebnimi pracemi bude probihat pInéni TDS, BOZS,
AD a publicity projektu. Nasledné budou zahajeny prace na
vystavbé nové prelozky véetné napojeni na stavajici
komunikace.

2
Il. Etapa

Zdznam vytvoren
1.9.2018
31.1.2019

V ramci Il. Etapy projektu budou dokoncéené stavebni prace,
budou provedeny vegetacni Upravy, nasledné opravy
objizdnych tras, vyklizeni stavenisté a zavérecna publicita
projektu. Dojde k predani kompletniho (bez vad a nedodélka)
dila objednateli.

Poradi financniho planu: 1
Datum predlozZeni: 1.10. 2018
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Zaloha - plan:

0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

13 008 194,38

Vytctovani - Investice:

13 008 194,38

Vyuctovani - Neinvestice:

0,00

Vyuctovani - ociSténé o prijmy:

13 008 194,38

Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

13 008 194,38

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o pfijmy: 0,00
Zavérecna platba: NE
Poradi financniho planu: 2
Datum predlozeni: 28.2.2019
Zaloha - plan: 0,00

Zaloha - Investice:

Zaloha - Neinvestice:

Vyuctovani - plan:

42 164 455,98

Vyuctovani - Investice:

42 164 455,98

Vyuctovani - Neinvestice:

0,00

Vyuctovani - ocisténé o prijmy:

42 164 455,98

Vyuctovani - Investice ocisténé o prijmy:

42 164 455,98

Vyuctovani - Neinvestice ocisténé o prijmy: 0,00
Zavérecna platba: ANO
Prehled zdroju financovani

Faze prehledu financovani: Rozpis financovani

Ména: CzK

Nazev etapy:

Celkové zdroje: 68 574 640,38

Celkové nezpusobilé vydaje: 13 401 990,02

JPP nezplisobilé: 0,00

Celkové zpUsobilé vydaje: 55172 650,36

Jiné penézni pFijmy (JPP): 0,00

CZV bez ptijma: 55172 650,36

Pfijmy dle ¢l. 61 obecného nafizeni: 0,00

Prispévek Unie: 46 896 752,80

Narodni verejné zdroje

(bez vlastniho zdroje financovani): 2 758 632,52

Podpora celkem: 49 655 385,32

Vlastni zdroj financovani: 5517 265,04

% vlastniho financovani: 10,00

Zdroj financovani vlastniho podilu: Financ¢ni prostredky z rozpoctu krajli/kraje

% vlastniho financovani - vice rozvinuty region:
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Indikatory

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout

zpét do projektu:
Z4aznam upraven

Kéd indikatoru:

Nazev indikatoru:

ENVI:

Vychozi hodnota:
Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Dosazena hodnota:
Datum dosazené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:

Procento plnéni cilové hodnoty:

Komentar:

Celkova délka nové postavenych silnic

Popis hodnoty:

Definice indikatoru:

72200
Celkova délka nové postavenych silnic

0,000
1.1.2014
0,878
31.1.2019

km
Vystup

Délka novych silnic (v km), kdy po dokonéeni projektu vznikne bud nova silnice na misté, kde driv
zadna silnice nebyla, nebo se kapacita a kvalita dfive existujici silnice natolik zvysi, Ze se zméni
klasifikace silnice (napft. ze silnice Il. fadu na rychlostni silnici narodniho vyznamu). Pokud nastane
druhy pfipad, tato silnice se jiz nezapocitdva do indikatoru 72300 ""Celkova délka rekonstruovanych

nebo modernizovanych silnic

Akce provadéna se zaznamem, jak ji chceme promitnout

zpét do projektu:
Zaznam upraven

Kéd indikatoru:

Nazev indikatoru:

ENVI:

Vychozi hodnota:
Datum vychozi hodnoty:
Cilova hodnota:

Datum cilové hodnoty:
Dosazena hodnota:
Datum dosazené hodnoty:
Mérna jednotka:

Typ indikatoru:

Procento pInéni cilové hodnoty:

Komentar:

72203
Délka novych silnic II. tfidy

0,000
1.1.2014
0,878
31.1.2019

km
Vystup
100,00

Délka novych dopravnich komunikaci Il. tfidy v km.

Popis hodnoty:

Cilem projektu je prelozka silnice 11/605 véetné napojeni na stavajici silnici 11/605 na vychodé a na
silnici 111/00513 na zédpadé v celkové délce 878 metri. Realizace projektu prispéje k celkovému
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regiondlnimu rozvoji (zvySeni kvality stavajici silni¢ni sité), ke zvySeni bezpecnosti provozu a plynulejsi
prujezdnosti dané oblasti. Vliv projektu na cilovou skupinu a konec¢né uZivatele vystupl této casti
projektu (vSichni Gcastnici silni¢niho provozu vyuZivajici danou komunikaci, tj. fidi¢ vSech typl
dopravnich vozidel, cyklisté a chodci) bude patrny jak pro mistni obyvatelstvo ¢i podnikatele, tak pro
tranzitni Ucastniky silni¢niho provozu a to z hlediska vyssi bezpecnosti a plynulosti dopravy i k celkové
lepsSimu stavu Zivotniho prostredi.

Definice indikatoru:

Délka novych dopravnich komunikaci Il. tfidy v km.

Dokumenty pro ZoZ

Dokumenty
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