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forem dopravy 8 projey

CiSLO A NAZEV OPATREN[ | 1.1.1_Vystavba a

STRATEGIE ITI modernizace NOSITEL vyzva &
terminalli vefejné 5 ] ) 3 Vy’lst—avba i §
dopravy a CISLO A NAZEV VYZVY T terminali
systéma pro NOSITELE ITI A T .
pfestup na Prahy
vefejnou dopravu
v zdzemi Prahy

IDENTIFIKACE ZADATELE

(ndzev, pravni subjektivita, sidlo, odpovédné osoby
Zadatele v¢. kontakti (telefon, email); kontaktni
udaje budou slouZit ke komunikaci se Zadatelem)

Mésto BeneSov, Masarykovo namésti 100, 256 01
BeneSov u Prahy

IC: 00231401

DIC: 200231401

Starosta: Ing. Petr Hostek, MBA
Kontaktni osoba: Mgr. Helena Karikova, tel.:

317 754 263, email: kankovah@benesov-city.cz
Odbor rozvoje mésta a spravy majetku

Zasilat poZadavky na Gpravu zaméru apod.:

Kontaktni osoba / projektovy manazer: Bc. Matéj Lev,

tel.: 736 763 778, email: potrebujidotaci@email.cz

Kontaktni osoba / projektovy manazer: Bc. Lukas
Bernard, tel.: 776 273 466, email:
potrebujidotaci@email.cz

PARTNER/PARTNERI PROJEKTU
(vycet zapojenych subjektii, véetné popisu jejich
zapojeni)

Projekt nema v soucasné chvili partnera projektu.
Mésto BeneSov je majitelem prostor autobusového
nddrazi a bude rovnéz majitelem a soucasné i
investorem nové vystaveného autobusového
termindlu. Mésto uzavira partnerské smlouvy s
dopravci, ktefi zajituji autobusovou dopravu.

MISTO REALIZACE PROJEKTU
(vybér SO ORP; vypsat konkrétni mésto/obec)

Benesov Mésto BeneSov

JAKY PROBLEM PROJEKT RESI?
(max. 2 000 znaku)

Projektovy zamér fesi problém absence terminalu pro
vefejnou dopravu. Vystavba terminalu by zna¢né
ulehdila situaci viem cilovym skupinam, véetné
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dopravcli a mésta samotného. Mésto BeneSov ma vice
jak 16 500 trvale hlasenych obyvatel. Denné fada
obyvatel cestuje za praci a hlavnim dopravnim
spojenim z vefejné dopravy jsou autobusova a viakova
spojeni. BeneSov je rovnéz transferem pro fadu
obyvatel okolnich obci, ktefi pfes Bene3ov anebo
pfimo do Bene3ova cestuji za praci a za dalsi
obc¢anskou vybavenosti. Denné v Benesové vyjiidi a
pfijizdi stovky spojtl, konkrétné se jedna 0248
autobusovych spojl a o 104 viakovych spoj( za jeden
pracovni den. Dohromady tedy vyjizdi z pfestupniho
uzlu v BeneSové 352 spoju. Mnoho spojl mifi pfimo
do hl. mésta Prahy. Benesov je soucasti PID. Spojeni s
Prahou je zajisténo desitkami spojl za den. Stav, kdy
mésto nema vlastni termindl a vhodné parkovaci
plochy je dlouhodobym problémem. Parkovaci diim je
uveden v kapitole synergie projekti. Parkovaci dim
totiZ bude vybudovan po realizaci tohoto projektu.

Narocnost investice brani realizaci projektu financovat
Cisté z vlastnich zdroji. Soucasné ,,autobusové
nddrazi” se nachazi prakticky v centru Mésta.
Soucasné Parkovani bude zachovano. V daném mistné
je z bezpetnostniho hlediska feseni neadekvatni,
¢emuz velmi napomuzZe realizace projektu (celkovy
bezbariérovy pfistup, bezkolizni podchod, piehlednost
atd.)

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
(max. 2 000 znaku)

Soucasné vystupni a nastupni prostory autobusového
nadraii jsou jiZ historicky v Bene$oveé fadu let. Stavba
je navriena v misté stavajictho autobusového néddraii,
které je v soucasné dobé jiz kapacitné, technicky i
esteticky nevyhovujici. Stavajici autobusové nadrazi je
situovano vstficné proti hlavnimu nadrazi CD v
Benesové a slouii jako hlavni prestupni uzel, ve
kterych je spole¢né feSena autobusova doprava
méstského, regiondiniho a nadregiondlniho vyznamu a
Zelezni¢ni osobni doprava. Soucasné autobusové
nddraZi nevyhovuje ani z pohledu bezbariérové
pfistupnosti, co? je nepfijemnou pifekazkou pravé
osobam s omezenou schopnosti pohybu. Dfive si doba
nevyZadovala takové technické, estetické,
bezpeénostni a funkéni prvky jako dnes. Navic
pFestupni uzel v Benesové vyuZiva vice neZ milion
osob ro¢né a jedna se o velmi frekventované misto.
Mésto BeneSov musi jit s dobou v ramci technologii a
pokrok( nebot si vie lidé (rezidenti i nerezidenti)
Zadaji. Diky nedostatku financnich prostfedki a
finan¢ni ndro€nosti projektu ¢ekalo mésto na vhodny
dotacni titul, kde by bylo moZné ziskat ¢ast financnich
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prostiedkl na realizaci projektu.

Bude tedy vyresen problém s kapacitami, technikou i
estetikou. Zaroven diky podchodu bude naprosto
eliminovano nebezpedi, které hrozilo pfi pfechazeni
komunikace. Novy terminal by mél pfitahnout i vice
cestujicich.

Projektem se vyresi viechny stdvajici i potencionalni
problémy.

CO JE CiLEM PROJEKTU?
(max. 2 000 znaki)

Vystavba terminalu, jakoZto vyznamného pfestupniho
uzlu vefejné dopravy pro rezidenty a nerezidenty
mésta BeneSov. Vybudovani bezbariérového
terminalu a zpfistupnéni cestovani vefejnou dopravou
viem bez omezeni. Zastfeseni terminalu véetné Casti
vozovek. Vysadba a Upravy doprovodné zelené a
okolnich prostranstvi termindalu. Napojeni terminélu
na bezbariérové komunikace pro pési, véetné
bezpeéného podchodu. Instalace informacnich tabuli a
inteligentnich prvk{ pro cestujici.

JAKA ZMENA/Y JE/JSOU V DUSLEDKU PROJEKTU
OCEKAVANA/Y?
(max. 2 000 znaki)

Novy vystaveny terminal, jakoZto vyznamny piestupni
uzel vefejné dopravy pro rezidenty a nerezidenty
mésta BeneSov. Bezbariérové dostupny terminal.
ZastfeZeny termindl véetné casti komunikaci.
Upravené okolni prostranstvi termindlu a vysazend
doprovodna zeleri a sadové Upravy. Dostupny terminal
pro pési bez omezeni, diky vybudovanym
bezbariérovym komunikacim, véetné vybudovaného,
bezpetného podchodu. Nainstalované informacni
tabule a inteligentni prvky pro cestuijici.

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU
REALIZOVANY?
(max. 2 000 znakd)

V ramci projektu byly provedeny v piedinvestitni fazi
pfipravné préce, tvorba PD, studie, rozpoc¢tu, Zadost o
UR a vydéni UR, Zadost o SP, tvorba studie
proveditelnosti a Zadosti o dotaci, podani Zadosti o
dotaci, realizace VR. V investi¢ni fazi vystavba nového
terminalu, zastfeSeni, podchodu. Kompletni zajisténi
bezbariérovosti a napojeni na bezbariérovy chodnik.
Realizace inteligentnich prvk{ zajistujicich bezpeénost.
Vysadba doprovodné zelené a sadovych tprav.
Zajisténi TDI a dalsi inZenyrské €innosti projektu. Ve
fazi udriitelnosti zajiSténi provozu terminélu a
udrZitelnosti projektu. Povinna publicita projektu.

S ohledem na hlavni a vedlejsi podporované aktivity
v ramci pravidel fondu se jednd o nasledujici aktivity:

Hlavni aktivity dle pravidel:
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- Rekonstrukce, modernizace a vystavba
terminald jako vyznamnych piestupnich
uzlG verejné dopravy, véetné
rekonstrukce, modernizace a vystavby
parkovacich systém( P+R, K+R, B+R
jakoZto integralni soucasti Terminall.

- Je mozna realizace souvisejicich prvk
zvysujicich bezpecnost dopravy (napf.
bezbariérové komunikace pro pési,
verejné osvétleni, prvky inteligentnich
dopravnich systému), telematiky pro
verejnou dopravu (napft. informacni
systémy pro cestujici) a zmirfujicich a
kompenzacnich opatieni pro minimalizaci
negativnich vlivl na Zivotni prostredi
(napf. vysadba doprovodné zelené), vidy
pfi soucasné rekonstrukci, modernizaci
nebo vystavbé terminalu ¢i samostatného
parkovaciho systému.

Vedlejsi aktivity dle pravidel:
- Zpracovani projektovych dokumentaci
- Provadéni inZenyrské Cinnosti ve vystavbé

- Zpracovani studie proveditelnosti

CiLOVA SKUPINA
(max. 500 znaki)

Obyvatelé

Mést BeneSov ma 16 555 trvale hlaenych obyvatel.
Diky nové vybudovanému autobusovému terminalu
budou moci obyvatelé dojizdét za praci a dalsi
obc¢anskou vybavenosti do okolnich mést a hl. mésta
Prahy. V pracovnich dnech z BeneSova vyijiZdi pres 350
spojl. Diky bezbariérovému feseni projektu bude
cestovani a dojizdéni zpfistupnéno viem osobam a
zcela bez omezeni.

Navstévnici
Mésto Benesov je diky své bohaté historii

vyhleddvanou lokalitou a roéné mésto navstivi tisice
ndvstévnikh. Autobusovy termindl bude vystaven
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prakticky v centru mésta. Diky danému feseni budou
ndvstévnici bezproblémové cestovat centrem, kde se
nachazi vétsina historicky vyznamnych mist. Ro¢né

mésto pordda mnoistvi kulturnich akci, které navitivi
tisice navstévnikd.

Dojizdéjici za praci a sluzbami

Obyvatelé BeneSova denné cestuji za praci do okolnich
mést a obci a pfevainé do hl. mésta Prahy. Zaroveii
mnoho lidi pfijizdi kvili zaméstnani do Benesova.
Mésto BeneSov je soucdsti PID, coZ znamena, Ze
denné z Prahy a do Prahy odjiZdi a pfijizdi velké
mnozstvi spoja.

Uzivatelé vefejné dopravy

NavrZené technické feseni je koncipovano zcela
bezbariérové. Nové vybudovany autobusovy termindl
bude napojen na bezbariérové chodniky.

Pro v3echny cestujici budou rovnéz instalovany
informacni tabule a socidlni zafizeni. Projekt resi
Upravy zelené a okolniho prostranstvi, coZ pfispivd ke
zvyseni celkové atraktivity nejen projektu, ale rovnéz
mésta Benesov.

POPIS VYCHOZIHO STAVU A ZDUVODNENI
POTREBY PROJEKTU
(max. 2 000 znaku)

Stavba je navrZena v misté stavajiciho autobusového
nadrazi, které je v soucasné dobé ji kapacitné,
technicky i esteticky nevyhovujici. Stavajici
autobusové nadraii je situovano vstficné proti
hlavnimu nadrazi €D v Bene3ové a sloui jako hlavni
prestupni uzel, ve kterych je spole¢né feSena
autobusova doprava méstského, regionalniho a
nadregionélniho vyznamu a Zelezni¢ni osobni doprava.
Soucasné autobusové nddraZi nevyhovuje ani

z pohledu bezbariérové pfistupnosti, coz je
nepfijemnou prekazkou prévé osobam s omezenou
schopnosti pohybu. Podchod, ktery spojuje vlakové
nddraZi a ulici Nadraini je taktéZ v soucasné chvili
nevyhovujici z hlediska bezpeénosti. V rdmci projektu
bude podchod prodlouZen aZ k samotnému termindlu,
takZe se cestuji zcela vyhnou riziku, spojeného

s pfechazenim frekventované ulice Nadrazni.

V soucasné dobé vyjizdi z autobusového nadraZi
Bene3ov v pracovni den pfes 240 spoju a ro¢né jen
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autobusovi piepravci prepravi pfes 1 100 000 osob,
které nastupuji nebo vystupuji v BeneSové.

Z vlakového nddrazi BeneSov u Prahy denné vyjizdi
pres 100 spoju. Celkové je tedy jedna o cca 350 spojl
za den.

Stavajici misto autobusového nadrazi je kvili enormni
frekvenci cestujicich nutné zmodernizovat,
zpfehlednit, vice zabezpedit a zajistit odpovidajici
kvalitu.

Novy terminal zajisti cestujicim velmi kvalitni sluzby
(informace, predprodej jizdenek, prostory pro ¢ekani
na spoje, moznost oblerstveni, zdzemi pracovnikl
dopravni spoleénosti).

STRUCNY POPIS PROJEKTU
{max. 2 000 znaki)

Projekt je zaméren na tfi hlavni stavebni objekty.

1) Vznikne zcela nova budova pro terminal, ve které
budou cestujicim nabizené zcela jiné sluzby, nez
doposud. Na jednom misté budou moci lidé ziskat
informace o spojich, zpoZdénich, o situaci v dopravé,
bude pro né zajistén predprodej jizdenek, bude
vybudovan novy a moderni prostor s moZnosti cekani
na spoje, budou mit moznost oblerstveni a také je
samoziejmé pocitdno se zdzemim pro pracovniky
dopravnich spolecnosti. Dale povede pfimo do
terminalu a nastupisté vytah, ktery znacné pomuze
osobdm s omezenou schopnosti pohybu.

2) Zastfeseni bude zcela nové. Soucasné je esteticky
nevyhovujici a zastaralé. Kryté bude nejen nastupistg,
ale také komunika¢ni trasy v terminalu a pfimo
navazuje na kryté a bezkolizni komunikacni trasy mezi
centrem mésta a dopravnim uzlem.

3) Podchod bude prodlouZen az k mistu samotného
termindlu, kde bude moznost i pouZiti vytahu pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu. Jedna se o
bezkolizni a zcela bezpeénou formu dopravy z mista A
do mista B. JelikoZ je v dalsi etapé pocitdno

s vybudovanim velkého parkovaciho domu se systémy
P+R a B+R, bude dalsi vychod z podchodu situovan
smérem k budoucimu parkovacimu domu.

POPIS ZPUSOBU REALIZACE
{popis jednotlivych etap realizace, pfedpoklady a
podminky realizace; max. 2 000 znaki)

Projektovy zamér je fesen jako celek a bude vystaven
v ramci jedné etapy. Etapu lze rozdélit na fazi
predinvetsicni, investi¢ni a fazi udrZitelnosti projektu
(provozni faze). V predinvesti¢ni fazi byl projekt fesen
prevazné z pohledu pfipravy a volby feseni, jednani s
Urady, tvorby PD, Zadosti o UR a SP, tvorba podklady k
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Zadosti, tvorba studie proveditelnosti, rozpoctu
projektu, poddni Zadosti o dotaci a pfed zahajenim
vystavby. Zvolené feSeni bylo konzultovéno s fidicimi
pracovniky CRR Stfedocesky kraj. V investi¢ni fazi
dojde k samotné vystavbé (terminal, podchod,
zastreseni atd.), ktera bude zakoncena vydanim
kolaudaéniho rozhodnuti. V provozni fazi (fazi
udrZitelnosti) dojde k zajisténi provozu, udrZitelnosti
projektu a publicité projektu.

Il. etapou je v tomto pfipadé mysleno vybudovani
parkovaciho domu, nicméné bude se jednat o
samostatny projekt. Soucasné feseny projekt bude
samostatné zkolaudovan a uveden do provozu bez
ukonceni projektu parkovaciho domu.

Majitelem pozemku a rovnéz i noveé vystavenych
prostor terminalu bude mésto BeneSov. Zajisténi
autobusové dopravy ve mésté je na zdkladé smlouvy a
dohody mezi méstem a dopravcem. Mésto Benesov je
rovnéz soucasti PID. Provoz termindl(l bude zajistén
méstem Benesov. Naklady na provoz budou hrazeny
z rozpoltu mésta. ZajiSténi provozu autobusové
dopravy ve mésté Benesov bude nadale na zakladé
smluvnich zavazkl a dohod mezi méstem a dopravci.

ZAJISTENT UDRZITELNOSTI PROJEKTU
(max. 2000 znak)

Prosim rozepiste stav pfipravenosti projektu (max.
STAV PRIPRAVENOSTI PROJEKTU 2 000 znakd): V soucasné dobé je vydano uzemni
(zpracované podkladové studie, pfipravend rozhodnuti s nabytim pravni moci. Déle je vydano
dokumentace apod.) stavebni povoleni s nabytim pravni moci. Vegkeré
dotené subjekty potfebné k vydani stavebniho
povoleni byly osloveny zhotovitelem projektové
dokumentace, ktery zajistoval i ispésné ziskani
stavebniho povoleni. Také je zcela dokoncena
projektova dokumentace pro provedeni stavby.
Vybérové fizeni nebylo zahajeno a prozatim nebude
s ohledem na pravidla vyzvy. Studii proveditelnosti
zpracovava externi firma a nyni je ve stavu
rozpracovanosti.

A doplnte, jaké podkladové dokumenty jiz

mate
zpracované — zatrhnéte v nasledujicim vyc¢tu
(nebo dopliite).

Ano | Ne | Rozpracovano
Analyza/studie X O O
Marketingova O X O
studie/Priizkum trhu
Projektovy zamér X | O
Investicni zamér X O O
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Uzemni rozhodnuti
Studie proveditelnosti
Analyza nakladl a
vynost

Studie dopad na zivotni
prostiedi (EIA)
Projektova dokumentace
Zadost o stavebni
povoleni

Stavebni povoleni

] [m){m]
X(X|0O

oo

x| x|x| O Olox
=<
Oo| ool o

a

CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE
PROJEKTU

RIZIKA PROJEKTU
(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim
predejit; max. 2 000 znaki)

Predpoklédané datum podani Zddosti:
1/7/2017

Zivelni pohromy — Misto projektu, ani mésto Benedov
se nenachazi v zaplavovém Gzemi, nicméné mizZe dojit
k vyraznému zpomaleni v priibéhu stavebnich praci.
Hlavni realizace akce je pfedbéZné planovana na jarni
aZ letni obdobi. V daném obdobi jsou podminky pro
realizaci idealni.

ProdraZeni realizace projektu — Zadatel bude mit
smiuvné zajisténé terminy, které bude dodavatel
muset dodrzovat. Pfi nedodrZeni smluvni pokuty. Na
zakladé vybérového fizeni bude vybran nejkvalitnéjsi
dodavatel.

Neobdrizeni dotace — Jedna se o nejzasadnéjsi druh
rizika. Pfedchazeno riziku bude predevsim kvalitnim
projektovym tymem s fadou zkusenosti. Pfi pfipravé
zadosti bude postupovano podle viech pravidel fondu.
Pokud by se neziskaly prostfedky pro tento projekt,
nebude realizovan.

Vandalismus — Projekt bude zajistén mechanickymi
prvky ochrany. Misto realizace je a bude pod
dohledem bezpecnostnich kamer. Majetek bude
pojistén.

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI
PROJEKT

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

O X Dosud nebyla podana zadna Zadost
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DALSI INFORMACE Velmi Uzka synergie je planovana. Po realizaci projektu
(synergie s dalsimi projekty — jak s existujicimi, tak »Termindl Bene3ov” je naplanovéna realizace nového
pldnovanymi; max. 2 000 znakd) parkovaciho domu v Bene3ové se systémem park and

ride. Parkovaci dim se bude nachazet v tésné blizkosti
terminalu. Tento projekt je ve stavajici projektové
dokumentaci pro provedeni stavby brdn jako Il. etapa.

V minulosti byl zrealizovan projekt s ndzvem ,Zlepseni
podminek pro pravidelné vyuzivani cyklodopravy v
BeneSové”. Tento projekt je moZné oznacit za
synergicky, jelikoZ obyvatelim BeneSova umoZnuje
bezpecnou mobilitu po celém mésté, véetné
dopraveni se i k budoucimu termindlu, vlakové
zastavce a k budoucimu parkovacimu domu, kde své
kola mohou zanechat.

Projektova

IROP_1.2_7 52 01_Pocet nowych nebo dokumentace,
uzemni

rekonstruovanych prestupnich terminalt ve 0 1

v . . N . rozhodnuti,
verejné dopravé (terminaly) stavebni

povoleni

IROP_1.1_7 40 01_Pocet vytvoienych
parkovacich mist (parkovaci mista)

IROP_1.1_7 64 01_Pocet parkovacich mist pro
jizdni kola (parkovaci mista)

IROP_1.1_7 51 10_Pocet osob prepravenych
verejnou dopravou (osoby/rok)

CESTNE PROHLASENI ZADATELE O PRAVDIVOSTI UDAJU V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI
PRAZSKE METROPOLITNi OBLASTI

Jméno Zadatele: Mésto BenesSov




RN EVROPSKA

* * Evropsky fond pro regionaini rozvoj ‘G .',."

At Integrovany regionalni operaéni program

UNIE

MINISTERSTVO PRA[HA
PRO MISTNI N B
ROzvVOlJ ¢CR PRA|G

Sidlo (Adresa Zadatele):

Mésto BeneSov, Masarykovo namésti 100, 256 01 BeneSov u
Prahy

1

00231401

Statutarni zastupce (osoba

opravnéna jednat):

Ing. Petr Hostek, MBA

Zadatel prohlaiuje, Ze v projektovém zaméru ITI Prazské metropolitni oblasti jsou uvedeny

pravdivé a uplné udaje.

Datum a misto

podpisu

V BeneSové dne 26.4.2017

Jméno a podpis osoby
opravnéné zastupovat

Zadatele

bl
(/
W Razitko (pokud
Ing{Petr Hostek, MBA je souasti

podpisu Zadatele)

10




