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PROJEKTOVY ZAMER ITI PMO — TERMINALY VEREJNE DOPRAVY

CISLO A NAZEV ) SC_1.2_IROP_Zv IROP, vyzva &.
SPECIFICKEHO CILE y3eni podilu CiSLO A NAZEV VWZVY | 50_Udritelnd doprava
OPERACNIHO udrZitelnych RIDICIHO ORGANU - integrované projekty
PROGRAMU
forem dopravy ITI
CiSLO A NAZEV 1.1.1_Vystavba
OPATRENI STRATEGIE ITI | a modernizace
terminald NOSITEL vyzva €.
verejné dopravy EISLO A NAZEV VYZVY 3_Vystavba a
a systému pro NOSITELE ITI modernizace terminall
pfestup na verejné dopravy v
verejnou zazemi Prahy
dopravu v
zazemi Prahy

IDENTIFIKACE ZADATELE

(ndzev, pravni subjektivita, sidlo, odpovédné osoby
Zadatele v¢. kontakti (telefon, email); kontaktni
udaje budou slouZit ke komunikaci se Zadatelem)

Mésto Novy Knin

nam. Jifiho z Podébrad 1

262 03 Novy Knin

starosta mésta Ing. Tomas Havlicek

tel.: 604 280 711

email.: tomas.havlicek@mestonovyknin.cz

PARTNER/PARTN ERI PROJEKTU
(vycet zapojenych subjektd, véetné popisu jejich
zapojeni)

Projekt nema v soucasné chvili partnera projektu.
Mésto Novy Knin je majitelem prostor
autobusového nadrazi a bude rovnéz majitelem a
soucasné i investorem nové vystaveného
autobusového terminalu. Mésto uzavira
partnerské smlouvy s dopravci, ktefi zajistuji
autobusovou dopravu.

MISTO REALIZACE PROJEKTU
(vybér SO ORP; vypsat konkrétni mésto/obec)

Dobfis Mésto Novy Knin

JAKY PROBLEM PROJEKT RESI?
{max. 2 000 znaku)

Projektovy zamér fesi s problém absence
terminadlu pro verejnou dopravu. Absence
autobusového terminalu je problémem pro mésto
jiz fadu let. Mésto Novy Knin ma 1968 trvale
hlasenych obyvatel. Denné fada obyvatel cestuje
za praci a hlavnim dopravnim spojenim z verejné
dopravy je autobusové spojeni. Knin je rovnéz
transferem pro fadu obyvatel okolnich obci, ktefi
pres Knin anebo pfimo do Knina cestuji za praci a
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za dalsi ob¢anskou vybavenosti. Denné z Knina
vyjizdi a do Knina pfijizdi desitky spojd. Jedna se o
spojeni mezi Dobfisi, MniSkem pod Brdy,
Pfibrami, Chotilskem a Stéchovicemi. Knin je
soucasti PID (Novy Knin - Smichovské nadrazi

v Praze). Spojeni s Prahou je zajisténo desitkami
spoju za den. Stav, kdy mésto nema vlastni
autobusové nadrazi, terminal a vhodné parkovaci
plochy a zazemi terminaly je dlouhodobym
problémem. Naroénost investice jiz fadu let brani
realizaci projektu. Sou¢asné ,,autobusové
nadrazi“ je v dolni ¢asti ndmésti, které je
tvorenou povrchem z dlazebnich kostek a jsou
zde pouze oznaceni zastavek pro stani autobusu.
Parkovani je reSeno v horni ¢asti namésti, které je
vSak primarné uréeno pro méstsky urad, postu,
muzeum a okolni obchody. V dané lokalité je
velice komplikované cestovat k zastdvce verejné
dopravy autem, nebo na kole a diky sou¢asnému
povrchu plochy vystupnich a nastupnich prostor
pro cestujici rovnéz i pro pési.

JAKE JSOU PRICINY PROBLEMU?
(max. 2 000 znakii)

Mésto nema vhodné plochy pro vystavbu
terminalu pro verejnou dopravu. Soucasné
vystupni a nastupni prostory autobusové zastavky
jsou jiz historicky radu let v centru Knina. Diky
absenci vhodnych prostor neni mozné reseni
vystavby na zelené louce. Jediné vhodné feseni,
které bylo schvaleno a je v souladu s Gzemnim
planem je vystavba autobusového terminalu

v soucasné lokalité na misté vystupnich a
nastupnich prostor autobusové zastavky. Diky
nedostatku financnich prostredku a financni
narocnosti projektu ¢ekalo mésto na vhodny
dotacni titul, kde by bylo mozné ziskat ¢ast
financnich prostfedkd na realizaci projektu.

CO JE CiLEM PROJEKTU?
{(max. 2 000 znaki)

Vystavba autobusového terminalu jako
vyznamného prestupniho uzle vefejné dopravy
pro rezidenty a nerezidenty mésta Novy Knin.
Vybudovéni bezbariérového autobusového
termindlu a zpfistupnéni cestovani verejnou
dopravou vSem bez omezeni.

Vybudovani parkovacich systému P+R, K+R a B+R.
Vysadba a Upravy doprovodné zelené a okolnich

prostranstvi terminalu.
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Napojeni terminalu na bezbariérové komunikace
pro pési.

Instalace informacnich tabuli a inteligentnich
prvku pro cestujici.

JAKA ZMENA/Y JE/ISOU V DUSLEDKU

PROJEKTU OCEKAVANA/Y?
(max. 2 000 znaka)

Nové vystaveny autobusovy terminal jakozto
vyznamny prestupni uzel vefejné dopravy pro
rezidenty a nerezidenty mésta Novy Knin.
Bezbariérové dostupny autobusovy terminal.
Nové vybudované parkovaci systémy P+R, K+R a
B+R.

Upravené okolni prostranstvi terminalu a
vysazena doprovodna zeleri a sadové tpravy.
Dostupny terminal pro pési bez omezeni, diky
vybudovanym bezbariérovym komunikacim.
Nainstalované informacni tabule a inteligentni
prvky pro cestujici.

JAKE AKTIVITY BUDOU V PROJEKTU

REALIZOVANY?
(max. 2 000 znaka)

V ramci projektu byly provedeny v predinvesti¢ni
fazi pfipravné prace, tvorba PD, studie, rozpodtu,
7adost o UR a vydani UR, Zadost o SP, tvorba
studie proveditelnosti a Zddosti o dotaci, podani
z4dosti o dotaci, realizace VR.

V investi¢ni fazi vystavba nového autobusového
terminalu véetné parkovacich systému P+R, B+R,
K+R. Kompletni zajisténi bezbariérovosti a
napojeni na bezbariérové chodniku. Realizace
inteligentnich prvki zajiStujicich bezpecnost.
Vysadba doprovodné zelené a sadovych uprav.
Zajisténi TDI a dalsi inZenyrské ¢innosti projektu.
Ve fazi udrzitelnosti zajisténi provozu terminalu a
udrzitelnosti projektu. Povinna publicita projektu.

CiLOVA SKUPINA
(max. 500 znaku)

Obyvatelé
Mést Novy Knin ma 1986 trvale hlasenych

obyvatel (idaj platny k 1. 1. 2017). Diky nové
vybudovanému autobusovému terminalu budou
moci obyvatelé dojizdét za praci a dalsi
obcanskou vybavenosti do okolnich mést a hl.
mésta Prahy. V pracovnich dnech z Kninu vyjizdi
pres 40 spoju. Absence autobusového terminalu
je dlouhodobym problémem. Diky
bezbariérovému reseni projektu bude cestovani a
dojizdéni zpfistupnéno viem osobam a zcela bez
omezeni.

Navstévnici
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Mésto Novy Knin je diky své bohaté historii
vyhledavanou lokalitou a ro¢né mésto navstivi
tisice navstévnikd. Autobusovy terminal je bude
vystaven na namésti pfimo v centru mésta. Diky
danému feseni budou ndvstévnici bezproblémové
cestovat pfimo do centra mésta, kde se nachazi
vétsina historicky vyznamnych mist. Ro¢né mésto
porada mnozstvi kulturnich akci, které navstivit
tisice navstévnika.

Dojizdéjici za praci a sluzbami

Obyvatelé Knina denné cestuji za praci do
okolnich mést a obci (Dobfis, Pfibram, Mnisku
pod Brdy, Stéchovic, Chotilska a prevazné do hl.
mésta Prahy). Mésto Novy Knin je soudasti PID,
kde denné z Prahy a do Prahy odjiZdi a pfijizdi
desitky spoja.

UZivatelé verejné dopravy

Navrzené technické reseni je koncipovano zcela
bezbariérové. Nové vybudovany autobusovy
terminal bude napojen na bezbariérové chodniky.
V ramci feseni jsou navrZena rovnéz parkovaci
mista K+S, P+R a B+R. Dany fakt znac¢né pfispiva

k pohodlnému a koncepéné velice dobfe
feSenému propracovanému autobusovému
termindlu. Pro vSechny cestujici budou rovnéz
instalovany informacni tabule a socialni zafizeni.
Projekt rfesi upravy zelené a okolniho prostranstvi,
coz pfispiva ke zvy3Seni celkové atraktivity nejen
projektu, ale rovnéz mésta Novy Knin.

POPIS VYCHOZiIHO STAVU A ZDUVODNENI

POTREBY PROJEKTU
{max. 2 000 znaku)

Mésto Novy Knin ma 1968 trvale hlasenych
obyvatel. Denné fada obyvatel cestuje za praci a
hlavnim dopravnim spojenim z vefejné dopravy je
autobusové spojeni. Knin je rovnéz transferem
pro fadu obyvatel okolnich obci, ktefi pfes Knin
anebo pfimo do Knina cestuji za praci a za dalSi
obcanskou vybavenosti. Denné z Knina vyjizdi a
do Knina pfijizdi desitky spojll. Jedna se o spojeni
mezi Dobfisi, MniSkem pod Brdy, Pfibrami,
Chotilskem a Sté&chovicemi. Knin je souéasti PID
(Novy Knin - Smichovské nadrazi v Praze). Spojeni
s Prahou je zajisténo desitkami spoj za den. Stav,

kdy mésto nema vlastni autobusové nadrazi,
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terminal a vhodné parkovaci plochy a zazemi
terminaly je dlouhodobym problémem.
Narocnost investice jiz fadu let brani realizaci
projektu. Soucasné ,,autobusové nadrazi“ je

v dolni ¢asti ndmésti, které je tvofenou povrchem
z dlazebnich kostek a jsou zde pouze oznadeni
zastavek pro stani autobusu. Parkovani je feSeno
v horni ¢asti namésti, které je vSak primarné
uréeno pro méstsky urad, postu, muzeum a okolni
obchody. V dané lokalité je velice komplikované
cestovat k zastavce vefejné dopravy autem, nebo
na kole a diky sou¢asnému povrchu plochy
vystupnich a nastupnich prostor pro cestujici
rovnéz i pro pési.

STRUCNY POPIS PROJEKTU
(max. 2 000 znaki)

Navrzené fesSeni autobusového termindlu je
feSeno jako prhjezdné nadrazi s oddélenym
prijezdem a odjezdem autobus(. Na nadrazi jsou
navrZena tfi autobusova nastupisté se
zastreSenou zastavkou, dale sedm autobusovych
stani s prostorem potfebnym pro otaceni
autobust. Cekarna pro cestujici je navriena jako
atypicka zelezobetonova konstrukce

z pohledového betonu s prosklenou zadni €asti.
K autobusovému termindlu pfiléha v zadni ¢asti
parkovisté pro osobni automobily a kola.
Parkovisté oddéluje od nadrazi kamenna zed.
Bezbariérovy pfistup je zajistén komunikaci pro
pési. Parkovaci plochy jsou v ramci parkovaciho
systému P+R, B+R a K+R. Dvé mista jsou
vyhrazena pouze pro invalidy. Dvé mista pro
systém P+R a rovnéz jsou vybudovana mista pro
kolo s kapacitou pro 35 kol. V okoli terminalu je
reSena vysadba doprovodné zelené a sadovych
Uprav pro snizeni naro¢nosti projektu na zivotni
prostredi. V ramci prostor zastavek je feSena
instalace informacnich tabuli a dalSich
inteligentnich systému pro pési (osvétleni,
signalizace pro pési aj.).

POPIS ZPUSOBU REALIZACE
(popis jednotlivych etap realizace, pfedpoklady a
podminky realizace; max. 2 000 znaku)

Projektovy zamér je fesen jako celek a bude
vystaven v ramci jedné etapy. Etapa lze rozdélit
na fazi predinvetsicni, investi¢ni a fazi
udrzitelnosti projektu (provozni faze).

V predinvesti¢ni fazi byl projekt feSen prevazné

z pohledu pfipravy a volby feseni, jednani s ufady,
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tvorby PD, Zadosti o UR a SP, tvorba podklady
k zadosti, tvorba studie proveditelnosti, rozpoc¢tu
projektu, podani Zadosti o dotaci a pred
zahdjenim vystavby rovné? realizaci VR na
zhotovitele. Zvolené feseni bylo konzultovano
s Fidicimi pracovniky CRR Stfedocesky kraj.

V investi¢ni fazi dojde k samotné vystavbé
projektu, ktera bude zakoncena vydanim
kolaudacniho rozhodnuti. V provozni fazi (fazi
udrzitelnosti) dojde k zajisténi provozu,
udrzitelnosti projektu a publicité projektu.

ZAJISTEN{ UDRZITELNOSTI PROJEKTU
(max. 2000 znakii)

Majitelem pozemku a rovnéz i nové vystavenych
prostor terminalu bude mésto Novy Knin.
Zajisténi autobusové dopravy ve mésté Novy Knin
je na zakladé smlouvé a dohody mezi méstem a
dopravcem. Mésto Novy Knin je rovnéz soudasti
PID. Provoz terminal bude zajistén méstem Novy
Knin. Naklady na provoz budou hrazeny méstem
Novy Knin. Zajisténi provozu autobusové dopravy
ve mésté Novy Knin bude nadale na zakladé
smluvnich zavazkt a dohod mezi méstem a
dopravci.

STAV PRIPRAVENOSTI PROJEKTU

(zpracované podkladové studie, pfipravend
dokumentace apod:)

Prosim rozepiste stav pripravenosti projektu (max.
2 000 znaku):

Z pohledu pripravenosti projektu bylo
nejddlezitéjsi zvoleni technického feseni, jednani
s pracovniky CRR pfi pfipravé PD, rozpoctu a
studie proveditelnosti. Klicové bylo rovnéz
jednani s dotéenymi organy pfi zadosti o UR,
vydani UR a pfi zadosti o SP. Studie EIA neni pro
projekt nutné zpracovavat.

A doplrite, jaké podkladové dokumenty jiz
mate

zpracované — zatrhnéte v ndsledujicim vyctu
(nebo doplrite).

Rozpracovano

o]

Analyza/studie
Marketingova
studie/Prizkum trhu
Projektovy zamér
Investi¢ni zamér
Uzemni rozhodnuti

o|o|z
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Studie proveditelnosti
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Analyza nakladu a
vynostu

Studie dopadu na Zivotni
prostiedi (EIA)
Projektova dokumentace
Zadost o stavebni
povoleni

Stavebni povoleni

oo WM O

O el O O
m cc o =

O

CASOVY HARMONOGRAM REALIZACE

PROJEKTU

Predpoklddané datum poddni Zadosti:
29/5/2017

Zahdjeni a ukonceni fyzické realizace projektu (mésic/rok):
Zahdjeni: listopad 2017
Ukonéeni: zari 2018

STRUKTURA FINANCOVANI PROJEKTU

(v K¢)
Celkove Z toho: Podpora Z toho: Vlastni zdroje pfijemce

(sobilé o s

v;cri):je (CIZV) Nérodni Nérodni vefejné N odh NeZF,'US?b"e
PFispévek Unie | vefejné zdroje | zdroje (kraj, obec, soukromé zdroie vydaje
jiné) )
4

15 400000 13 090 000 770 000 1540000 0 0

RIZIKA PROJEKTU

(konkrétni rizika spojend s projektem a jak jim

predejit; max. 2 000 znaki)

Rizika projetu byla rozdélena do tii fazi (faze
ptipravnd, realizaéni a provozni faze).
Piipravna faze

Problémy nezajisténého predfinancovani a
spolufinancovani projektu

Eliminace:

Vystavba termindlu je planovana jiz fadu let.
Meésto si jiz fadu let vyhrazuje rezervy na pfipadné
spolufinancovani tohoto projektu. Momentalné je
mésto schopné predfinancovat projekt. Aktualné
ma mé&sto dostatek prostiedkil na spolufinancovani
projektu ve vysi 10% z vlastnich zdroji. Tento
fakt je mozn¢ dolozit vypisy z uctu.

JelikoZ je financovéni v reZimu ex-post, tak bude
na financovani realiza¢ni ¢ésti projektu vyuzito
pieklenovaciho tivéru v bance. Finance z
vlastnich zdroji mésta a z pieklenovaciho avéru
pln€ pokryji realiza¢ni fazi projektu. Bez
pieklenovaciho uvéru anebo dotaénich finan¢nich
prostiedki by realizace akce trvala nékolik let.

Nekvalitné zpracované vybérové Fizeni
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Eliminace:

Na zpracovani vybérového fizeni dle pravidel
[IROP bude najata externi spole¢nost, ktera ma
reference ze zpracovani zadavacich fizeni dle
pravidel fondu. Jedn4 se o spole¢nost WITERO
s.r.0., ktera realizovala velké mnozZstvi
vybérovych fizeni na naptiklad na zakazky
spolufinancované z ROPU, MZe, SFDI, ..

7 dtvodu vybéru kvalitni spole¢nosti zde riziko
nekvalitn€ zpracovaného vybérového fizeni
nehrozi. Vybérové ¥izeni bude realizovéano az po
podani Z4dosti o dotaci. Pfed zah4jenim VR budou
podklady konzultovany s fidicimi pracovniky.

Vybér nekvalitniho dodavatele stavby

Pti ptipravé vybérového fizeni bude vénovana
maximalni pozornost podkladiim pro vyb&rové
fizeni, manaZer projektu peclivé kontroluje
vyhlaseni a pribéh vybérového fizeni a vybér
dodavatele dle Nového zakona o zaddvani
vefejnych zakazek. Pied zahajenim VR budou
podklady konzultovany s fidicimi pracovniky.

Eliminace:

Pti vybérovém fizeni budou poZadovany reference
zajemci ze srovnatelnych staveb. Vybérova
komise bude zji§t'ovat obsah i rozsah praci
zabezpecovanych vlastnimi pracovniky z4jemce a
subdodavateli. V pfipadé subdodavateld bude
vybérova komise pozadovat prokazani zptisobu
vybéru subdodavateld ze strany zdjemce.

Kvalité praci bude vénovana pozornost stavebniho
dohledu v priib¢hu celé stavby a ptipadné zjisténé
nedostatky budou ihned odstratiovany. Pted
zahdjenim VR budou podklady konzultovany

s fidicimi pracovniky.

Realiza¢ni faze
Nekvalitni provedeni stavby
Eliminace:
Riziko bude ¢aste¢né eliminovano kvalitnim
vybérem dodavatele, ktery ma zkuSenosti s
realizaci staveb spolufinancovanych z evropskych
fondu.
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Dale bude eliminovano kvalitnim technickym
dozorem stavby, ktery ma taktéz zkuSenosti se
stavbami spolufinancovanymi z evropskych
fondt. Technicky dozor bude dohliZet na
dodrzovani ¢asového harmonogramu, na kvalitni
provedeni stavby a také se bude ucastnit
zavére¢ného piedani stavby.

NevyreSené viastnické vztahy

Eliminace:

Pozemek, ktery byl zvolen pro realizace projektu
je ve vlastnictvi mésta Novy Knin.

Zavérecna a provozni fize

UdrzZent vystupii projektu

Eliminace:

Doba udrzitelnosti neni rizikem pro projekt,
jelikoz garantem projektu je mésto, ktera je
stabilnim prvkem. Vysledek projektu na zaklad¢
z4jmu ob¢ani udrZi po dobu minimalné 5 let a
vice a s ndklady na provoz pocita ve svém
rozpoctu. Projekt je nezbytnosti. Zajisténi
autobusové dopravy bude stile na zakladg
smluvnich zavazkd a dohod mezi méstem a
dopravci. Provoz termindly a nédklady spojené

s provozem budou ze strany mésta. Udrzitelnost
projektu bude zajisténa dle podminek a pravidel
publicity.

PROJEKT PODAN DRIVE JAKO INDIVIDUALNI
PROJEKT

Ano Ne Pokud ano, v jakém je projekt stavu?

o | N

DALSI INFORMACE
(synergie s dalSimi projekty — jak s existujicimi, tak
pldnovanymi; max. 2 000 znaka)

Projektovy zamér je v souladu se Strategickém
planem mésta Novy Knin.

Projektovy zamér je v souladu s Uzemnim planem
mésta Novy Knin.

Projektovy zamér je v souladu se s Projektovym
zamérem ITI PMO - Terminaly vefejné dopravy.
Projektovy zamér je v souladu se specifickym
cilem 1.2 ZvySeni podilu udrzitelnych forem
dopravy IROP.

Projekt je v souladu s Narodnim rozvojovym
programem mobility pro vSechny.
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IROP_1.2_7 52 01_Pocet novych nebo o
. B ] o e Kolaudacni
rekonstruovanych prestupnich terminalQ ve , 0 1
. o o rozhodnuti
vefejné dopravé (terminaly)
IROP_1.1_7 40 01_Pocet vytvorenych Kolaudaéni 0 23
parkovacich mist (parkovaci mista) rozhodnuti
IROP_1.1_7 64 01_Pocet parkovacich mist pro Kolaudacni 0 35
jizdni kola (parkovaci mista) rozhodnuti
Vlastni
zpracovana
IROP_1.1_7 51 10_Pocet osob prepravenych studie,
verejnou dopravou (osoby/rok) interni - 39000
dokumenty
dopravct

CESTNE PROHLASENI ZADATELE O PRAVDIVOSTI UDAJU V PROJEKTOVEM ZAMERU ITI

PRAZSKE METROPOLITNi OBLASTI

Jméno Zadatele: Mésto Novy Knin

nam. Jiftiho z Podébrad 1

Sidlo (Adresa Zadatele):
262 03 Novy Knin

P4

IC: 00242888
Statutarni zastupce Ing. Tomas Havlicek
(osoba opravnénd tel.: 640 280 711
jednat):

email.: tomas.havlicek@mestonovyknin.cz

Zadatel prohladuje, Ze v projektovém zaméru ITI Prazské metropolitni oblasti jsou uvedeny

pravdivé a uplné udaje.

Datum a misto
19. 4. 2017

podpisu
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Integrovany regionaini operaéni program "/ ROZVOJ ¢R
Jméno a podpis osoby | Ing. Tomas Havlicek Razitko (pokud ,/ -”":J\\.\
opravnéné zastupovat r i:g\ je souddsti [ .
Zadatele ' podpisu zadatele)
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EVROPSKA UNIE P MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Ny PRO MISTNI
Integrovany regiondlni opera&ni program — ROZVOI CR

Projektovy zamér vyplnény a podepsany opravnénou osobou za Zadatele doructe v terminu
stanoveném ve vyzvé:
a) Na podatelnu Institutu planovani a rozvoje hl. mésta Prahy
Adresa:
Institut planovdni a rozvoje hl. mésta Prahy
Vysehradska 57/2077
128 00 Praha 2 — Nové Mésto

Nebo

b) Do datové schranky

Institut pldnovani a rozvoje hl. mésta Prahy
ID datové schranky: c2zmahu

Projektovy zamér zdroven zaslete v elektronické podobé na emailovou adresu
iti@ipr.praha.eu (v editovatelné podobé, nepodepsany).
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